

工程標)」等 4 件,決標金額合計 2 億 5,905 萬餘元(表 13)。經查其執行情形,核有:

1. 品管人員稽核自身查填之自主檢查表,涉與施工品質管理制度相關規定不符;2. 為改善工程採購多次流標情形,將原採鋼製模板施工之 S1、S2 型場鑄溝蓋板及 U 型溝等工項,變更採普通模板施作,惟部分模板施作情形與契約規定不符;3. 未考量側溝及滯洪池之間存有多個污水人孔,影響後續寬頻管道及自來水管溝佈設等情事,經函請檢討妥處。據復:1. 品管人員

應透過品質稽核確認自主檢查之落實性,後續要求由現場工程師或領工辦理自主檢查並簽名,由品管人員稽核自主檢查之填寫詳實度;2. 因工程實際施作需要,現場溝蓋底模採用免拆模板施作,後續將辦理契約變更,將相關普通模板數量變更為免拆模板;3. 已於 114 年 6 月 3 日邀集管線單位討論並調整相關管線配置,以符合施工需求。

(三十五)辦理原住民族樂舞文創產業品牌創生計畫,強化在地樂舞人力素質及資源,惟間有工程採購案件進度落後,出借場館收費作業未臻嚴謹,及參與活動人次未達目標等情事,有待檢討改善。

縣政府為提供樂舞文創人才更加完整之創作環境與空間,鼓勵及吸引更多人才投入原住民族樂舞文創產業,以達到地方創生中各方資源、優勢與既有原民族文化特色的整合,確立臺東原住民族樂舞文創產業品牌特有的獨特性與核心價值,向花東地區永續發展基金申請補助經費 5,569 萬元,於臺東縣第三期(109—112 年)綜合發展實施計畫下,辦理原住民族樂舞文創產業品牌創生計畫,執行結果,實際數為 5,331 萬餘元。經查其辦理情形,核有:1. 臺東縣原住民族劇場工程採購案件歷經 8 次流標及 2 次檢討始完成發包,影響作業完工期程,有待積極趕辦,以順利提供原住民族多元展演空間及表演藝術創作基地;2. 委託廠商協助開設樂舞文創產業相關課程傳承臺東縣原住民流行音樂創作經驗,惟其中原音聚會工作坊實際參與總人數未達預期 60 人,恐影響培育計畫執行效益;3. 出借原住民族文化创意產業聚落場館間有未依收費標準計算收取

表 13 區段徵收案相關工程採購辦理情形

單位:新臺幣元、%

項次	標案名稱	決標日期	決標金額	工程進度
合 計			259,052,000	
1	臺東縣豐榮、豐樂(南區)區段徵收工程(土建工程標)	113.01.16	185,600,000	51.82
2	臺東縣豐榮、豐樂(南區)區段徵收工程(污水管線工程標)	113.04.02	24,300,000	76.52
3	臺東縣豐榮、豐樂(南區)區段徵收工程(自來水工程標)	114.04.01	24,352,000	尚未開工
4	臺東縣豐榮、豐樂(南區)區段徵收工程(寬頻管道工程標)	114.04.01	24,800,000	尚未開工

資料來源:整理自縣政府提供資料。

場地使用費，收費作業未臻嚴謹；4. 部分民眾申請租借原住民族文化创意產業聚落場館繳納場地保證金，於租借完成後尚未辦理退還，有待儘速清理，嗣後亦應注意保證金退還期限，以免帳務久懸；5. 原住民族樂舞文創產業品牌創生計畫績效指標之「藝文展演活動人次」仍未達成增加5萬人次之目標等情事，經函請檢討改善。據復：1. 本案工程已開工，為確保工程如期如質辦理，已請專案管理單位及監造單位每周召開工程協調會議，管控工程執行進度，發揮資源運用效益，以提供多元展演空間及表演藝術創作基地；2. 因課程報名人數多為縣內國、高中（職）在學學生，惟課程舉辦期間適逢學校辦理期中評量，致部份學員無法參與，未來開辦相關課程，督促執行廠商應先行查調縣內各級學校之行事曆；3. 嗣後依規定標準覈實辦理收費；4. 將於民眾租借完成後辦理點交時，提醒民眾退還期限，並寄發簡訊或電子郵件等多元方式告知，避免類此情形再次發生；5. 調整執行面向，由辦理樂舞活動部分調整為音樂人才培育，藉由人才媒合方式，結合中央、縣政府其他局處或其他機關等所辦大小型活動，提供演出機會，持續吸引民眾參與。

（三十六）廣續辦理原住民族部落大學計畫，提供原住民族充分學習機會，落實終身教育政策，惟間有男性族人參與課程比例偏低，及開辦課程參與人數未達計畫目標等情事，有待檢討改善。

原住民族委員會（下稱原民會）為建構原住民族終身學習環境，強化原住民族部落大學（下稱部落大學）組織功能，促進原住民族文化傳承與創新，培育原住民族人才及現代公民，依據原住民族教育法第39條規定及年度施政計畫辦理部落大學補助計畫。縣政府配合原民會辦理前述計畫，推動轄內原住民族文化、文創產業及部落特色產業，經該會核定「113年度臺東縣政府原住民族部落大學計畫書」，總經費為489萬餘元，截至113年底止，執行數為486萬餘元。經查其執行情形，核有：1. 部落大學近3年度（111至113年度）開班數及學員人數呈逐年成長趨勢，惟其中男性學員參與課程比例均偏低，僅約2至3成左右（表14）；2. 開設社會教育學習型課程促進原住民族終身學習機會，

惟各項主題系列活動實際受益人數均未達成計畫目標之300人次；3. 開設認證課程協助原住民族學員考取專業證照，惟實際參與學員取得證照之總人數未達計畫目標之90

表 14 部落大學男性學員參與課程情形

單位：人、%

年度	學員總人數 (A)	男性學員人數 (B)	男性學員占學員總人數比率 (B/A×100)
111	1,287	395	30.69
112	1,648	354	21.48
113	1,718	432	25.15

資料來源：整理自縣政府提供資料。