（三）成立「新北創力坊」，運用開辦創業輔導課程及新創交流活動等方式，提供創業場域、人才培育、技術輔導及創投媒合等協助，惟所開辦之課程及活動未檢討課後回饋機制，亦未研謀客觀量化之績效評估指標，亟待研謀改善。

經發局為扶植新創產業，自 103 年起，以委託專業服務方式，成立「新北創力坊」，運用捷運臺北橋站 3 樓打造新創團隊進駐空間，提供創業場域、人才培育、技術輔導及創投媒合等協助，建立青年創業培育基地。截至 109 年 12 月底止，已有 205 組新創團隊進駐。經發局於 108 年 12 月 19 日與創新工業技術移轉股份有限公司（下稱廠商）簽訂「109 年度新北創力坊暨社企基地營運委託專業服務案」契約，契約金額 750 萬元，履約期間為 108 年 12 月 1 日至 109 年 11 月 30 日。經查其執行情形，核有：1.辦理創業輔導課程與新創交流活動之滿意度調查，未提供開放式問項，且平均回應人數占參加人數比率偏低（表 1），亟待檢討加強課後回饋機制，以發揮課程或活動之成效；2.辦理創新創業基地整體行銷推廣計畫，未建立量化指標，亟待研謀客觀及可量化之績效評估指標，作為衡量廠商履約情形之依據，以提升計畫執行成效；3.新北創力坊與新北社企‧電商基地等 2 計畫之目的雷同，惟申請資格條件尚乏明確區隔，致部分進駐之團隊因不易歸類領域別，難以分辨適宜參加之計畫等情事，經函請檢討改善。據復：1.已請廠商於 109 年度標案期末報告補充完整問卷調查資料，嗣後類案將確實於期中與期末報告書統整呈現問卷調查結果；2.將於 110 年度新案契約中，增訂貼文按讚總數須增加 3 成之指標，作為評核推廣績效之依據；3.新北創力坊以招募科技類新創為主，社企電商基地則以小型之社會企業為主，倘符合二基地資格之團隊可擇一基地進駐，無法同時進駐二基地。

表 1　新北創力坊 109 年 1 月至 5 月創業輔導課程與新創交流活動滿意度調查問卷回饋情形

單位：人數、%

場次	課程與活動名稱	參加人數	問卷回應人數	回饋比率
合　　計		**372**	**97**	**26.08**
1	從 0-1 延長新創的甜蜜期	31	3	9.68
2	財會對於新創的重要性	30	6	20.00
3	淺談數位廣告類型與操作（線上直播）	30	9	30.00
4	吸睛梗標製造機，倍增你的網站流量	38	11	28.95
5	女性創業飛雁計畫－行銷變現金：如何提高導流轉換率倍增營收？	53	17	32.08
6	社企基地內部交流會	29	24	82.76
7	新創不可不知的幾件大事	41	7	17.07
8	團隊管理經驗分享（交流會）	32	2	6.25
9	逃離白色巨塔的行銷公關人（線上直播）	34	5	14.71
10	（直播）女性創業沙龍—連續創業憑什麼	54	13	24.07

資料來源：整理自經濟發展局提供資料。

（四）設置平價產業園區，帶動地方就業與產業在地扎根，另辦理清查未登記工廠計畫，建立未登記工廠資料據以納管及輔導，惟園區開發前置作業未臻周妥，暨部分未登記工廠迄未列冊管理，亟待研謀改善。

經濟部工業局鑑於產業用地區位限制、土地價格炒作、既有違章工廠等，均為目前臺灣產業用地供給之困境，於108年度核定補助經發局辦理開發「泰山楓江產業園區」、「樹林柑園產業園區」、「淡海新市鎮產業園區」及清查未登記工廠計畫等，以期增加轄內產業發展空間，促進經濟發展，並改善土地違規使用情形，計畫金額分別為4,740萬元、6,780萬元、4,660萬元、728萬餘元。經查其執行情形，核有：1.辦理3案產業園區開發作業，因規劃之開發方式不符地主之期待，且淡海新市鎮產業園區因屬內政部營建署規劃開發淡海新市鎮特定區計畫範圍，涉及開發權責移轉問題，難於補助期間內順利完成申設作業等，計畫執行後均未滿1年即辦理撤案（表2），前置作業未臻周妥；2.經發局委外辦理清查未登記工廠計畫結果，累計訪視3,311家未登記工廠，其中5家已自行停工，其餘3,306家工廠仍營業中，因多數未登記工廠仍未經該局辦理現場勘查，未能釐清是否屬未登記工廠輔導範疇，而未納入列管清冊據以辦理輔導與管理；3.截至109年底止，經發局列管清冊中列載疑似新增未登記工廠者計有184案，惟有部分工廠仍未派員辦理現場勘查、或函請陳述意見、或通知限期辦理納管（提出轉型、遷廠或關廠計畫）等情事，經函請研謀改善。據復：1.未來報編產業園區開發，將精進相關地區民眾意願調查，於規劃階段召開公聽會或說明會，並利用網站將可行性規劃內容公開予地區民眾知悉；2.新增未登記工廠，將增加稽查人力，加速排查；非屬低污染之既有未登記工廠，協助媒合及遷至合法用地，並辦理工廠登記；屬低污染之既有未登記工廠，成立未登記工廠輔導服務團，逐廠訪視並輔導申請納管；3.已依程序陸續辦理相關裁處作業。

表2　經發局申請前瞻預算補助經費辦理開發在地型產業園區計畫執行情形

單位：新臺幣萬元、%

計畫名稱	類別	開始執行日期	預計完工日期	總計畫經費	累計執行數	執行率
泰山楓江產業園區	非工程類	108年12月5日	111年6月30日	4,740	215	4.54
樹林柑園產業園區	非工程類	108年12月5日	111年6月30日	6,780	263	3.88
淡海新市鎮產業園區	非工程類	108年12月5日	110年12月31日	4,660	171	3.67

資料來源：整理自經濟發展局提供資料。