程經可行性評估後不予執行；應收保留數 948 萬餘元（50.35％），主要係中央補助辦理充實全民運動環境計畫，依實際進度撥款。

3.歲出原編列預算數 24 億 168 萬餘元，因人事費不足申請動支各類員工待遇準備 654 萬元，合計 24 億 822 萬餘元，決算審核結果，審定實現數 19 億 2,685 萬餘元（80.01％），應付保留數 3 億 5,676 萬餘元（14.81％），保留原因詳「（一）計畫實施之查核」說明；合計決算審定數為 22 億 8,361 萬餘元，預算賸餘 1 億 2,460 萬餘元（5.17％），主要係申請中央補助計畫獲核定數未如預期。

4.以前年度歲出轉入數計 1 億 8,344 萬餘元，決算審核結果，審定實現數 1 億 7,327 萬餘元（94.45％）；減免（註銷）數 135 萬元（0.74％），主要係白匏湖運動休閒生態園區暨社會住宅興建計畫項下之多功能運動園區興建工程經可行性評估後不予執行；應付保留數 882 萬餘元（4.81％），主要係興建國民運動中心工程設計規劃諮詢專業服務案合約期程跨年度，須保留續予執行。

## 二、附屬單位決算非營業部分

體育局主管僅特別收入基金－新北市體育發展基金 1 個單位。茲將 114 年度決算審核結果說明如下：

### （一）計畫實施之查核

業務計畫主要有一般行政管理、體育發展等 2 項，實施結果，實際數均較原預計增加。

### （二）餘絀之審定

決算審核結果，審定賸餘 27 萬餘元，較預算賸餘 64 萬餘元，減少 37 萬餘元，約 57.93％，主要係棒球隊比賽暨訓練器材相關經費較預計增加所致。

## 三、重要審核意見

**（一）積極爭取 2025 雙北世壯運主辦權，提升國家及城市能見度，惟部分行銷活動、場館檢修整備工作未盡完善，且賽事之雨天備案規劃未臻周妥，允宜通盤檢視研議精進，俾優化承辦大型運動賽會經驗。**

臺灣永續發展核心目標 3 及其具體目標 3.4 揭示，確保及促進各年齡層健康生活福祉，增進國人健康生活型態。世界壯年運動會為每 4 年舉辦 1 次之國際大型綜合性運動賽會，臺北市政府與新北市政府共同合作取得 2025 雙北世界壯年運動會（下稱雙北世壯運）主辦權，賽事舉辦期間為 114 年 5 月 17 日至 5 月 30 日，運動競賽種類共 35 種，參與選手等總計 4 萬 8 千人次。112 至 114 年度前體育處（113 年 1 月 1 日改制為體育局，下稱體育局)辦理賽會籌辦及執行工作經費決算數,分別為 2,969 萬餘元、3,579 萬餘元及 7,869 萬餘元。經查其執行情形，核有：1.為推廣雙北世壯運，辦理雙北世壯運主題日活動採購案，惟民眾參與主題日活動及兌換部分活動紀念品須購買特定職業棒球隊賽事票券始可入場參與，不符公共性目的及影響推廣成效；2.部分場館於比賽期間發生漏水、場地不平整等情形,顯示場館盤點與修繕維護作業容待精進，又熱身賽後未依計畫留存書面檢核紀錄，及消防安全設備檢修申報未依雙北世壯運執行委員會會議決議日期如期完成，影響賽會經驗傳承及增加場館使用風險；3.戶外競賽未依賽會申辦指引規範妥善規劃雨天備案、替代場館及預留備用日，致選手於積水場地比賽，影響賽事品質與人身安全等情事，經函請檢討改善。據復：1.已檢討未來辦理類似活動，將針對不特定一般民眾與特定購票參加職棒賽事觀眾規劃不同進場方式，一般民眾採事先報名、免費參加，以確保推廣活動之公共性及參與廣泛性；2.部分場館於比賽期間發生漏水、場地不平整等，於接獲通報即前往處理並改善完竣；嗣後將落實製作熱身賽測試項目書面紀錄及文件保存，以利傳承大型賽會之主辦經驗；辦理大型國際賽事，消防安全設備檢修申報，將檢討以專案列管方式落實執行；3.爾後籌備各項競賽，將妥善規劃替代場館及備用日，以因應參賽人數超出預期或氣候不佳等狀況，並納為籌辦大型運動賽會之必備要件。

**（二）運用公有建物餘裕空間委外建置新北運動聚點健身中心，提供民眾完善運動設施環境，惟部分場館營運績效資訊揭露未盡充分或營運連年虧損，且網頁揭露重要資訊未臻完整，又未確實提供身障人士入館優惠，另 AED 資訊登錄與管理員訓練未盡落實及保險未依契約規定投保，均待督促並通盤研謀改善。**