

五、中央政府花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算 114 年度會計報告

政府為因應花蓮縣受樺加沙颱風外圍環流影響，發生馬太鞍溪上游堰塞湖溢流，造成光復鄉等境內嚴重災損，於 114 年 11 月 11 日制定公布花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別條例，行政院依據該條例第 7 條第 1 項：「本條例所需經費上限為新臺幣 300 億元，得視情勢變化擬訂相關計畫，分期編列特別預算；其預算編製與執行不受預算法第 23 條、第 62 條及第 63 條規定之限制。」之規定編列中央政府花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算，執行期間自 114 至 119 年度止，分 6 個年度實施。

（一）計畫實施之查核

本特別預算列有 28 項業務計畫，分由經濟部、農業部及內政部等 8 個中央主管機關辦理。歲出預算 270 億元，截至 114 年度止，累計分配預算數 23 億 562 萬元，累計實現數 2 億 3,508 萬餘元，實現率 10.20%，實現率低於 80% 者計有內政部國土管理署「家園及公共設施」等 16 項。各項業務計畫預算執行落後原因，主要係預算分配於 114 年底甫經核定未及執行所致。

（二）預算執行之審核

中央政府花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算，歲入未編列預算，歲出預算 270 億元，全數以舉借債務支應。114 年度執行及審核結果如次：

1. 歲出部分

歲出預算數 270 億元，截至 114 年度止，累計分配預算數 23 億 562 萬元，累計實現數 2 億 3,508 萬餘元（10.20%），預付數 4,056 萬餘元（1.76%）。

2. 融資調度部分

債務之舉借預算數 270 億元，截至 114 年度止，累計分配預算數 38 億 562 萬元，尚無實現數，歲出預算所需財源，先由國庫統籌調度支應。

（三）財務狀況之分析

中央政府花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算會計報告 114 年 12 月 31 日平衡表列資產及淨資產各為 4,056 萬餘元。其中資產部分全數為預付款。

（四）重要審核意見

茲將本部 114 年度審核中央政府花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算執行情形所提之重要審核意見，擇要摘述如次：

1. 林業保育署辦理馬太鞍溪堰塞湖監測應變及土砂防治相關工程，有助於降低堰塞湖潛

在災害風險，惟堰塞湖警戒、監測及撤離與演練方案未能充分反映各種潛在風險，且近 10 年度颱風降雨誘發之堰塞湖案件明顯增加，間有堰塞湖未運用無人載具進行空中勘查作業，允宜研謀改善。【詳總決算審核報告第 2 冊丙、拾陸、農業部主管項下重要審核意見（九）】

2. 經濟部及所屬為因應馬太鞍溪堰塞湖溢流災情，於馬太鞍特別預算推動災害復原重建工作，惟預算執行情形未如預期，且產業發展署補助製造業設施及生財器具復原，預付款項與實際核定補助金額顯有差距。【詳總決算審核報告第 2 冊丙、拾參、經濟部主管項下重要審核意見（二）3.】

3. 國土管理署為辦理災後復原重建工作，補助花蓮縣政府辦理光復鄉兩水下水道系統災後清淤及排水明渠改建等工程，惟該府部分工程恐未及於汛期前完成清淤或閘門設置工作，該署亦尚未訂定完成相關補助規定以妥為督導管考工程進度，允宜檢討督促加速辦理，以降低淹水致災風險，保障民眾生命財產安全。【詳總決算審核報告第 2 冊丙、柒、內政部主管項下重要審核意見（十三）】

茲將中央政府花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算執行情形及其平衡表列表如次：

1. 中央政府花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算 114 年度預算執行情形表

（1） 融資調度部分

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

項 目	全 部 計 畫 預 算 數	分 配 預 算 數			實 現 數	%	分 配 數 餘 額	%
		114 年度	以 前 年 度 分 配 數 餘 額	合 計				
合 計	27,000,000	3,805,620	—	3,805,620	—	—	3,805,620	100.00
公 債 及 賒 借 收 入	27,000,000	3,805,620	—	3,805,620	—	—	3,805,620	100.00
國 庫 署	27,000,000	3,805,620	—	3,805,620	—	—	3,805,620	100.00
賒 借 收 入	27,000,000	3,805,620	—	3,805,620	—	—	3,805,620	100.00

（2） 歲出部分

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

科 目				全部計畫 預算數	分 配 預 算 數			1 1 4 年 度 支 出 數				分配數 餘 額	%
款	項	目 名 稱	114 年度		以 前 年 度 分 配 數 餘 額	合 計	實 現 數		預 付 數		合 計		
							金 額	%	金 額	%			
1	1	合 計	27,000,000	2,305,620	—	2,305,620	235,089	10.20	40,566	1.76	275,655	2,029,964	88.04
		行 政 院 主 管	604,918	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		原住民族委員會	467,918	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		家園及公共設施	200,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	2	社會復原及產業促進	267,918	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		公共工程委員會	137,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		復原重建統籌協調業務	137,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

(2) 歲出部分(續)

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

科 目				全部計畫 預算數	分 配 預 算 數			1 1 4 年 度 支 出 數						分配數 餘 額	%
款	項	目 名 稱	114 年度		以 前 年 度 分 配 數 餘 額	合 計	實 現 數		預 付 數		合 計				
							金 額	%	金 額	%					
2	1	內 政 部 主 管	2,841,000	738,000	—	738,000	—	—	—	—	—	738,000	100.00		
國土管理署及所屬		2,841,000	738,000	—	738,000	—	—	—	—	—	738,000	100.00			
1 家園及公共設施		802,000	578,000	—	578,000	—	—	—	—	—	578,000	100.00			
2 道路及交通		650,000	110,000	—	110,000	—	—	—	—	—	110,000	100.00			
3 水利設施		1,389,000	50,000	—	50,000	—	—	—	—	—	50,000	100.00			
3		經 濟 部 主 管	9,091,156	190,600	—	190,600	—	—	3,000	1.57	3,000	187,600	98.43		
1		經 濟 部	521,100	187,600	—	187,600	—	—	—	—	—	187,600	100.00		
	1	電 力 系 統	260,000	—	—	—	—	--	—	--	—	—	--		
	2	自來水、瓦斯及燃氣設施	95,000	21,500	—	21,500	—	—	—	—	—	21,500	100.00		
	3	社會復原及產業促進	166,100	166,100	—	166,100	—	—	—	—	—	166,100	100.00		
	2	產 業 發 展 署	20,000	3,000	—	3,000	—	—	3,000	100.00	3,000	—	—		
	1	社會復原及產業促進	20,000	3,000	—	3,000	—	—	3,000	100.00	3,000	—	—		
	3	水 利 署 及 所 屬	8,500,000	—	—	—	—	--	—	--	—	—	--		
	1	水 利 設 施	8,500,000	—	—	—	—	--	—	--	—	—	--		
	4	商 業 發 展 署	30,000	—	—	—	—	--	—	--	—	—	--		
	1	社會復原及產業促進	30,000	—	—	—	—	--	—	--	—	—	--		
	5	中 小 及 新 創 企 業 署	20,056	—	—	—	—	--	—	--	—	—	--		
	1	社會復原及產業促進	20,056	—	—	—	—	--	—	--	—	—	--		
4		交 通 部 主 管	4,420,000	445,350	—	445,350	—	—	—	—	—	445,350	100.00		
	1	交 通 部	140,000	5,350	—	5,350	—	—	—	—	—	5,350	100.00		
	1	道路及交通	140,000	5,350	—	5,350	—	—	—	—	—	5,350	100.00		
	2	公 路 局 及 所 屬	4,280,000	440,000	—	440,000	—	—	—	—	—	440,000	100.00		
	1	道路及交通	3,930,000	140,000	—	140,000	—	—	—	—	—	140,000	100.00		
	2	社會復原及產業促進	350,000	300,000	—	300,000	—	—	—	—	—	300,000	100.00		
5		農 業 部 主 管	4,306,906	500,940	—	500,940	235,089	46.93	37,566	7.50	272,655	228,284	45.57		
	1	農 業 部	485,406	164,740	—	164,740	161,342	97.94	—	—	161,342	3,397	2.06		
	1	農 業 復 原	386,020	87,644	—	87,644	87,644	100.00	—	—	87,644	—	—		
	2	社會復原及產業促進	91,386	69,096	—	69,096	69,096	100.00	—	—	69,096	—	—		

(2) 歲出部分(續)

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

科 目				全部計畫 預算數	分 配 預 算 數			1 1 4 年 度 支 出 數				分配數 餘 額	%	
款	項	目	名 稱		114 年度	以 前 年 度 分 配 數 餘 額	合 計	實 現 數		預 付 數				合 計
2		3	復原重建統 籌協調業務	8,000	8,000	—	8,000	4,602	57.54	—	—	4,602	3,397	42.46
			林業及自然保 育署及所屬	2,352,500	171,200	—	171,200	10,581	6.18	—	—	10,581	160,618	93.82
		1	馬太鞍溪堰 塞湖整治相 關工程	1,430,000	168,700	—	168,700	10,256	6.08	—	—	10,256	158,443	93.92
3		2	農 業 復 原	920,000	—	—	—	—	--	—	--	—	—	--
		3	復原重建統 籌協調業務	2,500	2,500	—	2,500	324	12.99	—	—	324	2,175	87.01
			農 業 金 融 署	29,000	—	—	—	—	--	—	--	—	—	--
		1	社會復原及 產業促進	29,000	—	—	—	—	--	—	--	—	—	--
		4	農糧署及所屬	360,000	100,000	—	100,000	—	—	37,566	37.57	37,566	62,434	62.43
6		1	農 業 復 原	360,000	100,000	—	100,000	—	—	37,566	37.57	37,566	62,434	62.43
		5	農 田 水 利 署	1,080,000	65,000	—	65,000	63,164	97.18	—	—	63,164	1,835	2.82
		1	農 業 復 原	1,080,000	65,000	—	65,000	63,164	97.18	—	—	63,164	1,835	2.82
			衛生福利部主管	36,020	18,010	—	18,010	—	—	—	—	—	18,010	100.00
		1	衛 生 福 利 部	36,020	18,010	—	18,010	—	—	—	—	—	18,010	100.00
7		1	社會復原及 產業促進	36,020	18,010	—	18,010	—	—	—	—	—	18,010	100.00
			環 境 部 主 管	4,200,000	412,720	—	412,720	—	—	—	—	—	412,720	100.00
		1	資 源 循 環 署	2,700,000	50,000	—	50,000	—	—	—	—	—	50,000	100.00
		1	環 境 衛 生 復原	2,700,000	50,000	—	50,000	—	—	—	—	—	50,000	100.00
		2	環 境 管 理 署	1,500,000	362,720	—	362,720	—	—	—	—	—	362,720	100.00
8		1	環 境 衛 生 復原	1,500,000	362,720	—	362,720	—	—	—	—	—	362,720	100.00
			預 備 金	1,500,000	—	—	—	—	--	—	--	—	—	--

2. 中央政府花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算平衡表

中華民國 114 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

科	目	金 額	%	科	目	金 額	%
資產		40,566	100.00	淨資產		40,566	100.00
流動資產		40,566	100.00				
預付款		40,566	100.00				
合 計		40,566	100.00	合 計		40,566	100.00

