

與宣傳措施，提高場館曝光度，另將透過市政府社群官方帳號及新聞稿等方式，使民眾獲得相關資訊，並搭配優惠方案，提高使用意願。

3. 為提供多元競技運動場地，建置極限運動場，惟部分管理單位迄未訂定維護管理計畫，亦無定期巡檢或留存紀錄，未提供急救醫療用品或明確標示緊急聯絡機制，且受限於經費，未配置駐場管理人員或專業指導員，列管清冊資料未盡完整等情，亟待檢討改善。

極限運動泛指各種危險性較高、技巧與體能需求較高之運動項目，常見極限運動包括：花式滑板、花式單車、極限直排輪、攀岩等。臺南市轄內極限運動場計有臺南市青少年極限運動場、新化極限運動場及新營滑板場等 3 處，分別由

該局、新化區公所及新營區公所管理維護，其中新化極限運動場因設施老舊，須辦理安全檢測及後續維護工作，於 112 年 7 月 24 日公告不對外開放使用。經查極限運動場使用管理情形，核有：(1) 極限運動具高度危險性，場地及器具攸關使用者生命及身體安全，惟管理單位未訂定相關管理計畫，亦未定期檢查或留存巡檢紀錄，又青少年極限運動場自 92 年興建完成啟用已逾 20 年，惟近 3 年度(110 至 112 年)修繕支出僅 81 萬餘元(表 2)，且多為地面局部整平工程或設施(備)維修等小額修繕費，致屢遭民眾陳情設施老舊或地板龜裂不平；(2) 已於青少年極限運動場出入口公告極限運動場管理辦法等資訊，惟

基本資料未臻完整，亦未依運動設施特性，提供急救醫療用品或標示緊急聯絡機制；(3) 專責單位管理維護極限運動場地，惟青少年極限運動場囿於人力經費有限，逕行開放民眾使用，未配置駐場管理人員或專業指導員，難以提供使用者安全之運動環境；(4) 定期考核區公所轄管公共運動設施營運及維護管理情形，惟新營區公所經營之新營滑板場卻未納列管理，不利落實辦理督導考核業務等情事，經函請檢討改善。據復：(1) 將依公共運動設施設置及管理辦法規定，增訂設備器材安全管理計畫及場地設備、器材檢查紀錄表，以確保設施安全，並規劃於 113 年度辦理青少年極限運動場設備及場地整修工程；(2) 將研修青少年極限運動遊戲場使用管理辦法，納入緊急聯絡

表 2 青少年極限運動場場地設施修繕情形

單位：新臺幣元

日期	項目	金額
合計		810,083
110.01	地板整修	97,500
110.03	極限運動場圍籬架設	95,000
110.06	極限運動場圍籬增設	23,000
110.11	極限運動場監控室外牆油漆清除	9,000
110.12	極限運動場路燈修繕	2,000
110.12	極限運動場地面整平	93,975
111.01	極限運動場器具維修	56,000
111.02	極限運動場監視器維修	5,300
111.06	極限運動場、竹溪園區及游泳池旁等場館(地)設施設備維修	97,125
111.08	極限運動場塗鴉清除	7,508
112.03	極限運動場修繕	65,153
112.04	極限運動場、駐警室監視攝影機及機房整修	80,325
112.04	極限運動場建築物入口處外牆油漆	30,000
112.04	極限運動場地坪修繕	148,197

資料來源：整理自臺南市政府體育局提供資料。

機制，適時提供急救醫療用品，另將於改善工程重新設置場館配置平面圖、逃生動線、安全警示標語、出入口公告等；(3) 俟青少年極限運動場改善工程竣工後，研議委外管理或認養等事宜；(4) 已將新營滑板場納列於教育部體育署全國運動場館資訊，另將全面清查盤點區公所管理運動場館，俾落實辦理督導考核業務。

4. 為改善校園操場老舊與跑道破損等情形，持續辦理學校運動操場及周邊設施整建工程，惟因學校缺乏工程採購專業人員，各採購階段存有相關缺失，有待督促學校注意檢討改進。

該局為改善校園操場老舊與跑道破損等情形，確保師生體育運動安全，持續投入經費辦理運動操場及周邊設施整建工程，經抽查善化國民中學等 5 校辦理「112 年度台南市善化國民中學學校運動操場及周邊設施整建工程」等 5 件採購，總決標金額 3,735 萬餘元。經查各校執行情形，核有：(1) 規劃設計階段：拆除之不鏽鋼車阻（圍籬座）有價料未依契約規定交予機關處理、設計圖雖規定優先使用符合國家標準等材料，惟 PU 運動場鋪設材設計圖規定



善化國民中學 PU 跑道

檢驗項目間有物性要求不符國家標準等；(2) 招標階段：委託規劃設計監造勞務採購未依採購案件特性及實際需要，規範投標廠商基本資格、招標文件附有停止適用之投標標價不適用招標文件所定物價指數調整條款聲明書等；(3) 履約管理階段：間有檢測項目取樣數不足或試驗項目缺漏、瀝青混凝土或 PU 跑道之平坦度欠缺相關儀器檢測資料（照片）或未檢測、工程因展延工期及廠商遲延而延長履約，惟未依規定順延營造綜合保險期限等情事，鑑於學校缺乏工程採購專業人員，且 113 年將投入 1 億 3,010 萬元辦理 20 校校園操場改善，經彙整上開缺失態樣，函請檢討改善。據復：已函請市屬學校參考並請留意辦理，以避免類似缺失重覆發生。

貳拾貳、統籌支撥科目

統籌支撥科目包括公務人員退休及撫卹給付、公務人員各項補助及慰問金、災害準備金、各類員工待遇準備等業務。茲將 112 年度決算審核結果說明如次：

(一) 計畫實施之查核

業務計畫 5 項，下分工作計畫 5 項，已執行完成者 3 項，未執行者 1 項，係年度未調整員工待遇，尚在執行者 1 項，主要係南化區南 179 線既有便道危險路段災後復建工程等案尚未完成，尚待繼續執行。