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乙、決算審核結果 

決算審核結果重要審核意見彙總索引 

總統府主管 

 1.總統府及所屬機關已採行相關內部控制措施，允宜持續強化及完備所

屬機關內部控制制度，以發揮興利防弊功能 ······················ 乙-36 

 2.國家生技研究園區開發計畫之推動，有助我國生技產業之發展，惟開

發過程工程需求規範未臻明確及廠商執行能力不足，致計畫執行進度

落後，且部分儀器設備未妥適規劃採購期程及招商作業尚未啟動，亟

待檢討改善 ·················································· 乙-37 

 3.中央研究院已訂定科學技術研究發展成果歸屬及運用辦法，據以管理

智慧財產權及研發成果，惟專利權維護管理及專利技術之移轉運用，

尚有部分事項未盡周妥 ········································ 乙-39 

 4.中央研究院為辦理科研採購已建立相關規範，惟未達 30 萬元小額科

研採購尚待運用資訊系統加強管理，以促進採購作業之透明化 ······ 乙-40 

 5.中央研究院臺灣人體生物資料庫疾病個案之收案申請，已獲衛生福利

部原則同意，後續與各醫學中心生物資料庫之移轉合作，允宜加速推

動辦理 ······················································ 乙-41 

行政院主管  

 1.行政院所屬各機關施政績效評核結果為績效欠佳及績效不明之比率

較民國 103 年度為高，又評估結果後續懲處作業間有規範未臻周全或

未落實情事，有待檢討妥處，以強化整體施政績效表現 ············ 乙-55 

 2.全球經濟活動趨緩，國內景氣尚未回升，影響民間消費及投資動能，

允宜持續推動相關政策，發揮政府資本支出活絡經濟產業功效，提升

我國經濟成長 ················································ 乙-55 

 3.本年度預算執行結果，部分機關動支第二預備金執行率欠佳，資本門

歲出預算實現率偏低或未能妥適分配預算，未依立法院決議妥適管控
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油料用量及支出經費，以前年度保留款項執行能力亦待加強 ········ 乙-56 

 4.鉅額釋股預算保留多年仍無進展，又民營化基金可舉借債務空間有

限，未來或須負擔高額潛藏負債，有待審慎評估釋股預算續予保留之

必要性，並檢討籌謀民營化基金退場機制 ························ 乙-59 

 5.政府公布逐步減核之新能源政策，惟電源開發及供電情勢日益嚴峻，

相關配套措施有待檢討強化，俾維電力穩定供應，以兼顧經濟發展及

建構低碳永續環境 ············································ 乙-61 

 6.政府為因應直轄市升格或改制，已調整普通統籌分配稅款分配比率，

惟財政收支劃分法修正草案尚未完成立法程序，仍待積極協調統合，

以建立適切財政分配 ·········································· 乙-62 

 7.網際網路及行動網路普及應用，發展出特殊商業模式及支付工具，允

應儘速研擬相關課稅機制，以維護租稅公平 ······················ 乙-64 

 8.資通訊等新興科技衍生之網路犯罪問題，允宜賡續強化防制機制，以

維護民眾財產安全 ············································ 乙-67 

 9.推動政府資料開放（Open Data）已有成果，並獲國際機構評比肯定，

惟部分事項尚待持續精進，以利外界加值運用 ···················· 乙-69 

10.政府為強化災害防救功能及健全地質資料蒐集制度，已進行液化潛勢

調查及制定地質資料蒐集法規，惟部分市縣迄未完成土壤液化潛勢圖

資測製及公布，且法規制定公布前各級機關蒐集之地質調查資料亦未

完整納列，允宜加速辦理並研謀改善 ···························· 乙-70 

11.公共工程委員會已建立「活化閒置公共設施年度績效與補助型計畫補

助款扣除處理原則」，考核各市縣政府活化閒置公共設施之執行績

效，惟部分中央補助型計畫，對執行績效欠佳者，未予扣減補助款，

難以達成訂定該處理原則之目的，尚待檢討改進 ·················· 乙-71 

12.政府重大公共建設計畫之推動尚具成效，惟其執行與監督管理，暨政

府採購選擇性招標、科研及行政法人採購辦理情形，間有制度未臻完

備或執行缺失，均待檢討改善 ·································· 乙-74 



 

 乙－3 

13.政府編製國民幸福指數已連續發布 3次，部分指標較前一年調查結果

退步者，允宜督促相關主管機關檢討問題癥結，以發揮政策導引功

能；另指數之內涵，允宜持續研究精進，以適切反映民眾實質感受 ·· 乙-77 

14.政府為提升資通訊及傳播產業發展環境，推動數位匯流發展方案，惟

部分重點工作仍待加強辦理 ···································· 乙-78 

15.公平交易委員會持續推動公平交易之政策擬訂、案件調查處分等業

務，惟部分事項仍待強化精進 ·································· 乙-80 

16.政府為推動軍公教人員法定給與以外其他給與項目法制化，已訂頒推

動計畫，惟常設性任務編組主管職務加給，尚乏明確法源依據，允宜

儘速研議辦理 ················································ 乙-81 

17.原住民族委員會辦理原住民族教育，間有未依規定編列預算，原住民

族綜合發展基金貸款業務配置，亦有未盡周妥等情事，尚待研謀改善 · 乙-82 

18.客家委員會推動客家語言復甦及保存客家文化已具成效，惟部分事項

尚待持續研謀改善 ············································ 乙-86 

19.大陸委員會為協助赴港澳地區遭遇緊急困難之國人，提供急難救助

墊、借款，惟相關追償及作業程序未盡完備. ····················· 乙-88 

20.國營事業公司治理推動情形已有大幅進步，惟仍有部分事項未盡周

妥，有待持續研謀改善 ········································ 乙-89 

21.行政院國家發展基金以投資或補助等方式扶植國內產業發展，惟投資

計畫之預算執行率及部分轉投資民營事業之營運績效尚待提升，又補

助計畫預算編列及管控機制未臻周妥，有待檢討改善 ·············· 乙-92 

22.部分不具存續價值之非營業特種基金雖已檢討整併或裁撤，惟未訂定

具體作業期程，閒置資金龐鉅及購建固定資產執行率偏低等，均待研

謀改善 ······················································ 乙-94 

23.行政院已訂定花東地區發展條例推動該地區永續發展，惟部分中央主

管部會及花蓮縣與臺東縣政府未妥為編列預算，或部分行動計畫之提

報及審查、執行與管考作業未臻周妥，影響計畫推動情形，有待督促

檢討妥處 ···················································· 乙-96 
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24.消費提振措施有助活絡經濟，惟部分補助項目申請數量未如預期或預算

執行進度落後，補助作業執行情形間有未臻周妥情事，亟待檢討改進 ·· 乙-98 

25.中央政府各機關對於應收未收行政罰鍰列帳，暨移送行政執行後所取

得之執行（債權）憑證，其列帳及清理間有制度面或執行面缺失，尚

待研謀改善.. ··············································· 乙-100 

司法院主管  

 1.各法院執行審判業務之整體結案速度及上訴維持率已有提升，惟部分

法院結案速度持續落後或上訴維持率呈下降情事，亟待賡續督促提升

審理效能 ··················································· 乙-109 

 2.各法院已逐步建置科技法庭，有助加速審判流程及提升司法透明度，

惟運用科技法庭審理案件之比率仍待提升，又刑案偵查過程已建置之

數位卷證，允宜積極協調檢調機關隨案檢送法院審理，並研訂檔案製

作標準規格，以利各級法院運用 ······························· 乙-112 

 3.財團法人法律扶助基金會基金餘額與法定目標金額相距 63 億餘元，

又應收回饋(追償)金尚高，仍待督促改善. ······················ 乙-114 

 4.司法院積極推動人民參與審判制度，惟相關立法作業仍待持續溝通協

調辦理 ····················································· 乙-115 

 5.司法院已建立民眾申訴家事調解委員及不適任委員之退場機制，惟家

事調解程序及民眾申訴管道之宣導尚有精進空間，且部分法院未依規

定定期辦理家事調解委員評鑑，允宜檢討改善 ··················· 乙-117 

 6.部分法院經管國有建築用地間有自撥用後迄未依撥用計畫使用，或無

運用計畫呈閒置狀態，或為低度利用，亟待通盤檢討研謀改善 ····· 乙-118 

 7.列管資本計畫整體執行率為近 3年之新低，亟待督促相關所屬機關針

對進度落後原因檢討改善 ····································· 乙-120 

考試院主管  

 1.公教人員保險準備金投資運用收益呈負成長，且收益率未達預定目

標，亟待研謀善策因應 ······································· 乙-125 

 2.公務人員考試報名人數逐年下降，且部分類科錄取人數不足，影響機
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關運作，亟待研謀善策因應 ··································· 乙-125 

監察院主管  

 1.審計部已主動配合辦理政府資料開放（Open Data）作業，惟開放資料

品質及列示方式仍待強化，允宜參考政府資料開放相關規範持續精進 乙-129 

 2.審計部及所屬機關本年度整體綠色採購績效評核結果，核有部分審計

處、室未達年度目標值，允宜檢討改善 ························· 乙-129 

內政部主管  

 1.年度施政計畫辦理結果已獲致成效，惟施政績效評估結果，整體績效

較往年退步；部分績效指標年度目標值與衡量標準之設定未臻妥適，

均有待檢討研謀改善 ········································· 乙-136 

 2.內政部對於人民團體年度財務書表未依規定報送核備或公告，會務未

依規定運作或相關異動未申報核備等，未依據人民團體法相關規定，

採取有效監督適時導正改善，亟待研謀善策妥處 ················· 乙-138 

 3.內政部為健全地方發展並均衡基礎建設，補助各地方政府興建及修繕

村里集會所活動中心，惟相關補助計畫訂定、申請案件審核、案件執

行管控及後續成效追蹤等，間有未盡周妥情事，有待檢討改善 ····· 乙-141 

 4.內政部規劃辦理智慧綠建築推動方案，以期降低建築物之能源消耗及

碳排量，惟經濟效益核算方式未能覈實反映方案推動成果，既有建築

物能源效率尚乏規範，智慧綠建築推廣成效尚待提升與普及，相關推

動作為有待持續檢討強化 ····································· 乙-147 

 5.警政及消防之勤（業）務攸關人民生活、生命及財產安全至巨，惟全

國警力缺額長期未能補足、地方消防人力短缺情形未獲明顯改善等，

亟待檢討研謀因應，以提升警力運用成效及建置合理消防人力 ····· 乙-148 

 6.警政署推動警政雲端運算發展計畫有助於提升犯罪偵防成效，惟計畫

核列經費挹注不足，現有載具近 7成無法完整使用警政雲系統功能、

各市縣路口監視系統整合進度未如預期、動態車輛資料之蒐集與涉案

車輛軌跡之建立仍有缺漏等，亟待通盤檢討研謀改善 ············· 乙-153 
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 7.臺灣警察專科學校歷年應收賠償公費追償成效欠佳，且未釐清求償作

業相關之法律規定，影響應收賠償公費追償效能，亟待研謀改善 ··· 乙-155 

 8.入出國及移民署（移民署）辦理新住民照顧輔導服務措施已獲致一定

成效，惟建置之新住民數位學習平臺運作成效仍待加強，又外籍配偶

家庭服務中心個案服務量目標值尚乏衡量標準，亟待研謀改善 ····· 乙-157 

 9.中央警察大學辦理「提升優質警察幹部教育中程計畫」及營建署代辦

相關大樓主體興建工程，先期規劃及計畫審議、建造執照申請等作業

未臻周延，亟待檢討改善 ····································· 乙-158 

10.營建署補助地方政府建置以人為本之道路環境已有初步成效，惟間有

人行道、自行車道設置或管理維護不當等缺失，亟待研謀改善 ····· 乙-160 

11.入出國及移民署（移民署）及營建署辦理「南部收容所及被害人庇護

安置處所興建工程」，未妥適研擬執行計畫及工程招標前置作業，復

未善盡工程督導職責及妥適評估工程解約後續經費需求，耽延計畫完

成期程，亟待檢討改善 ······································· 乙-162 

12.各級政府持續推動寬頻管道佈纜，佈纜長度已有成長，惟已建置寬頻

管道路段，普遍仍有纜線違規附掛於雨水下水道等設施，影響佈纜成

效，亟待賡續督促確實改善 ··································· 乙-163 

13.內政部推動生活圈道路系統交通建設計畫，有助促進地區均衡發展，

惟間有補助審議機制及執行情形未臻妥適，肇致增費公帑等情事，亟

待檢討改進 ················································· 乙-165 

14.營建署督導推動共同管道建設，有助提升城鄉生活品質、維護交通安

全及市容觀瞻，惟部分地方政府尚未完成共同管道系統整體規劃，亦

未納入重大工程執行，有待研謀改善 ··························· 乙-167 

15.營建署督促地方政府加強山坡地住宅管理及採取必要之措施，有助於

保障民眾生命財產安全，惟檢查項目未具量化衡量指標，且尚乏自主

管理法源，部分地方政府復未落實執行，有待研謀改進 ··········· 乙-169 

16.營建署為健全都市機能及提升城市競爭力，並帶動經濟成長，持續推
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動都市更新業務，惟都市更新計畫規劃內容與民間投資者期待存有落

差，屢有招商流標情事等，亟待研謀改進 ······················· 乙-170 

17.政府為建立住宅補貼制度及強化新市鎮開發與建設，設置營建建設基

金，惟住宅分基金連年短絀，新市鎮開發分基金土地開發建設與預算

執行績效未如預期等，亟待檢討改進 ··························· 乙-172 

18.營建署推動濕地保育相關作業，以確保濕地天然滯洪功能，維護生物

多樣性，惟多處國際級及國家級重要濕地保育利用計畫未依限擬訂完

成，且作為指導方針之國家濕地保育綱領迄未報請行政院備查等，亟

待檢討改進 ················································· 乙-174 

19.內政部為提供無自有住宅等家庭合理價格之房屋，規劃興建機場捷運

A7站合宜住宅，目前已取得使用執照並辦理交屋事宜，惟迄未興建公

共污水下水道系統，有待督促辦理.. ··························· 乙-176 

20.營建署辦理部分重大公共建設計畫之執行及控管情形未臻周妥，影響

計畫執行績效，亟待檢討改善 ································· 乙-177 

外交部主管（公開部分）  

 1.年度施政績效評核結果持續進步，惟部分構面之綠燈比率呈下降趨

勢，且部分關鍵績效指標之目標值未盡適切，施政績效管考作業有待

持續精進 ··················································· 乙-182 

 2.駐外館舍購置計畫持續推動，推動過程間有規劃未臻周全或進度落後

情事，允宜檢討積極辦理，並作為後續購置其他館舍參考，以提升計

畫執行效率 ················································· 乙-183 

 3.外交部領事事務局委託各戶政事務所辦理首次申請護照者確認業

務，已訂定相關機制，惟實施以來，部分事項仍有待研謀精進 ····· 乙-185 

 4.我國青年海外度假打工衍生權益保障及人身安全等問題，允宜賡續協

調相關部會研謀妥處 ········································· 乙-186 

 5.已配合政府政策推動資料開放作業，惟部分開放資料集未定期更新，

且間有未盡符合資料開放格式規定等情，允應持續檢討資料開放情
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形，以提升開放資料品質及使用便利性 ························· 乙-187 

 6.逾期未送歸檔案件已定期辦理稽催，惟歷年公文未歸檔案件為數仍

高，亟待賡續落實公文歸檔管理作業 ··························· 乙-188 

國防部主管（公開部分）  

 1.國防部全面積極推動反毒工作，惟官兵濫用藥物之篩檢及通報預警機

制仍待精進強化，以有效杜減國軍毒品犯罪案件肇生 ············· 乙-194 

 2.國防部推動國軍服裝興革精進作法，以提升供補效率及品質，惟現階

段籌補及使用管理未盡周妥，亟待研謀改善 ····················· 乙-197 

 3.陸軍步兵第三０二旅及所屬財務管理及內部管理核有疏漏，肇致重大

財務違失 ··················································· 乙-199 

 4.陸軍後勤指揮部辦理輕、中型戰術輪車軍事投資計畫，有助提升國軍

部隊整體機動作戰能力，惟其建案規劃、契約條款、驗收測試，及車

輛使用訓練、保養修護等作業未盡周妥，亟待研謀改善 ··········· 乙-200 

 5.陸軍司令部辦理數值軍圖軍事投資計畫，以提升電腦兵棋推演及各營

級（含）以上部隊戰備演訓效益，惟建案執行、整體後勤規劃及使用

管理等未臻周妥，亟待通盤檢討研謀改善 ······················· 乙-201 

 6.國防部考量作戰環境、戰術需要及加強個人安全防護，規劃籌獲防護

頭盔、防護背心及相關配件等個人戰鬥裝具，惟其檢驗標準未臻妥

適，亟待檢討妥處 ··········································· 乙-203 

 7.海軍司令部暨所屬為增加旗津廠區修護能量，辦理升降船台性能提升

軍事投資計畫，惟建案文件審查、污染場址調查及專案督導作為等未

臻嚴謹周延，致整體計畫嚴重落後，亟待研謀改善 ··············· 乙-204 

 8.空軍司令部採購救護直升機，投標廠商技術文件未符招標文件性能規

範要求，審標卻判定合格，且履約期間已知直升機未能達成契約昇限

性能需求，驗收階段亦未依契約規範執行飛測，逕判定驗收合格，致

救護直升機成軍後未能依建案文件所訂需求於高山區域執行起降救

援任務 ····················································· 乙-205 
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 9.空軍司令部為提供空勤人員安全有效之訓練環境，籌建空勤人員求生訓

練裝備，惟相關工程審議、招標作業及造浪規劃欠周，亟待研謀改善 · 乙-206 

10.空軍司令部配合「國際衛星輔助搜救組織」衛星搜救頻道變更，已換

裝部分飛機之個人緊急無線電發報機，惟仍有 7型飛機尚未換裝，亟

待研謀改善 ················································· 乙-207 

11.空軍司令部及空軍軍官學校辦理航空教育展示館新建工程，提升史實

宣教效果，惟執行過程未遵照法規辦理，復未及時完成委託監造採購

案發包，並取得相關施工許可，延宕計畫執行及啟用期程，有待檢討

改善 ······················································· 乙-208 

12.空軍第四二七戰術戰鬥機聯隊辦理中部國際機場整體規劃及第1期發

展計畫第 1階段工程－軍事設施搬遷工程，需求規劃作業欠周，且未

善盡文件審查及履約管理職責，耽延工程執行進度，亟待研謀改善 · 乙-209 

13.國軍老舊眷村改建特別預算以眷村土地處理收入作為改建工作之財

源，並配合推動都市更新，提高土地經濟效益，惟國軍老舊眷村改建

特別決算以前年度保留數轉入本年度執行情形，核有保留數超過以後

年度收支需執行數、同市縣籌獲輔助購宅款資金不敷結報之需，且結

報進度緩慢等情事，亟待檢討改善 ····························· 乙-210 

14.國軍老舊眷村改建工作，有效改善眷戶居住環境，惟國軍老舊眷村改

建基金償債執行進度較預計落後，且未依規定妥為議定借款利率，肇

致利息費用負擔增加；又眷村文化保存作業執行進度落後，影響眷村

文化資產維護暨運用，並增加管理維護負擔，均待研謀改善妥處 ··· 乙-213 

15.國防部軍醫局辦理國軍藥品及衛材聯標共同供應契約，未訂有價格檢

核機制，致未發現契約內各適用機關同品項採購單價不一，及得標廠

商未提供相同優惠折扣予適用機關等違反契約規定情事，徒增支出，

損及國軍權益 ··············································· 乙-214 

16.國軍福利站暨分站客源逐年流失，市場規模萎縮，已喪失過往競爭條

件，惟福利事業管理處未檢討裁併營運不彰單位，亦未嚴控成本與費

用，肇致營運持續惡化，復未覈實審核查證專櫃銷售情形及退換貨之
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交易事實，影響營運成果，亟待強化營運管理 ··················· 乙-216 

17.國家中山科學研究院改制為行政法人後，公共關係費大幅擴增、逕自

擴大隨同移轉軍文職人員之權益、未落實強化料件流向管制措施、以

適法性為由，拒絕國防部監督審核國軍各單位委託案件之成本結構，

國防部亦未按補（捐）助事項特性，與其妥適訂定契約規範，致無法

落實審核監督之目的 ········································· 乙-217 

財政部主管  

 1.政府積極推動各項稅制改革措施，租稅負擔率、賦稅依存度已略有提

升，戶數五等分位差距倍數亦稍有縮小，惟我國所得及財富分配仍顯

不均，允宜積極檢討，並參考世界主要國家對所得及財富之課稅方

式，以健全稅制結構，平均社會財富 ··························· 乙-229 

 2.擴大書面審核案件可簡化稽徵作業，惟部分營業人未確實依規定設置

帳簿記載、給與及保存憑證，允宜加強輔導營業人確實依規定辦理，

以提升申報品質 ············································· 乙-233 

 3.國稅欠稅清理略具成效，惟民國 96 年 3 月 5 日前移送且續予執行之

欠稅案件多以經執行無著而註銷稅款結案；關務署提供行政執行署各

分署資料尚乏投保勞保及健保、公共工程承攬等資料；另各國稅稽徵

機關未積極蒐集欠稅人搭乘國內航空器資料，以協助行政執行署各分

署核發禁止命令，允宜積極檢討，以有效徵起欠稅 ··············· 乙-234 

 4.辦理關稅與內地稅相互通報案件已略有成效，惟有待積極強化關稅與

內地稅資訊整合及相互通報等作業，以有效防杜稅捐逃漏 ········· 乙-236 

 5.賦稅資訊系統已建置國稅地方稅及跨機關資料交換機制，惟資料交換範

圍及外部資料管理亟待研謀改善；部分審計機關或地方稅捐稽徵機關查

核賦稅捐費業務成效頗豐，各地方稅捐稽徵機關允宜研酌參採辦理 ··· 乙-237 

 6.財政健全方案之執行有助減緩債務急劇累增，惟債務餘額占歲入之比

率偏高，亟待賡續強化債務之管控 ····························· 乙-238 

 7.財政部調降長年期公債每期發行數額，有助提升公債投標倍數，並減

少未足額發行情形，惟國際間利率政策分歧，金融市場動盪加劇，允
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宜衡酌利率走勢，據以擬訂債務發行策略，以兼顧債務管理效能與風

險之管控 ··················································· 乙-239 

 8.財政部採行地方政府債務分級管理機制，並以緩撥中央統籌分配稅款

等代償債務，有利管控地方債務，惟實質並未減少地方政府獲配款

項；另未即時揭露債務分級及向基金或專戶調借周轉資訊，不利各界

瞭解與監督，亟待加強規範與揭露 ····························· 乙-241 

 9.政府推動促進民間參與公共建設政策，已具相當之成效，惟先期規劃

審查、履約管理及爭議處理、內部控制、核發獎勵金等機制與規定有

欠周延，亟待檢討改善 ······································· 乙-243 

10.地方政府因公務或公用需求撥用國有土地，並由國有財產署辦理撥用

複查作業，惟間有部分機關未依撥用計畫使用及財產檢核未臻落實，

亟待督促研謀改善 ··········································· 乙-245 

11.國有財產署已就委託經營契約期限屆滿、終止後尚未收回財產案件列

管處理，惟未結案件仍多，允應積極處理，俾儘早收回委託財產，以

維國產權益 ················································· 乙-247 

12.公益彩券盈餘有效挹注社會福利財源，惟仍待賡續督促各市縣政府積極

運用獲配公益彩券盈餘，及檢討考核結果處理規定，以提升執行效益 · 乙-247 

13.私劣菸酒查緝成效頗佳，惟各市縣政府稽查酒品製造業，取樣抽驗比

率偏低，尚待強化抽驗機制 ··································· 乙-249 

14.財政部所屬金融事業獲利增加，惟經營績效及資本適足性比率仍落後

金融同業，亟待積極研謀善策 ································· 乙-251 

15.亞洲市場已為全球經濟成長主要動能，財政部所屬金融事業允宜配合

政策，積極布局亞洲市場，以強化國際競爭力，並就大陸地區暴險金

額持續增加情形，加強相關風險管控措施 ······················· 乙-252 

16.臺銀人壽保險公司資金運用效益欠佳，營運發生虧損，且保險合約負債

公允價值評估結果，有效契約準備金仍存有鉅額缺口，亟待研謀改善 · 乙-254 

17.財政部所屬金融事業轉投資民營事業整體獲有盈餘，惟部分事業經營

績效欠佳，亟待研謀妥處，以達投資效益 ······················· 乙-254 
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18.地方建設基金提供貸款有利地方公共建設，惟部分核貸案件作業核欠

妥適，仍待研謀改善 ········································· 乙-255 

19.臺灣菸酒公司營運獲利較預期增加，惟自製產品競爭力日趨下滑，亟

待研謀有效因應對策，以提升營運績效 ························· 乙-256 

教育部主管  

 1.教育部推動邁向頂尖大學等競爭型計畫，促進高等教育發展，惟資源

集中、且未與科技部相關資源整合，允待檢討納為後續規劃之參據 · 乙-265 

 2.教育部推動高等教育創新轉型方案等措施，以因應少子女化對高等教

育影響，惟大專校院招生缺額仍未有效縮減，私立大專校院輔導機

制，亦未臻周延，亟待檢討落實辦理 ··························· 乙-268 

 3.技職教育再造計畫對於提升技職教育整體競爭力，頗具助益，惟執行

間有未周，仍待持續加強 ····································· 乙-270 

 4.國立大學校院校務基金整體營運結果，基金短絀已較上年度縮減，自

籌收入亦逐年微幅增加，惟預算、產學合作及專利技轉執行成效，猶

待持續強化 ················································· 乙-275 

 5.教育部持續推動多元助學措施，保障弱勢學生平等接受教育權益，惟

執行間有未臻周妥情事，猶待檢討改進 ························· 乙-280 

 6.教育部持續推動 12 年國民基本教育計畫，惟特色招生未符多元入學

精神及補救教學成效欠佳等，均待檢討改善 ····················· 乙-284 

 7.教育部營造友善校園，促進學生身心健康，惟校園持續存在危安事

件，各項安全防制與健康促進措施仍待檢討強化 ················· 乙-287 

 8.教育部持續推動國中小校舍耐震能力評估及補強改善，並建置地震預

警系統，惟耐震能力不足或位處高風險區域之校舍迄未完成改善或優

先納入預警系統，亟待妥謀善策賡續辦理 ······················· 乙-291 

 9.國立高級中等學校規劃改隸事宜已與臺中市政府達成初步共識，惟仍

有三都尚未完成，亟待檢討妥處 ······························· 乙-294 

10.私校教職員退撫儲金建制有助保障私立學校教職員工生活，惟潛藏負

債揭露、儲金收繳作業等未盡周妥，有待檢討並督促改善 ········· 乙-295 
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11.青年發展署辦理促進青年生涯計畫，提升青年就業競爭力，惟部分計

畫執行結果未如預期，有待檢討改善 ··························· 乙-296 

12.教育部國民及學前教育署賡續推動校園多元活化實施計畫，惟間有部

分停辦學校之閒置校舍活化利用有欠積極，亟待檢討改善 ········· 乙-298 

13.教育部持續執行學產房地管理及獎補助教育支出計畫，惟被占用土地

仍多，復未積極活化閒置土地，學生工讀獎補助對象標準未臻明確，

亟待檢討改善 ··············································· 乙-299 

14.國立中興大學獸醫教學醫院向上分院因缺乏購置設備經費及經營人

力而未營運，且閒置多年始辦理出租，又任令承租人以「興大向上分

院」名稱經營，易致民眾誤解，亟待檢討改善 ··················· 乙-300 

15.國立高雄應用科技大學辦理燕巢校區電資學院新建工程，未確實審查

初步規劃設計報告，且未完成校區整體發展規劃書修訂及使用單位需

求遲未確認，延宕興建計畫執行，亟待研謀改善 ················· 乙-301 

16.國立玉里高級中學辦理學生宿舍新建工程，未能有效督促承商改善工

程進度落後情形及妥為控管驗收時程，延宕完工及啟用時程，亟待檢

討改善 ····················································· 乙-302 

17.國立臺灣大學醫學院附設醫院成立臺大醫療體系管理發展中心，負責

總、分院之業務整合及營運發展，惟各分院本年度營運結果，雲林、

金山、竹東分院發生業務短絀，新竹分院業務賸餘未達預期，醫療體

系營運成效仍待提升 ········································· 乙-302 

18.國立成功大學醫學院附設醫院斗六分院本年度營運結果已由虧轉

盈，惟扣除總院挹注資金後仍為短絀，及與國立臺灣大學醫學院附設

醫院雲林分院仍待建立區域間之醫療資源整合 ··················· 乙-303 

19.國立臺灣大學醫學院附設醫院辦理健康大樓新建工程計畫，核有計畫

擬訂欠周，執行期間一再修正計畫，延宕執行進度，亟待檢討改善 · 乙-305 

20.國立臺灣大學醫學院附設醫院辦理「立體定位放射線手術醫療設備合

作案」等 2件促參案，有效運用民間資源及減少政府支出，惟投資契

約訂定欠周且未落實履約管理，亟待檢討改善 ··················· 乙-306 
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21.國家運動訓練中心已依行政法人法及其設置條例訂定制度規章，惟內部

控制稽核作業尚未施行，場館營運管理成果未達目標，亟待檢討改善 · 乙-306 

法務部主管  

 1.國內電信詐欺案件數及金額已有減少趨勢，惟部分國人於境外涉及電

信詐欺，影響國際形象至巨，且逾八成犯詐欺罪者刑度低於 1年，亟

待就偵查實務面賡續研謀因應措施 ····························· 乙-314 

 2.政府為辦理反毒業務，業責成地方政府成立毒品危害防制中心，惟因

人員流動性高，致補助經費未能依計畫執行；或人力不足，業務負荷

沉重，均待檢討改進 ········································· 乙-316 

 3.檢察機關辦案日數、重大刑事案件平均結案日數及辦案維持率已較以

往改善，惟尚有部分檢察機關成效未如預期，仍待持續檢討 ······· 乙-318 

 4.矯正機關賡續辦理監所改善計畫及相關措施，超額收容已逐年改善，

惟部分監所超收比率仍屬偏高，影響矯正業務之執行.. ··········· 乙-320 

 5.法務部已加強酒駕防制宣導，惟酒駕收容人數日益增加，允宜研議一

致性專業處遇計畫，以提升處遇成效 ··························· 乙-322 

 6.部分性侵害及家暴收容人處遇專責監獄專業處遇人力業務負荷沉

重，且機關外專業人力聘僱不易，影響治療品質 ················· 乙-322 

 7.指定非監獄之矯正機關附設分監以收容受刑人，亟待研謀相關配套措

施，以利各項教化、技訓、輔導等措施之施行 ··················· 乙-323 

 8.檢察機關辦理易服社會勞動計畫，有助於減少收容人壓力及創造社會

接納之動力，惟相關機制及人力配置等措施尚欠周延，均待檢討改善 乙-324 

 9.矯正機關已積極辦理技能訓練，協助收容人提升就業能力，惟收容人

就業情形未盡理想，仍待檢討改進 ····························· 乙-326 

10.部分地檢署辦理毒品、貪污犯罪所得追繳作業，尚待研謀提升執行成效 乙-327 

11.緩起訴處分金及認罪協商判決金支付公益團體辦理各項活動，具有正

面效益，惟部分地檢署運用及監督作業，尚未盡周延 ············· 乙-327 

12.行政執行署為加強滯欠大戶執行，已擬訂執行計畫及控制機制，惟滯

欠大戶待執行金額仍高，有待提升執行成效 ····················· 乙-329 
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13.嘉義地檢署遷建辦公大樓新建工程於保固期內陸續發生外牆石材脫

落等情，迄未督促委辦機關改善完成，影響機關權益 ············· 乙-330 

14.政府已持續推動各項廉政措施，惟民眾對政府清廉表現及相關廉政作

為認同度仍有不足，尚待持續研謀精進 ························· 乙-331 

經濟部主管 

 1.政府致力提振經濟發展，惟我國總體經濟成長未如預期，內需及外貿

均呈緩退，兼以我國出口貨品及國際市場較為集中，優質平價產品出

口值占目標新興市場總額比重仍低，亟待加強相關施政作為，俾有效

提升經濟成長動能 ··········································· 乙-341 

 2.我國整體經商便利度全球排名持續進步，惟民間固定投資連鎖實質成

長率呈現衰退、臺商實際回臺投資情形未如預期，鼓勵地方政府招商

機制未臻完備，亟待研謀改善 ································· 乙-343 

 3.政府推動洽簽自由貿易協定及 ECFA 貨品貿易早期收穫清單已獲初步

效果，惟我國推動與貿易夥伴洽簽自由貿易協定進度相對主要貿易競

爭國落後，活絡整體貿易成效已趨緩，亟待檢討改善，以提升我國整

體貿易競爭力 ··············································· 乙-346 

 4.政府持續建構優質產業環境及促進產業創新轉型，惟我國服務業產值

成長趨緩，製造業產值及工業指數因電子產品及鋼鐵需求轉弱等影

響，均呈下滑，亟待研謀改善，俾有效強化經濟體質 ············· 乙-348 

 5.科技專案計畫有助提升國內產業競爭力，惟計畫執行、考評及審查等

作業未臻周妥，部分法人研究機構執行績效尚待提升，兼以研發布局

之 WiMAX 產業退出臺灣市場，影響相關研發成果之應用推廣，均有待

研謀改善 ··················································· 乙-350 

 6.經濟部為帶動新興產業發展，持續推動並調整電動機車與智慧電動車

發展方向，惟智慧電動車推動成效未如預期，且部分縣市迄未推動，

亟待檢討改善 ··············································· 乙-352 

 7.經濟部工業局提出解決工業區土地閒置及提升營運績效措施，惟閒置

土地收回機制尚待完成修法作業，又所轄部分工業區土地仍有閒置情
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事，且管理機構暨污水處理廠營運績效依然欠佳，亟待檢討改善 ··· 乙-353 

 8.經濟部為促進產業發展，開發竹圍子絲織專業區，嗣由加工出口區作

業基金投資台灣絲織開發公司，惟園區設置效能未如預期、投資績效

欠佳，影響基金權益，亟待研謀改善 ··························· 乙-356 

 9.經濟部工業局已推動政府開放資料加值應用，惟量化指標訂定、補助

產業領域別、獲獎作品後續運用等，亟待持續精進強化 ··········· 乙-357 

10.經濟部已推行社會企業行動方案，惟尚未有明確法令規範，允宜積極

研酌訂定之必要性，以健全社會企業法制環境 ··················· 乙-358 

11.經濟部致力於健全中小企業發展，並協助地方政府發展地方特色產

業，惟所屬部分基金營運績效仍連年欠佳，亟待檢討改善 ········· 乙-359 

12.區域水資源調度及水源供應益漸成長，惟河川水庫清淤、平地水庫海

水淡化廠、水庫更新改善及降低漏水率等計畫執行情形，間有作業規

範未臻周延或執行欠當等情，亟待研謀改善 ····················· 乙-361 

13.經濟部為健全用水秩序，已建立水權登記制度，並陸續制（修）訂再

生水資源發展條例及自來水法，惟仍待完備相關制度規章及加強落實

推動執行 ··················································· 乙-365 

14.水資源保育及管理相關業務已賡續推動，惟近年地層下陷面積未減反

增，水源特定區保育工作、河川區域違建及廢棄物處理作業未臻周

延，亟待研謀改善 ··········································· 乙-367 

15.政府為加強我國會展產業國際競爭力，規劃辦理國家會展中心（南港

展覽館擴建）興建計畫，惟工程進度落後迄未獲改善，亟待檢討妥處，

以發揮展覽館預期效益 ······································· 乙-370 

16.我國已立法明定溫室氣體減量目標，並將增用天然氣列為能源政策，

惟能源供給配比規劃不利踐履減量承諾，氣候變遷之調適能力亦待強

化，天然氣卸收及輸儲基礎建設與需氣量成長趨勢仍宜規劃調和 ··· 乙-371 

17.經濟部為推動離岸風力發電系統之發展，已採行相關獎勵措施，惟廠

商申設作業延宕，發電機組裝設進度未如預期 ··················· 乙-374 

18.經濟部所屬機關（構）辦理採購情形，部分案件之招標、決標、履約
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及驗收等過程，核欠周延，亟待檢討改進 ······················· 乙-374 

19.釋股作業進度遲緩，亟待督促積極辦理民營化相關作業，以利政府預

算之籌編及財政健全 ········································· 乙-376 

20.經濟部所屬事業整體營運已轉虧為盈，惟整體財政貢獻度有限、部分

重大興建計畫執行進度落後或完成後經濟效益欠佳、土地房舍被占

（借）用及閒置，亟待妥謀善策，以提升經營績效 ··············· 乙-376 

21.台灣糖業公司為因應企業轉型，近年致力於發展多角化業務，惟部分

事業單位營運績效趨劣，亟待研謀改善，以提升獲利 ············· 乙-379 

22.台灣中油公司虧損情形已有改善，仍亟待強化經營體質與健全財務結

構，又轄屬地下管線與儲槽之安全管理良窳，影響公共安全至巨，其

潛在風險允應預為因應 ······································· 乙-380 

23.台灣電力公司已連續二年獲有盈餘，惟改善措施仍間有未達目標值，

或機組運轉效率待強化、新增機組進度落後等情，亟待檢討妥處，以

維電力穩定供應 ············································· 乙-381 

24.台灣電力公司供應用戶之平均停電時間已較以往改善，惟尚遜於鄰近

國家電力公司，高科技園區供電品質及處理客訴案件滿意度仍待持續

強化，以提升供電與服務品質 ································· 乙-383 

25.台灣電力公司辦理重大興建計畫或工程採購案，間有規劃作業未盡周

全，預算與工期調整頻仍，耽延機組商轉或供電設施完工期程，或多

年改善不力，完成後經濟效益不佳等情，亟待檢討妥處 ··········· 乙-383 

26.核能發電廠即將於近十年陸續除役，惟部分「用過核子燃料池」幾近

貯滿，相關核廢料處置之推動，進度持續落後，亟待研謀妥處因應，

以利核廢料之處置 ··········································· 乙-389 

27.經濟部轉投資部分民營事業營運獲利，惟部分事業經營績效欠佳，亟

待督促股權代表督導改善營運，以提升投資效益 ················· 乙-390 

28.經濟部賡續推動已結束事業清算作業，惟部分事業遲未完成清理，亟

待研謀妥處 ················································· 乙-392 
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交通部主管  

 1.交通部推動第 11 期道路交通秩序與交通安全改進方案執行結果，交

通事故死亡人數已有大幅降低，惟駕駛人管理、易肇事路段改善、輪

胎爆裂防制等改善措施未盡妥適，亟待研謀善策妥處 ············· 乙-405 

 2.交通部協調各地方政府辦理環島自行車道串聯路網建置，已逐步落實

打造自行車生活島目標，惟間有制度未臻周妥或執行缺失，均待督促

檢討改善 ··················································· 乙-409 

 3.交通部因應氣候變遷辦理重大鐵公路維生交通系統調適作業，已獲成

效，惟氣候因素肇致之災害損失及對交通服務品質之影響仍巨，且部分

調適作業之規劃、管考及執行情形未臻周全，無法發揮計畫預計成效 · 乙-410 

 4.交通部推動綠運輸政策執行結果，有助交通運輸部門碳排放量之掌

控，惟節能減碳執行成果未盡理想，公共運輸使用率亦未有效提升 · 乙-413 

 5.交通部及公路總局建置第三代公路監理資訊系統輔助辦理各項監理

業務，惟交通違規業務、車輛牌照及運輸業管理機制與執行情形未臻

周妥，亟待檢討 ············································· 乙-415 

 6.交通部為健全危險物品船舶運輸安全管理，訂定商港法等規範，惟相

關規範及管理機制仍欠周妥，亟待賡續研謀改善 ················· 乙-418 

 7.高鐵基金累計短絀及負債仍鉅，又因舉債投資台灣高鐵公司及土地開

發計畫執行進度緩慢等，增加基金財務負擔及營運風險，亟待積極研

謀改善，以健全基金財務狀況 ································· 乙-420 

 8.中華郵政公司郵政儲金規模龐大，惟相關內控機制未臻完善，允應檢

討強化，另為提升營業績效及服務品質，允宜善用服務高覆蓋率之優

勢，強化事業創新能量 ······································· 乙-424 

 9.中華郵政公司郵務業務本年度轉虧為盈，惟外勤投遞人員工作分配、

效率差異過大，衡量系統建檔資料錯誤比率偏高；又郵政商城固定成

本負擔沉重，資訊系統資安保護不足，均影響營運，有待研謀改善 · 乙-426 

10.臺鐵局為增進災害應變能力，已接管「鐵路災害事故應變資訊系統」
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及設置預警及監測設施，惟該系統功能尚未完備，且防救災相關系統

尚待規劃整合；又鐵路軌道養護作業，部分軌道路段維修次數頻繁，

亟待檢討改善 ··············································· 乙-428 

11.政府積極推動自由貿易港區，惟前店後廠創新營運模式推行成效待加

強，又未積極招商及新（整）建老舊倉庫，致海港自由貿易港區營運

量值未達預計目標，亟待改善 ································· 乙-430 

12.桃園機場公司為桃園國際機場空側地面安全之監督管理，已提具多項

措施，惟部分空側嚴重違規項目發生頻仍，各項通行證管控機制未臻

健全，空側設施毀損復原求償欠缺標準作業程序，且尚未成立獨立專

責之安全辦公室，亟待研謀改善 ······························· 乙-433 

13.機場旅運量逐年成長，有關性能導航之推展及機場安檢人力之運用

等，均待檢討改善 ··········································· 乙-435 

14.實施電子計程收費制度可產生節能減碳及增進行車效率等外部效

益，惟有關通行費費率方案之通盤檢討、欠費之清理及國道路況之預

報服務等，均待積極處理 ····································· 乙-437 

15.觀光局促進臺灣觀光質量發展，整體觀光競爭力持續進步，惟仍應積

極推動觀光大國行動方案、旅行業及觀光遊樂業稽查等事項 ······· 乙-440 

16.鐵路改建工程局辦理花東線鐵路車站整體服務效能提升計畫漸具站

體特色，惟相關規劃、民間參與開發之可行性、招標作業及期程管控

等未臻周延，均影響計畫執行進度，亟待檢討改進 ··············· 乙-443 

17.交通部賡續推動各項重大公共建設計畫，已逐步提升交通運輸之便利

與安全性，惟部分計畫未依實際執行狀況檢討或進度控管未臻周妥，

影響預算執行並致保留數偏高，亟待研謀改善 ··················· 乙-444 

18.臺灣港務公司辦理基隆港務大樓興建及南星土地開發計畫有效活化

港區土地資源，惟其執行情形間有未盡周妥，影響整體計畫執行進度

及潛在收益，執行成效欠佳情事，亟待檢討改善 ················· 乙-446 

19.鐵工局及臺鐵局辦理臺鐵都會區捷運化桃園段高架化建設計畫，改善
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都會區大眾運輸服務品質，惟間有擴大用地徵收、地上物拆除作業未

盡嚴謹或計畫修正檢討尚欠周延，整體計畫進度陷入停滯，亟待研謀

改進 ······················································· 乙-448 

20.高鐵局辦理桃園國際機場捷運建設計畫，已完成各站建築主體興建，

惟機電統包工程執行控管情形未臻周妥，又未要求轉包號誌廠商負連

帶履約責任，及督促統包商針對施工品質不良原因及時提出改善計

畫，造成通車期程一再延宕，亟待儘速檢討改進 ················· 乙-448 

21.民航局建置桃園大園客運園區土地使用率已逾九成，惟園區內污水處

理廠完工驗收 9年餘尚未移交與啟用，另桃園市大園區公所管養園區

內公共設施遭竊頻仍，且有部分道路尚未開放，亟待檢討改善 ····· 乙-449 

勞動部主管  

 1.政府積極推動修法保障勞工退休權益，惟部分事業單位尚未依勞動基

準法第 56 條第 2 項規定，足額提撥舊制勞工退休準備金，另新制勞

工退休金施行以來，勞工自行提繳比率仍低，均待加強查察及宣導 · 乙-455 

 2.勞工保險普通事故老年、失能及死亡給付之未提存責任準備達 8.95

兆元，財務缺口龐鉅，亟待妥善研謀因應，以確保年金永續經營 ··· 乙-458 

 3.勞動基金運用局掌理相關基金投資運用業務，基金運用規模龐鉅，本

年度因全球金融市場劇烈震盪下修等情，投資運用結果損失 75 億餘

元（含未實現評價損失），且長期運作績效落後部分國家退休基金，

允宜持續研謀提升基金運用績效 ······························· 乙-458 

 4.政府歷年投注鉅額經費辦理身心障礙者就業促進措施，惟身心障礙者

從事非典型勞動工作比率仍高，且平均尋職時間較整體國民為高，另

未足額進用身心障礙者之機關（構）仍有 1千 5百餘家，均待持續研

謀改進 ····················································· 乙-461 

 5.促進青年就業方案已達成第 1年度總目標值，惟部分分項計畫未達預

計目標，另有關部會推動各項產學合作及接軌職場計畫，培育之青年

人才與產業需求仍未盡契合，學用落差問題仍待賡續檢討改善 ····· 乙-462 
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 6.多元就業開發方案及培力就業計畫有助弱勢失業者在地就業，惟多元

就業開發方案人員留用比率仍低，培力就業計畫則未辦理人員留用及

再就業調查，另多元就業開發方案經濟型計畫與培力就業計畫均未列

管歷年計畫執行單位之後續營運狀況，有待研謀精進 ············· 乙-465 

 7.勞動力發展署辦理明師高徒計畫已成功媒合近 3千對師徒，惟參訓青

年離訓及結訓後未就業比率偏高，另間有超時工作（訓練）情事，均

待檢討研謀改善 ············································· 乙-467 

 8.照顧服務職類職業訓練，有助充實本國照顧服務人力，並促進中高齡

者、婦女及一般失業者就業，惟參訓學員訓後就業率仍待提升，且未

追蹤在職勞工訓後任照顧服務職類行業情形，允宜研謀改進 ······· 乙-469 

 9.勞動力發展署辦理職前訓練有助失業者提升再就業能力，惟委託民間

職訓機構及補助地方政府辦理失業者職前訓練之訓後就業率尚有提

升空間，允宜賡續督促研謀改進 ······························· 乙-471 

10.我國職業災害死亡千人率較部分先進國家為高，又發生重大職災中有

近 6成事業單位未曾受檢，另辦理職業災害勞工重建及職業傷病防治

等計畫成效亦待提升 ········································· 乙-473 

11.職業安全衛生法修正公布後，仍有部分條文迄未執行；另適用行業範

圍擴大並新增各項管理業務，惟勞動檢查機構未能完整掌握適用之事

業單位概況，檢查人力亦未因應調增 ··························· 乙-481 

12.危險性機械及設備代檢業務現場督導目標場次及督導人力之配置未

臻周妥，且督導指標未審慎考量代檢項目性質、產業風險、肇災機率

等因素，又勞動檢查員逾 20 年未實際從事危險性設備檢查，允宜加

強訓練提升檢查知能 ········································· 乙-485 

僑務委員會主管  

 1.年度整體施政績效評核結果，綠燈比率為近 4年度最高，惟紅燈比率

亦高於民國 103 年度，亟待檢討提升 ··························· 乙-491 

 2.海外信用保證基金累計代位清償餘額達 10 億餘元，承貸銀行後續追

繳情形未臻理想，且基金貸款保證手續費收入逐年遞減，有待研謀改
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進，以強化營運成效 ········································· 乙-492 

 3.華僑會館之營運，允宜妥慎評估賡續委外之必要性與妥適性；又委外

營運契約即將屆期，如政策決定仍有委外營運必要，允宜妥慎研議經

營合約內容，以確保權益及提升政府資產使用效益 ··············· 乙-493 

 4.僑務委員會已依規定訂定內部控制制度，惟尚待編製整體與作業層級

目標及風險項目對應表；另允宜針對海外華僑文教服務中心業務特

性，研議設計共通性控制作業，以進一步強化內部控制 ··········· 乙-493 

原子能委員會主管  

 1.原子能委員會監督管制核能電廠安全防護及核子保安作業，確保核能

安全，惟部分核設施運轉安全缺失仍待督促台電公司積極檢討改善 · 乙-497 

 2.核能研究所相關研發成果有助增進產業競爭優勢，惟專利管理及後續

推廣運用允宜研謀強化 ······································· 乙-501 

 3.原子能委員會持續辦理建築物輻射監測及輻射屋住戶健康檢查，允應

持續溝通聯繫提升受檢戶（人）數，以維護居住安全及民眾健康 ··· 乙-503 

 4.核能研究所核醫製藥中心核醫藥物產品，有助國內醫療院所核醫藥物

之穩定供應，惟銷售及委外運送藥物，間有未落實執行運送計畫及運

送契約規範；另收取貨款之規定及管控機制，亦未盡周延 ········· 乙-504 

 5.原子能委員會持續督促台電公司執行放射性廢棄物貯存及處置計

畫，惟用過核子燃料乾式貯存設施及低放射性廢棄物最終處置計畫之

執行進度遲緩，亟待促請經濟部督促台電公司檢討研謀因應 ······· 乙-507 

 6.輻射偵測中心製作環境輻射劑量查詢應用軟體（App）及環境輻射偵

測宣導影片，尚未發揮預期效能；另原子能委員會及輻射偵測中心網

站允宜提供環境輻射歷史監測資訊，並連結（介接）相關單位之輻射

監測資源，以落實資訊公開及政府資料開放，提升資訊運用價值 ··· 乙-509 

農業委員會主管  

 1.農業委員會賡續推動調整耕作制度活化農地計畫已略具成效，惟輔導

轉契作地區特產及進口替代作物未達計畫目標，亟待持續加強 ····· 乙-519 

 2.農業委員會推動黃金廊道農業新方案暨行動計畫，部分核心業務未達
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績效目標，亟待持續加強精進 ································· 乙-520 

 3.農業委員會持續辦理有機農業發展計畫，惟間有部分執行成效未如預

期及相關認（驗）證機制未臻完備，有待研謀改善 ··············· 乙-523 

 4.農業委員會賡續推動整體性治山防災計畫之山坡地監督管理及調

查，惟執行間有未臻周妥，仍待檢討改善 ······················· 乙-524 

 5.農業委員會為促進農村永續發展與活化再生，賡續推動農村再生計

畫，惟計畫規劃及執行間有欠周，尚待持續加強辦理 ············· 乙-526 

 6.農業委員會賡續推動國家森林永續經營計畫已略具成效，惟國有林事

業區管理情形未盡妥適，尚待檢討改善 ························· 乙-530 

 7.林務局辦理國有林地違法占用排除計畫，未能確實掌握林地遭占用及

占建寺廟教堂之現況，亟待積極研謀改善 ······················· 乙-532 

 8.林務局已持續辦理國有林劣化地造林復育，並建置林火危險度預警系

統，有助於國有林地復育及國土保安，惟造林驗收制度規章及森林火

災預警機制仍欠完備，均有待研謀改善 ························· 乙-534 

 9.農業委員會林務局農林航空測量所辦理機載合成孔徑雷達系統建置

計畫，採購作業遲延及履約過程未就爭議妥為解決，耽延計畫完成時

程，亟待研謀改善 ··········································· 乙-535 

10.農業委員會已賡續推動漁業作業模式調整及強化產銷預警與供應調

節機制，惟養殖魚塭放養與沿近海及遠洋漁業之管理未盡妥適，允宜

積極研謀改善 ··············································· 乙-536 

11.漁業署持續辦理促進養殖漁業與環境和諧計畫，惟系統資料建置、工

程設計規範及設施維護未盡周妥，有待研謀改善 ················· 乙-538 

12.農業委員會推動農業生產與生物多樣性領域行動方案已略具成效，惟

外來入侵水生動物防治措施、海洋保護區管理及生物多樣性指標監測

未臻周妥，有待檢討改善 ····································· 乙-539 

13.政府已對農地進行土壤污染調查與後續整治工作，惟迄未全面普查並

建立農業用地設立廢棄物處理場（廠）或污染性工廠資料庫，亟待積

極研謀改進 ················································· 乙-541 
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14.農業委員會賡續推動各項產業調整對策與拓展農產品國際行銷，惟農

產品仍持續發生貿易入超，國際行銷拓展計畫整體表現未如預期，亟

待審慎檢討因應 ············································· 乙-542 

15.政策性農業專案貸款利息差額補貼基準已逐步調降，惟未適時隨市場

利率及經濟情勢變化機動調整，亟待檢討現行補貼政策之合理性 ··· 乙-544 

16.農業委員會持續辦理畜禽產業結構調整計畫，惟畜產品貿易逆差持續擴

大、自給率逐年下滑、產銷履歷認證家數偏低，亟待積極研謀改善 ··· 乙-545 

17.推動肉品衛生安全維護計畫，對畜禽肉品安全與消費者權益維護已具

成效，惟屠宰衛生檢查人力不足，及畜禽屠宰線之平均營運效能僅達

6成，亟待研謀因應 ········································· 乙-546 

18.農業委員會為強化飼料油品流向之追蹤與管控，建置輸入油品專區及

流向追蹤資訊系統，惟控管機制及作業未臻妥適，允宜積極研謀改善 乙-548 

19.農業試驗所為提供政府決策之農業土地資訊，推動臺灣土壤資源資訊

建置計畫，惟執行成效未如預期且圖資成果之推廣有待加強，允宜檢

討改善 ····················································· 乙-548 

20.水產試驗所持續辦理遠洋深海漁業及海洋探測研究，惟漁業試驗船出

航天數偏低，難以發揮遠洋探測功能，亟待檢討改善 ············· 乙-549 

21.水土保持局補助前高雄縣政府及前高雄縣大樹鄉公所辦理大樹竹寮

社區生態公園工程，未落實補助計畫審查及執行成效之督導考核，致

部分設施拆除重建或閒置毀損等情事，亟待研謀改善 ············· 乙-550 

衛生福利部主管  

 1.政府推行多項食品安全新政策，期完善食品安全衛生管理體系，惟食

品業者登錄、追溯追蹤及分廠分照等管理制度，仍未臻周全，允待研

謀改善，維護國內食品安全 ··································· 乙-557 

 2.健保為提供民眾全人醫療照護，推動家庭醫師及促進醫療體系整合相

關計畫，惟家醫參與診所及收案人數未能普及，地區醫院家數逐年萎

縮，分級醫療難以落實，允待研謀改善，以健全社區醫療體系 ····· 乙-560 

 3.政府為提升國人心理健康，落實精神疾病防治與照護服務，已推動各
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項政策，惟仍有社區精神病人關懷訪視人力不足等欠妥情事，亟待研

謀改善 ····················································· 乙-564 

 4.衛生福利部為提升緊急醫療服務品質及效率，已辦理「提升急診暨轉

診品質計畫」及「全民健康保險急診品質提升方案」，惟急診壅塞情

形仍未有效紓解，亟待研謀改善 ······························· 乙-567 

 5.國內燒傷病床、燒傷加護病床數量及整形外科醫師人力不足，有待研

謀改善 ····················································· 乙-568 

 6.衛生福利部已推動多項措施期提升孕產婦全程照護品質，惟我國婦產

科別面臨醫師執業年齡偏高及斷層問題，緊急醫療照護處理量能仍有

不足，允宜妥謀善策，以提升孕產婦醫療照護品質 ··············· 乙-569 

 7.政府對於遭逢急難者已訂有相關社會救助制度，惟制度面及執行面仍

有未盡周妥情事，允宜研謀改善，以提升政府救助資源之運用效率 · 乙-571 

 8.政府持續推展失能老人日間照顧服務，惟國內整體資源普及度及服務

量能仍待提升，間有部分市縣日照中心補助經費執行率欠佳等未盡周

妥情事，允宜研謀改善，俾提供失能長者所需服務 ··············· 乙-572 

 9.政府持續輔導設置社區照顧關懷據點，促進長者身心健康，惟部分市

縣據點普及度尚待提升，或存有業務執行欠佳等未盡周妥情事，允宜

研謀改善 ··················································· 乙-574 

10.政府推動身心障礙者輔具服務已略具成效，惟各地方政府受理輔具申

請、補助費用審核及輔具中心人力配置等作業仍有未盡周妥情事，允

宜督促檢討策進 ············································· 乙-575 

11.二代健保實施以來，健保財務已獲改善，惟其制度設計及經營管理尚

有未盡周全情事，允待研謀改善，以促進醫療資源合理配置，並增進

公平性 ····················································· 乙-576 

12.健保糖尿病論質計酬方案提供患者完整之門診追蹤照護，有效降低住

院醫療費用，惟收案照護面臨成長瓶頸，市縣間照護率落差甚巨，又

照護對象再經慢性腎臟病疾病管理方案收案，衍生不必要之重複檢

查，允宜研謀改善，以維國人健康，並撙節有限資源 ············· 乙-579 
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13.疾病管制署為防治傳染病，已委託高風險市縣政府辦理登革熱等病媒

防治計畫，並辦理流感疫苗接種計畫及督導開設類流感特別門診，惟

地方登革熱防治量能與專業能力不足，多數類流感病患仍未有效引導

至特別門診就診，亟待研謀善策妥處，以維國人健康 ············· 乙-582 

14.政府已將美容醫療機構納入管理，惟仍待參酌國際管理趨勢，研酌精

進管理機制；又醫美機構違規情形仍多，違規醫療廣告裁罰金額與業

者獲利未成比例，難以發揮遏阻之效，允待研謀改善，以保障民眾就

醫安全 ····················································· 乙-583 

15.政府為及時診斷早期治療降低失智症風險，已持續推動失智症防治照護

政策，惟資訊揭露未盡即時便民，服務量能仍有不足，允宜研謀改善 · 乙-585 

16.食品藥物管理署已逐年強化藥品品質管理機制，惟部分藥品退出市

場，影響國內藥品供應，又醫療院所自行調製藥品管理機制未臻完

備，藥典編修頻率及品項亦落後先進國家，允宜研謀改善，俾維護國

人用藥安全 ················································· 乙-586 

17.公益彩券回饋金對於政府推動各項社會福利業務已有助益，惟其審

核、運用及資訊揭露等作業未盡周延妥適，允宜研謀改善，以提升公

益彩券回饋金運用成效 ······································· 乙-588 

18.菸品健康福利捐分配及運作辦法已納入資訊公開及監督管理機制，期

提升資訊透明度及運用效能，惟資訊揭露品質參差不齊，監督管理機

制迄未落實，亟待研謀改善 ··································· 乙-589 

19.衛生福利部及所屬依法或業務需要應負擔之費用，因預算編列不足等

因素，積欠健保及國保金額龐鉅，允宜籌謀適足財源因應，以維繫其

財務健全 ··················································· 乙-590 

20.政府持續辦理托育管理及育兒津貼福利業務，惟原編預算不敷實際需

求，或未能有效推估津貼請領人數，致連年以同一事由動支第二預備

金，亟待研謀改善，以利計畫執行 ····························· 乙-591 

21.醫療發展基金部分業務計畫預算執行率連年低落，又全民健康保險紓

困基金協助弱勢族群排除就醫障礙計畫，惟部分市縣執行率未及 8
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成，亟待檢討改善，以提升政府資源運用效率與效益 ············· 乙-592 

22.衛生福利部對所屬機關（構）清理生物醫療廢棄物之管理已訂定作業規

範，惟所屬機關（構）清理作業及內部控制執行情形，尚待檢討改善 · 乙-594 

23.衛生福利部基隆醫院辦理「腫瘤醫療暨檢驗大樓新建計畫」及後續全

院區整體規劃整建案，核有未妥為調整計畫規模及決策反覆，致原訂

目標遲無法達成，亟待檢討改善 ······························· 乙-595 

環境保護署主管  

 1.政府為落實國家永續發展，已成立跨部會委員會持續推動相關業務，

惟部分事項尚待強化精進 ····································· 乙-601 

 2.溫室氣體減量及管理法業經公布施行，惟相關配套措施尚未訂定，不

利後續碳排放管制目標達成及因應方式之執行 ··················· 乙-602 

 3.全國細懸浮微粒濃度雖已逐年改善，惟與標準值仍有差距，且對主要

污染源尚乏有效防制措施 ····································· 乙-604 

 4.高屏地區空氣污染物總量管制已公告實施，惟總量管制基線建立進度

落後，且未登記工廠之列管機制尚待研議 ······················· 乙-606 

 5.事業廢棄物申報及管理已建置系統納管，惟間有管理事權分散，法規

未臻健全，及稽查作業未盡確實等情事 ························· 乙-607 

 6.產品碳足跡計算服務平臺已建置完成，惟執行揭露成效未如預期，尚

未能達成產業碳揭露目標 ····································· 乙-611 

 7.國內資源永續循環利用政策已賡續推動，惟近來回收策略執行出現瓶

頸或部分計畫規劃未盡嚴謹周延，影響原定計畫目標之達成 ······· 乙-613 

 8.公害陳情案件處理輔助系統及公害陳情污染熱區已建置多年，惟公害

陳情案件數仍持續攀升，尚未能有效發揮建置目的 ··············· 乙-615 

 9.廢食用油複查輔導及稽查取締已有初步成效，惟列管作業仍待賡續強化 乙-616 

10.環境保護署補助設置澎湖低碳島垃圾分選廠，計畫審查及督導考核間

有欠周妥，肇致試營運期滿後設施即閒置，尚無法有效達成興設目標 乙-617 

11.垃圾焚化底渣再利用模式歷經多年推廣建置，已達成預計目標，惟底

渣再利用產品品質未提升，三級品管制度亦未盡發揮預期功能，均亟
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待研謀改善 ················································· 乙-619 

12.環境保護署代為支應地方政府受污染土地整治費用未建立後續繳還

之控管機制，部分污染農地控制場址列管多年仍未能完成整治，地方

政府對於重金屬高污染潛勢農業區內事業之稽查強度不足等，均待檢

討精進 ····················································· 乙-622 

文化部主管  

 1.設置五大文創園區以促進文化創意產業發展，惟間未積極督導廠商依

約保留培育空間，且參訪族群類別及人數尚乏客觀統計分析，亟待檢

討改善 ····················································· 乙-630 

 2.文化部賡續推動電影及流行音樂產業發展旗艦計畫，以帶動產業永續

經營與發展，惟電影產業成長趨緩，且影音人才培育及產業輔導之執

行間有欠周，尚待檢討改善 ··································· 乙-631 

 3.文化部持續推動村落及社區營造計畫有助提升社區文化生活品質，惟

跨部會協力合作及督導考核未臻周延，有待研謀改善 ············· 乙-632 

 4.文化部推展博物館文化創意事業與國際接軌，惟部分館所公有文化創

意資產之數位典藏及授權使用成效欠佳，亟待研謀善策 ··········· 乙-634 

 5.國家電影文化中心營運空間由新北市政府提供，已有初步共識，惟尚

未建立協商機制，興建計畫仍處規劃階段，有待研謀改進 ········· 乙-635 

 6.行政法人國家表演藝術中心辦理藝術表演活動，有助提升國內表演藝

術水準，惟臺中國家歌劇院及衛武營藝術文化中心未來之營運策略及

財務規劃，亟待及早研謀妥為因應 ····························· 乙-636 

 7.國立文化機構作業基金辦理國家文化設施升級計畫，具體展現我國多

元文化精髓，惟計畫執行未臻周妥，且該基金設立尚乏法源依據，亟

待檢討妥處 ················································· 乙-638 

 8.文化部打造藝術產業媒合交易平臺及建置藝文產業創新育成中心，有

助於文創產業價值鏈之建構，惟計畫之執行及追蹤考核未臻周妥，尚

待研謀改善 ················································· 乙-639 

 9.文化部持續推動文化雲計畫，發揮文化資源共享功能，惟執行成效未



 

 乙－29 

如預期，有待檢討強化 ······································· 乙-640 

10.文化部持續推動重要施政計畫，惟間有預算執行落後及未落實相關內

部控制作業，尚待檢討精進 ··································· 乙-641 

11.衛武營藝術文化中心興建計畫迭經多次修正，大幅增加經費及展延期

程，且未妥為協調各標施工界面，致履約爭議不斷，延宕完工時程，

亟待檢討改善 ··············································· 乙-642 

海岸巡防署主管  

 1.我國陸續制定公布海洋委員會及所屬各機關之組織法，暨相關海岸、

海域管理法規新制，以統合海洋政策，並建立用海秩序，惟相關配套

機制仍未盡周全，允宜研議對策，預為因應 ····················· 乙-647 

 2.海岸巡防署及所屬執行查緝走私偷渡、漁業巡護、海域救生救難及海

洋環境保護等事項，惟海洋巡防總局人力進用及海岸巡防總局人員維

持費預算編列均有不足，有待檢討 ····························· 乙-650 

 3.興達港海巡基地公務碼頭水深不足，遠洋巡護船迄未能泊靠，岸水及

岸電設施與辦公廳舍低度利用，亟待研謀改善 ··················· 乙-651 

 4.海洋巡防總局辦理 100 噸級巡防救難艇 28 艘籌建 7 年計畫，已陸續

交船服勤，惟間有管制考核作業及履約管理欠周情事，延宕船艇汰補

時程，亟待檢討改善 ········································· 乙-652 

 5.海岸巡防機關為執行業務，於所屬單位配備各式艦艇及監控裝備，以

發揮整體海岸巡防效能，惟海洋巡防總局部分艦艇未於定期或特別檢

查屆期前完成歲修、大修作業，海岸巡防總局港區監視系統老舊且效

能欠佳，均影響勤務遂行，亟待研謀改善 ······················· 乙-653 

 6.海洋巡防總局備置艦艇料配件，俾便艦艇進行維修或保養時即時領

用，惟帳務表達及控管機制欠妥，有待研謀改善 ················· 乙-655 

 7.海洋巡防總局新造之 1000噸級巡防救難艦及 2000噸級臺南艦均尚未

完成直升機落艦演練，允宜儘速研議規劃辦理相關訓練事宜，並就

3000 噸級宜蘭艦、高雄艦是否規劃辦理黑鷹直升機之落艦組合訓練，
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洽商內政部空中勤務總隊妥適研議評估 ························· 乙-656 

科技部主管  

 1.我國規劃未來成為綠能科技之創新領航者，並透過各類能源科技研發

成果共同支援國家能源政策，惟再生能源配套法規未臻健全、示範場

設置等議題陷入膠著；復因欠缺經濟誘因及配套措施不足，排碳量未

見趨緩，亟待強化部會橫向聯繫機制，以提升能源跨域治理成效 ··· 乙-661 

 2.政府近年積極推動各類生物科技計畫，以落實健康智慧生活願景，惟

間有資源配置、整體競爭力或效益追蹤機制等未臻妥適，亟待檢討研

議，以強化跨領域整合機制 ··································· 乙-665 

 3.政府為增進國家競爭優勢及因應重大社經問題之需要，持續推動國家

型科技計畫，惟育成研究領域、管考效益及研發成果產業化等推動措

施仍待落實，以提升科學技術發展成效 ························· 乙-668 

 4.科技部補助在臺成立跨國頂尖研究中心，以吸引國際一流人才進駐及

提升大學世界排名，惟研究中心組織運作模式、經費長期籌措策略、

國際實質合作機制等仍待強化，允宜研議改善，以達預期效益 ····· 乙-670 

 5.國家科學技術發展基金補助研究計畫有助國家未來整體科技發展，惟

跨部會科技治理計畫之推動、研發成果之控管等機制未臻健全，有待

研謀改進 ··················································· 乙-673 

 6.科學工業園區管理局作業基金整體營運結果產生賸餘，惟近 7成之科

學工業園區仍入不敷出、財務結構未盡理想、新設園區開發效益欠

佳、內控制度未臻健全等情事，仍待研謀善策因應 ··············· 乙-675 

 7.中興新村高等研究園區籌設計畫旨在吸引公私立研發機構進駐，以活

絡中興新村，惟籌設計畫主軸更迭、文化資產維運未盡妥適、進駐誘

因不足或進駐規範未臻健全，亟待研議妥處 ····················· 乙-680 

 8.我國科學工業園區為創造永續發展環境，已提出相關治理策略，期以

兼顧科技與綠色環境之永續發展，惟間有企業社會責任報告揭露詳簡

不一、溫室氣體排放資訊未盡完整、水資源管理成效欠佳等情事，有

待檢討改進 ················································· 乙-682 
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金融監督管理委員會主管  

 1.因應金融科技發展趨勢積極推動金融創新計畫，深化金融服務深度及

廣度，惟衍生之人力結構調整及資安風險，亟待強化配套措施，有效

協助金融業轉型升級 ········································· 乙-688 

 2.循序發展兩岸金融業務往來，協助國內金融業赴大陸展業，惟仍待加

強兩岸金融監理合作，提升業者國際競爭力 ····················· 乙-690 

 3.金管會已加強監理本國銀行銷售人民幣衍生性金融商品（TRF）業務，

惟部分銀行行銷業務違失頻仍，亟待強化相關管理機制，有效維護金

融紀律 ····················································· 乙-693 

 4.金管會強化保險業清償能力制度已有效健全與穩定市場秩序，惟間有

部分事項仍待積極辦理及持續研謀改善 ························· 乙-694 

 5.民眾申請金融評議案件數量已逐年減少，惟仍待持續督促業者落實消

費者權益保護，有效提升金融服務品質 ························· 乙-695 

國軍退除役官兵輔導委員會主管  

 1.退輔會持續辦理榮民服務照顧等業務，惟各類志願人力訪視排程未能

適時整合、科技輔具照顧系統使用訊息未能妥為回饋、醫療補助項目

存有差別對待、委託辦理醫療輔具採購迄無相關適法程序，均待檢討

改善 ······················································· 乙-700 

 2.退輔會尚能依計畫辦理退除役官兵就業輔導，惟與國防部間存有業務

及資源未有效銜接及整合、榮民（眷）人力資料庫未依實際狀況妥為

更新、農場安置榮民(眷)成效有限等，均待檢討改善 ············· 乙-704 

 3.政府為照顧退除役官兵生活，已建立相關退撫制度，惟有關退除給與

及保險退伍給付優惠存款契約期滿續約之處理，與退伍轉（再）任公

職者及已停止或喪失領受退休俸權利者，仍辦理優惠存款等，未符公

平原則，亟待積極研謀妥適處理 ······························· 乙-707 

 4.農林機構整體經營情形尚屬穩定，惟有關遊憩區旅遊路線規劃、人力

運用及管理效率、民間參與案件營運績效評估機制、觀光遊憩服務品

質考核等，尚待持續強化，以提升經營效能 ····················· 乙-710 
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 5.安置基金尚能依營運計畫執行運作，惟有關資產運用效益、會計資訊

系統整合及資產負債表達等間有欠周情事，仍有待檢討改進 ······· 乙-714 

 6.退輔會及所屬各機關（構）經管之國有土地，有關土地利用及管理效

率、接受委託經營民間機構之營運績效、土地巡查之管理功能，仍待

持續強化，以提升土地運用效益 ······························· 乙-717 

 7.退輔會所屬醫院雖已完成整併，惟營運績效仍待加強；榮總分院公務

預算病床收住及轉型護理之家作業，亟待檢討改善 ··············· 乙-720 

 8.榮民公司持續辦理各項清理業務，惟仍有清理虧損擴大、各項業務及

資產未完成處分、羅東工廠民營化方式尚待檢討釐清，亟待加強辦

理，依限完成清理作業 ······································· 乙-723 

 9.退輔會轉投資民營事業已建立相關管理機制，惟有關轉投資訊息揭

露、公股權益維護作為、實踐企業社會責任等情，仍待檢討強化 ··· 乙-726 

省市地方政府  

 1.臺灣省政府、臺灣省諮議會及福建省政府自精省以來，業務及人員已逐

年精簡，惟各該機關業務、組織及員額配置之契合度，仍待檢討改善 · 乙-730 

 2.中央政府核撥一般性補助款挹注直轄市及縣市財源，以供基本設施及

教育設施建設與社會福利經費需求，惟部分市縣政府未落實執行或執

行成效欠佳，尚待檢討改進，俾發揮補助效果 ··················· 乙-732 

 3.地方政府本年度整體公共債務未償餘額已較上年度減少，惟尚有部分

市縣財政管理情形未盡理想，自籌財源比率偏低或下滑，債務舉借金

額超過或瀕臨規定債限等情事，亟待加強改善 ··················· 乙-735 

 4.行政院主計總處對地方政府預算編列及執行已建置預警機制並持續

精進考評作業，惟仍有部分市縣未覈實編列計畫型補助收入，歲入短

收金額為數龐鉅，影響財政健全，亟待檢討改善 ················· 乙-737 

 5.地方政府公款延遲支付情形已漸改善，惟部分市縣資金調度困難，仍

有公款延宕支付情事，甚至有延宕撥付予社會福利團體經費，影響政

府誠信形象，亟待賡續檢討改善 ······························· 乙-738 

 6.市縣政府建置合宜之內部控制制度比率已達 7成，惟仍有部分機關尚

未組設內部控制小組督導推動及執行內部控制工作，亟待賡續加強推
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動，以發揮興利防弊功能 ····································· 乙-740 

 7.各市縣政府配合中央政策加強辦理各項幼兒托育管理業務，惟仍有部

分市縣補助費用之核發及追繳作業未盡妥適，托育機構人員聘任、環

境安全檢查及訪視評鑑作業等督導考核事宜未臻周延，亟待研謀改

善，以營造優質良善之托育環境 ······························· 乙-741 

 8.各市縣公立中小學未領有使用執照且經評估耐震能力未達現行法規

標準之校舍數量已逐年減少，惟仍有部分校舍未領有使用執照，卻尚

在使用中，未策定整體改善計畫並落實執行等欠妥情事，亟待持續檢

討改善，以維護校舍使用安全 ································· 乙-744 

 9.地方政府近年來編列消防救災裝備汰換預算已逐年增加，惟部分市縣

消防設備逾使用年限比率仍高，亟待賡續加強推動，維護消防人員執

行勤務之安全 ··············································· 乙-745 

10.地方政府積極興建自行車道設施，依其類型提供交通運輸、觀光旅遊

或休閒遊憩等功能，惟部分市縣及鄉鎮市未建立相關制度規章，或辦

理規劃設計、工程施工及維護管理作業間有疏漏，或部分自行車道使

用效益欠佳，亟待加強改善 ··································· 乙-747 

11.各市縣政府為利業務推動，近年已建置各類地理資訊系統，惟部分市

縣未建置資訊整合平臺，或已建置之圖資系統未適時更新、未落實推

動計畫執行等情事，有待加強檢討改善 ························· 乙-750 

12.各市縣政府持續清查公務用、公共用及非公用房地被占用案件，已漸

有成果，惟部分被占用房地未積極處理，使用補償金催收成效欠佳，

房地控管及利用作業有待檢討落實 ····························· 乙-751 

13.市縣政府對議員建議動支經費多數已用於地方基礎建設或工程，惟仍

有部分縣市政府訂定之審議規範未盡周全，或公布資訊未盡公開透

明，有待檢討改善 ··········································· 乙-754 

14.各地方稅捐稽徵機關近年來地方稅欠稅未徵起件數及金額均呈持續

下降趨勢，惟相關欠稅防止及清理作業缺失頻仍，允宜賡續加強清理

作業，以有效徵起稅款 ······································· 乙-755 


