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乙、決算審核結果 

決算審核結果重要審核意見彙總索引 

總統府主管  

 1.國家生技研究園區開發計畫展期後執行進度仍落後，且園區創服育成

中心相關招商規範尚未定案發布，影響後續廠商進駐時程，經督促後

已公告招商規範及取得部分使用執照，財團法人生物技術開發中心並

已進駐 ······················································ 乙-39 

 2.中央研究院訂有科學技術研究發展成果歸屬及運用辦法，據以管理智

慧財產權及研發成果，惟技術授權取得之股權具重大影響力者，相關

研發成果收入之提撥分配有待加速辦理；另研發成果收入收受股權之

資產管理機制亦待研謀強化，俾及時妥適處置所得股權，降低資產減

損風險 ······················································ 乙-41 

 3.中央研究院積極推廣應用臺灣人體生物資料庫之釋出資料，惟現行計

畫執行模式及組織定位，不利人才延攬及長期營運；疾病患者個案收

案及預算執行進度落後，允應賡續檢討提升；另資料庫之應用與釋

出，有待賡續宣導，並研議將重要研究成果以更普及方式揭露 ······ 乙-43 

 4.國史館館藏總統副總統文件檔案，逾 6成尚未以數位化檔案形式提供

外界查詢瀏覽，允宜研謀提升數位化進度 ························ 乙-47 

行政院主管  

 1.全球經濟復甦力道增強，政府公共投資增加，帶動我國內需及經濟成

長，惟民間投資未隨之提升、產業長期以代工出口為主，允宜賡續推

動相關政策，以強化國內產業競爭力，促進經濟穩健發展 ·········· 乙-60 

 2.推動整合行政機關內部控制、風險管理及績效管理機制，已具雛形架

構，尚待賡續研修相關規章及推廣宣導並訂定正式實施時程，以提升

政府施政管理品質 ············································ 乙-60 

 3.本年度歲出預算執行結果，部分機關仍有以同一事由動支第二預備
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金、資本門預算之分配及執行未盡契合或屆滿 4年之以前年度保留款

未結清數攀升等情事 ·········································· 乙-61 

 4.部分非營業特種基金尚無設立法源，或超支併決算數額龐鉅、解繳國

庫數額占年度賸餘之比率偏低、未能達成關鍵績效指標之目標值 ···· 乙-66 

 5.政府為因應經濟自由化，爰推動公營事業民營化，惟近年來對未執行

之釋股預算，僅就新增編列部分予以註銷或不予保留，部分釋股預

算保留多年；又民營化基金成立以來收入匱乏，尚須負擔鉅額之未

來或有給付責任，近年來仰賴國庫撥補支應所需迄未改善，有待檢

討妥處 ······················································ 乙-69 

 6.政府許可之公益信託規模持續成長，惟目的事業主管機關實地檢查公

益信託業務之比率尚待提升，並檢討公益信託租稅優惠規定，積極引

導公益信託以達成設立意旨 ···································· 乙-72 

 7.政府推動重大公共建設計畫，帶動經濟成長及提升國家競爭力，惟相

關執行與管制考核，暨巨額工程採購採最有利標決標方式、政府電子

採購、原住民地區未達公告金額採購、公共工程缺工通報機制，間有

制度未臻完備或執行缺失，尚待檢討改善 ························ 乙-74 

 8.政府為振興經濟、帶動整體經濟動能，推動前瞻基礎建設計畫，惟因

特別預算甫於民國 106 年 9月間公布，部分計畫尚未核定，致執行進

度落後，且競爭型補助計畫核定補助資訊揭露未臻完整，有待檢討研

謀改善 ······················································ 乙-81 

 9.政府推動捷運場站土地開發已有初步成果，惟大眾捷運法等相關法令

之修正、開發範圍劃定與權益分配作業規範之訂定、督導考核及爭議

處理機制之建立等，尚待積極妥處，俾利開發案順遂執行 ·········· 乙-83 

10.政府推動新南向政策已活絡與目標國家之投資及經貿往來，惟投資保

障、諮詢服務及管考機制仍待強化，俾達政策效益目標，提升對外經

濟動能及多元性 ·············································· 乙-86 

11.政府為促進建築與環境共生共利，永續經營居住環境等目標，推動多

項智慧綠建築方案，成效頗獲各界肯定，惟我國現今所面對之環境挑
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戰更加嚴峻，有待強化相關法制並提升執行成效，以促進永續發展 ·· 乙-88 

12.政府為降低碳排放量及推動智慧電動車產業發展，訂定智慧電動車輛

發展策略與行動方案，惟方案內涵及執行未盡妥善，有待檢討妥謀善

策因應 ······················································ 乙-92 

13.外籍移工行蹤不明未查獲人數已較民國 105 年下降，惟滯留期間有增

加趨勢，加以外籍移工犯罪問題加劇，允宜督促權責機關就制度面及

執行面妥研因應對策，並賡續檢討強化查察合作機制 ·············· 乙-94 

14.政府為提升國家整體施政決策品質，已投入鉅資建置 64 項地理資訊

圖資及系統作為重要施政參據，惟各級政府尚未充分運用，圖資流通

共享功能亦待強化，亟待賡續研謀落實運用於施政決策，以提升公共

服務品質 ···················································· 乙-96 

15.國家發展委員會規劃彰化大城鄉經濟振興方案，以期達成促進當地繁

榮、就業、宜居之願景目標，惟有關產業園區建設、綠色造林、排水

改善等工作項目之推動成效未見彰顯，且方案管制考核作業未能及時

協助排除執行過程遭遇困難問題，亦未評估方案整體實施成效，允宜

督促研謀改善 ················································ 乙-97 

16.政府推動生活圈道路交通系統建設計畫，已逐步協助地方建構完善路

網，提升區域產業運輸效能，惟部分工程案件執行進度落後，有待檢

討改善，以提升執行成效 ······································ 乙-99 

17.政府未能按國民年金法規定足額籌措應負擔國民年金款項之財源，向

國民年金保險基金週轉之經費愈趨龐鉅，允宜妥謀善策因應，以維保

險業務之永續經營 ··········································· 乙-101 

18.政府為因應數位經濟蓬勃發展，致力型塑優質法規環境，惟仍有數位

通訊傳播法等重要法規尚待完成立（修）法，亟待賡續注意新興商業

模式，加速法規檢討及調適作業，以創造經濟成長動能 ··········· 乙-102 

19.政府積極建置良好資通訊科技基礎建設，惟頻譜資源整備規劃及規管

機制調整等作為仍待積極強化，俾因應下世代數位匯流無線網路通訊

需求 ······················································· 乙-104 
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20.原住民族委員會持續辦理原住民族教育及就業相關計畫，以協助及推

廣原住民族教育及經濟社會發展，惟民族教育經費占整體原住民族教

育經費之比率呈下降趨勢，且部分計畫內容與原住民族教育之關聯性

薄弱，不利推動民族教育；原住民族綜合發展基金辦理原住民貸款業

務虧損持續擴大；補助各市縣政府辦理原住民保留地禁伐補償計畫迄

未依規定完成回饋金申請等法制作業等，均待研謀改善 ··········· 乙-105 

21.原住民族委員會所屬原住民族文化發展中心經管娜麓灣餐廳，閒置期

間逾 5年，未達原提供遊客餐飲服務之興設目的，國有財產運用效能

過低，又未善盡保管責任，肇致相關硬體設施損壞情形嚴重；另辦理

電動遊園車及充電器採購，未依契約規定辦理驗收，車輛不符預期功

能，復未妥善保管車輛，車體及相關零件腐蝕損壞，有待檢討改善 · 乙-110 

22.客家委員會保存客家文化已具成效，惟辦理客家文化生活環境營造計

畫及文化資產典藏資源之徵集、保管及運用等部分事項，尚待持續研

謀改善 ····················································· 乙-111 

23.公平交易委員會積極執行各項違法行為之防杜、處分及罰鍰收繳作

業，惟廣告不實違規家數未能有效減緩，應收行政罰鍰之徵起容有改

善空間，且違法吸金案件層出不窮等，均待研謀改善 ············· 乙-114 

24.行政院國家發展基金配合國家產業發展策略進行投資，惟部分投資案

件民間實際投資金額尚未達預期目標，相關計畫預算執行率偏低或與

政策規劃方向未盡契合，部分經決議釋股之投資事業，尚未辦理釋股

作業，均有待檢討改善 ······································· 乙-117 

25.行政院為落實花東地區永續發展及加速離島建設，持續補助花東地區

永續發展基金並推動離島地區開發建設，惟補助計畫預算執行進度未

盡理想，相關挹注基金措施亦乏具體成效，均待研謀改善 ········· 乙-120 

司法院主管  

 1.科技法庭之建置有助司法效能與國家競爭力之提升，惟各法院卷證數

位化掃描、製作及運用科技庭審理案件情形差異頗巨，又各界應用線

上起訴系統及線上聲請閱卷暨複製電子卷證系統比率仍低，均待賡續
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研謀改善 ··················································· 乙-131 

 2.法官多元進用比率已逐年提高，惟較立法院附帶決議之目標差距仍

大，允宜持續檢討提高轉任誘因，以達吸納優秀人才及充實法官陣容

之目的 ····················································· 乙-134 

 3.法院設置司法通譯人員保障有傳譯需求之當事人或關係人參與訴訟

權益，惟特約通譯語言種類不足，暨通譯人員之專業能力、培訓養成、

教育訓練及考核機制等，有待研謀強化 ························· 乙-135 

 4.司法院為維護司法人權及因應社會變遷，持續規劃與推動少年及家事

事件處理、兒童及少年保護等政策，惟部分法院給養費年度預算未覈

實編列，另給付安置輔導機構安置輔導費用，允宜研議按個案情形彈

性訂定之可行性，以落實個別化處遇，提升安置輔導品質 ········· 乙-137 

 5.財團法人法律扶助基金會帳列基金與法定規模差距縮減幅度有限，又

回饋（追償）金之收回、保證書之取回及律師酬金之清理等作業，仍

待賡續積極辦理；另法律扶助法修正後，因欠缺排富條款及審查機制

寬鬆，肇致法律扶助資源遭濫用等，均待督促檢討改善 ··········· 乙-138 

 6.臺灣桃園地方法院辦理擴遷建辦公廳舍及檔證大樓新興房屋建築計

畫，有助於提升服務品質，惟因徵收遷建機關用地、編擬新興房屋建

築計畫及評估工程採購案件招標方式等作業未臻周延，致延宕整體計

畫推動進度，亟待檢討改善 ··································· 乙-140 

考試院主管  

 1.銓敘部已就公務人力發展趨勢，進行整體概況調查分析，近年來公務

人員辭職率呈略微增加趨勢，有待賡續研析原因妥為因應 ········· 乙-145 

 2.考選部賡續推動紓緩公務人員考試錄取不足額之精進措施，惟錄取不

足額類科及人數仍較民國 105 年度略增，且部分考試類科已多年出現

錄取不足額情事，均待研謀因應 ······························· 乙-145 

監察院主管  

 1.審計部參與共用性經費結報系統之試辦作業，允宜儘速整合審計機關

線上調案需求並逐步擴大試辦範圍，以因應審計工作需要及提升經費



 乙－6 

結報效率 ··················································· 乙-149 

 2.審計部廣泛運用資訊系統提升審計工作及行政管理效能，對於資訊安

全要求隨之提高，允宜持續妥籌經費及人力資源，強化資安防護水

準，以降低資安事件衍生之風險 ······························· 乙-150 

內政部主管  

 1.募兵制全面推動後，替代役員額大幅減少，部分需用機關產生人力缺

口，恐影響業務推動及服務品質；另部分需用機關未依規定分派及運

用役男，有待妥善因應及研謀改善 ····························· 乙-156 

 2.役男滯徵人數呈逐年增加趨勢，權責機關雖已研提多項因應措施，惟

囿於學制、訓練容量等，尚未能有效緩解，衍生民怨且不利青年人力

資源之運用，亟待研謀改善 ··································· 乙-158 

 3.政府為落實役男徵兵處理及未役役男清查作業，經研修各項徵集政

策、兵役法規，暨輔導地方政府配合辦理，以維護兵役公平，惟相關

管考、通報及執行作業，間有未盡周妥情事，允宜檢討改善 ······· 乙-159 

 4.內政部為建構國土規劃、國土保育、防救災及經濟建設所需基礎資

料，辦理落實智慧國土－國土測繪圖資更新及維運計畫，以提升核心

及基礎圖資之更新效率及成果品質，惟市縣政府加密控制測量成果久

未更新，及基本地形圖修測經費挹注有限，修測進度未達法定標準

等，允宜研謀改善 ··········································· 乙-163 

 5.營建署為強化政府防震業務機能，賡續推動公有建築物實施耐震能力

評估及補強方案，惟耐震管理系統建置之列管資料有欠完整，影響管

考效能，又補助以往已辦理之相同案件，或位於土壤液化高潛勢區及

活動斷層地質敏感區之建築物未優先辦理，亟待檢討積極改善，以強

化政府重要設施耐震能力 ····································· 乙-164 

 6.營建署積極開發淡海新市鎮，推動「修訂淡海新市鎮開發執行計畫」，

惟整體開發計畫執行進度延宕，亟待檢討改善，以促進地方發展 ··· 乙-166 

 7.營建署為改善老舊市區公共服務、公共設施品質，促進城鄉均衡健康
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發展，於前瞻基礎建設計畫中研提城鎮之心工程計畫，惟部分市縣政

府本年度執行進度未如預期，或於管考系統登載之補助金額與核定補

助數額不符，或未揭露核定補助計畫，亟待檢討積極辦理，以提升執

行成效 ····················································· 乙-168 

 8.內政部為健全人民團體運作，業推動人民團體法修法及建置資訊管理

系統，惟對於會務未依規定運作或已解散之人民團體，允宜落實輔導

管理，並就系統資訊未盡及時正確或使用率偏低等，督促研謀改善 · 乙-169 

 9.各警察機關致力維護治安及各項警政作為，惟全國警力短缺情形尚未

明顯改善，且刑事及科技犯罪偵查人力招募不足，均影響查緝成效及

加重勤務負擔，亟待賡續研謀因應 ····························· 乙-172 

10.警政署積極推動警政雲端運算發展計畫，使警察維護治安工作更具主

動性及機動性，惟部分警察機關 M-Police 行動載具使用率逐漸下滑，

且多數開發功能使用率偏低；又部分市縣警政路口監視系統納入整合

比率偏低，影響跨市縣追蹤影像串連之廣度，有待檢討研謀改善 ··· 乙-173 

11.航空警察局對保安控管人之查核未盡落實，保安控管人之解散、廢止

登記及更名等機制亦未盡周妥；且間有未依規定實施空運機放出口生

鮮貨物之檢查，恐影響飛航安全之維護，亟待檢討改善 ··········· 乙-175 

12.部分警察機關警察制服暨應勤裝備之籌補，囿於預算編列不足，或未

依使用年限汰換，或配發數量不敷需求等，影響基層員警權益，允宜

研謀改善 ··················································· 乙-177 

13.營建署為落實完整都市計畫路網系統，辦理市區道路建設計畫，已賡

續補助市縣政府辦理各項道路工程，協助建構完善路網，惟部分案件

執行進度落後，有待檢討改善，以提升執行成效 ················· 乙-180 

14.營建署為協助環保署推動二仁溪污染整治，辦理臺南市仁德區污水下

水道系統工程，已完成水資源回收中心及部分管線與用戶接管工程，

惟整體計畫與工程進度落後，亟待檢討改善 ····················· 乙-181 

15.建築研究所及營建署為提升住宅品質，辦理研究與建置住宅性能評估

制度，惟制度推動多年，民眾申辦意願仍低，有待研謀改善，以提升



 乙－8 

推動成效 ··················································· 乙-183 

16.營建署興建林口國宅於世大運後轉作社會住宅，因國家住宅及都市更

新中心設置條例施行日期，尚未報經行政院核定，及社會住宅物業管

理採購案尚未決標，延滯社會住宅點交接管作業，亟待檢討積極辦理 乙-184 

17.空中勤務總隊辦理飛機委商維修，尚能有效支援救災等 5大任務遂行，

惟辦理過程仍有未妥適評估廠商報價合理性等情事，有待研謀精進 ·· 乙-185 

18.內政部為強化老人福利機構建築物之防火避難功能，已修正建築技術

規則相關規定，惟既存機構衍生之危安風險，尚待研謀改善 ······· 乙-186 

19.營建署代辦「衛生福利部所屬老人福利機構多機能綜合服務計畫」項

下東區及北區老人之家院舍整（新）建工程規劃設計未盡周延，且未

積極辦理驗收作業，亟待檢討改善，俾及早完工啟用 ············· 乙-187 

外交部主管（公開部分）  

 1.本年度我國政府開發援助經費規模與國際建議援助發展標準差距仍

大，且較民國 105 年度微降，允宜賡續推動辦理，並研謀結合私部門

資源共同推動國際合作發展事務，協力為國際社會提出貢獻 ······· 乙-192 

 2.配合新南向政策，陸續針對新南向國家給予各項簽證便利措施，已提

升新南向國家旅客來臺人數，惟部分國家尚未給予我國互惠之簽證待

遇；另放寬部分東南亞國家簽證待遇以來，該等國家旅客來臺間有逾

期停留及非法工作等情事，允宜積極研謀妥處 ··················· 乙-193 

 3.我國與日本已簽署包括關務、文化及教育領域之協定或備忘錄，允宜

就經貿、刑事及司法互助等兩國密切往來事項，賡續研議與日方洽簽

相關協定或備忘錄，以利雙邊交流合作，強化實質合作關係 ······· 乙-197 

 4.境外國有財產松鶴國際企業公司經管文化廣場相關業務，間有出租率

逐年下降、建物老舊亟待研議活化方案、人力缺額久懸未能補實、累

積盈餘尚待研謀積極運用等情事，均待研謀妥處，以擴大國有財產運

用效益 ····················································· 乙-198 

 5.委託雙和醫院辦理駐馬紹爾群島共和國臺灣衛生中心計畫，有助改善
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馬國基礎醫療及衛教服務，允宜賡續協助健全醫療服務及逐步建構醫

療體系，並研議結合技術團園藝計畫，落實推廣均衡飲食觀念，以協

助維護該國人民健康 ········································· 乙-201 

 6.外交部推動駐外館舍購置計畫，駐泰國代表處館舍購置案已完成移轉

過戶程序，惟因裝修工程進度遲延，影響進駐時程；另駐洛杉磯辦事

處館舍購置計畫執行進度落後，截至民國 106 年底止仍未依計畫預定

目標完成購置，允宜掌握時效積極辦理 ························· 乙-202 

國防部主管（公開部分）  

 1.國防部辦理軍事投資案件跨軍種跨計畫預算調整及保留金額頗鉅，且

未於相關管制表報妥適揭露，經費調整核判權責亦未明確規範，均亟

待研謀改善 ················································· 乙-208 

 2.國防部透過軍購籌建國防武力，惟有關軍購之內部控制、財務資源管

理及商購案執行過程，仍有未臻周妥情事，均待持續檢討強化 ····· 乙-209 

 3.國防部為應未來多元化之戰場需求，提升國軍夜戰能力，核定陸軍司

令部委託軍備局生產製造中心第四Ｏ一廠產製夜視裝備，惟建案之規

劃執行未盡周妥；性能檢測設備之保管操作未符原廠規範，衍生履約

爭議延宕製繳；已驗收之裝備亦未善加保養維護，致妥善情形欠佳，

均亟待檢討改進 ············································· 乙-212 

 4.國防部為提升國軍地面作戰之打擊能力，核定陸軍司令部委託軍備局

生產製造中心產製國軍裝步戰鬥車，其中 40 公厘榴彈機槍車型已全

數撥交軍種，惟 30 公厘機砲車型研製暨相關後勤能量整建情形未盡

周妥，肇致全車產製期程耽延、後續生產風險增加及已撥交之裝備停

修待料等情事，亟待研謀改善 ································· 乙-213 

 5.國防部辦理不適用營（眷）地釋出活化作業，有助提升國有土地運用

成效及挹注老舊眷村改建財源，惟相關土地釋出處分作業執行成效欠

佳，亟待檢討並積極辦理，以促進國有財產有效利用，避免資源閒置 乙-215 

 6.陸軍司令部建置無人飛行載具系統，有助於提升地面防衛作戰及沿海
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偵搜能力，惟迄未於北部區域建置無人飛行載具起降機場，且裝備使

用及管理情形未盡周妥，有待研謀改善，俾利執行監偵任務 ······· 乙-217 

 7.陸軍司令部辦理國軍化生放核相關軍事投資計畫，提升國軍反恐與化

生放核防禦能力，已略具成效，惟建案規劃、使用管理及後勤支援間

有未臻周妥，亟待研謀改善 ··································· 乙-218 

 8.陸軍司令部辦理國軍通用彈藥勤務工作有關籌補整修、訓練耗用及庫

儲管理等未盡周妥；維護戰術車輛妥善需求零附件之供應籌補及物流

管理效率欠佳，均亟待研謀改善 ······························· 乙-221 

 9.海軍司令部為提升水雷反制作戰能力，建案辦理康平專案第2階段（獵

雷艦案），惟採購控管機制、合約價金給付規定及管制考核情形，間

有未臻周妥、制度規章缺失及潛在風險事項等情，均亟待研謀改善 · 乙-223 

10.海軍司令部藉由年度修護計畫及非計畫性修護，維持各型艦艇之機動

與妥善，惟艦艇修護規劃及執行，間有未臻周妥情形，亟待檢討改善 乙-224 

11.國防部為提供完整健全駐用空間，改善官兵生活品質，辦理各項營區

新建工程，惟計畫執行期程管控及履約管理未臻周妥，影響工程進度

與損及機關權益，亟待研謀改善 ······························· 乙-229 

12.空軍司令部為支援漢翔公司辦理經國號戰機性能提升案測試作業提

供戰機予漢翔公司使用，惟支援期間所使用油料及器材之計價及對帳

等作業未臻周妥，亟待檢討改善 ······························· 乙-232 

13.國防部為整合軍方與民間資源，協力執行軍需生產，推動軍備局生產

製造中心第三Ｏ二廠委託民間經營執行國軍各式帽服產製，惟相關服

裝籌補、換裝規劃未臻周延及各軍種未詳實預估採購項量，亟待研謀

改善 ······················································· 乙-232 

14.國防部已訂頒軍費生退學及未服滿年限退伍官兵賠償作業規定，惟其

追償作業、帳務處理等未臻完善，允應檢討精進，健全內部控制，避

免債權逾請求權時效 ········································· 乙-233 

15.國防部為活化國有資產，責成陸軍司令部辦理陸軍聯誼廳委外營運，

惟該司令部未落實執行履約管理，肇生民間機構未依約訂定古蹟管理
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維護計畫陳報主管機關備查、覈實辦理財產保險及妥為清潔維護管理

工作，又短計民間機構使用土地面積之租金，有損機關權益，亟待檢

討改進 ····················································· 乙-235 

財政部主管  

 1.政府持續洽簽租稅協定並建置反避稅措施，惟國際間尚有質疑我國租

稅環境透明度不足；自由貿易港區設置管理條例相關所得稅優惠仍未

完成修訂，且金融機構執行共同申報及盡職審查作業辦法相關規範未

盡明確，亟待加強辦理，俾完備反避稅制度 ····················· 乙-242 

 2.財政部賡續推動電子支付工具繳稅作業，惟行動支付工具繳稅成效尚

未彰顯，部分繳稅機制仍未導入行動支付概念，不利提升普及率，允

宜研酌改善 ················································· 乙-246 

 3.國稅局已建立常態蒐集課稅資料機制，惟相關資料不足，無法作為核

課營業稅之參據；線上直播主播收取境外電商之報酬，未能藉由扣繳

制度掌握，易生逃漏，有待研謀妥處 ··························· 乙-249 

 4.財政部明訂納稅義務人應退稅捐或應得獎金須先抵繳積欠稅款之規

範，惟國稅局間有未依規定辦理，或未移請行政執行機關辦理退稅抵

欠等情，有待檢討改進 ······································· 乙-250 

 5.中央政府 1年以上公共債務未償餘額占前 3年度 GDP 平均數比率已逐

年下降，惟債務餘額仍持續攀升，所訂定之債務管控衡量指標尚乏挑

戰性，允應研謀具體減債措施，並設計適切之衡量指標，以達實質減

債之效，俾確保財政永續 ····································· 乙-251 

 6.財政部持續推動民間參與公共建設業務，已獲具體成效，惟主辦機關

於民間參與公共建設投資平台之運用，及各目的事業主管機關所訂接

管營運辦法之修正等，尚待研謀改善 ··························· 乙-252 

 7.財政部訂定加強國有不動產活化運用計畫，期促進國有不動產有效管

理運用，惟執行結果未達預期效益目標，且績效指標之設定有欠允

適，尚待檢討改善 ··········································· 乙-254 
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 8.國有財產署依礦業法相關規定辦理所管礦業用地之出租，惟國有非公

用礦業用地租案之履約管理未盡周延，亟待研謀改善 ············· 乙-256 

 9.國有非公用土地遭占用闢建露營區，或係承租人違約使用，亟待積極

清查並依法妥處，以維國土安全；又現行租金計收基準未盡公平合

理，允應通盤檢討 ··········································· 乙-257 

10.財政部所屬金融事業業務規模逐年成長，惟經營績效及資本適足性比

率仍落後金融同業，亟待督促研謀善策，以強化競爭力 ··········· 乙-258 

11.防制洗錢及打擊資助恐怖主義已為國際趨勢，我國已參考國際規範修

訂洗錢防制法，惟財政部所屬部分金融事業內部控制未盡完備，亟待

督促落實法令遵循，以利國際金融業務推展 ····················· 乙-260 

12.臺銀人壽保險股份有限公司已研提業務轉型計畫，惟營運持續虧損，

且初年度保費收入大幅衰退，亟待督促研謀妥處，以改善財務體質 · 乙-260 

13.財政部所屬金融事業投資民營事業整體獲有盈餘，惟部分事業營運結

果仍有虧損或獲利衰退，經營績效尚待提升，允宜督促積極檢討改善 乙-262 

14.臺灣土地銀行公司辦理宜蘭分行行舍興建計畫，興建過程決策反覆，且

工程督導管控機制未盡周延，耽延計畫目標達成期程，亟待檢討改善 · 乙-263 

15.臺灣菸酒股份有限公司營運獲利較預計增加，惟自製產品競爭力日趨

下滑，允宜研謀有效因應對策，以提升營運績效 ················· 乙-264 

16.臺灣菸酒股份有限公司所屬啤酒廠依市場需求持續採購生產設備，惟

間有採購程序未盡周延，且未就包裝線機械效率偏低情形妥謀有效改

善措施，尚待檢討改進，以提升生產效能 ······················· 乙-265 

17.臺灣菸酒股份有限公司辦理竹南啤酒廠製瓶工場及花蓮酒廠土地開

發再利用投資計畫，先期規劃未盡周延，且都市計畫及用地變更作業

緩慢，延宕計畫期程，亟待研謀改善，以有效活化土地資產 ······· 乙-267 

18.臺灣菸酒股份有限公司辦理中酒發貨中心新建工程，規劃設計未盡周

延，且未督促承商改善使用執照取得延遲情形，延宕完工啟用期程，

亟待檢討改善 ··············································· 乙-267 



 

 乙－13 

教育部主管  

 1.高等教育競爭型計畫協助大專校院提升教育品質及國際競爭力，惟高

等教育經費占 GDP 比率尚未達 OECD 國家平均值，及專任教師趨向高

齡化，學生學習及就業表現、學校產學合作暨對於招生欠佳學校補助

機制等面向仍待持續檢討改善 ································· 乙-276 

 2.技職教育再造計畫對於協助技職學校培育優質技術人力，頗具助益，

惟執行間有未周，仍待持續強化 ······························· 乙-282 

 3.建置大專校院學生基本資料庫及畢業生流向追蹤，有助控管大專校院人

才培育數量及瞭解畢業生就業情形，惟執行間有未周，仍待持續加強 · 乙-287 

 4.國立大學校院校務基金整體營運結果，財務短絀已漸縮減，惟部分學

校預算、營運管理、內部稽核及育成中心等執行成效，均仍待持續強

化，以期基金收支平衡，提升整體營運效能 ····················· 乙-292 

 5.教育部推動發展原住民族教育計畫，以培育原住民族人才，惟部分人

才培育及輔導措施未臻周妥，影響計畫執行成效，亟待研謀改善 ··· 乙-298 

 6.教育部辦理新南向人才培育推動計畫，促進雙邊教育交流及厚植優質

人力資源，惟部分計畫內容未臻周妥或成效欠佳，亟待檢討改善 ··· 乙-302 

 7.教育部辦理偏鄉數位應用推動計畫，有助於縮減偏鄉數位落差，惟計

畫審查及執行間有未周，仍待持續強化 ························· 乙-305 

 8.國立社教機構跨域加值發展計畫協助社教機構作業基金提升自籌財

源能力，惟基金短絀仍未改善，且部分基金自籌率未達目標，亟待檢

討改善 ····················································· 乙-309 

 9.教育部積極推展家庭教育，協助國人經營健康家庭生活，強化家庭功

能，惟我國近年來面臨家庭結構急速變化及家庭功能日漸弱化等問題

尚待研謀改善，允宜寬籌家庭教育經費，加強推展家庭教育相關工作 乙-311 

10.教育部體育署秉持組織開放、財務透明、營運專業及業務公開等原則

推動體育改革，惟相關制度規章研修、特定體育團體組織改選及財務

監督未臻周妥，有待積極檢討改善 ····························· 乙-313 



 乙－14 

11.教育部體育署推動高級中等以下學校設立體育班，有助發掘及培育運

動人才，惟不同教育階段發展運動種類未能妥善銜接，近 4成學校未

聘任專任運動教練及運動人才資料庫相關資料填報未臻落實不利統

合運用，亟待研謀改善 ······································· 乙-315 

12.十二年國民基本教育免試入學及就近入學比率已達計畫目標，惟實質

成效仍有待提升；又專任教師聘任存在城鄉落差及經濟弱勢學生學習

意願相對低落情形，尚待研謀改善 ····························· 乙-317 

13.教育部推動高級中等學校轉型輔導及調整班級人數等措施，以因應少

子女化之衝擊，惟相關輔導與調整措施未盡落實，監督管控機制未臻

健全，潛藏學校經營風險，亟待研謀改善 ······················· 乙-322 

14.國立臺灣大學為提升學術研究水準並突破校地不足影響校務發展之

限制，辦理竹北及雲林分部籌設計畫，惟歷年募款成果未如預期，致

經費不足無法順利推動執行，計畫開發進度嚴重落後，亟待研謀改善 乙-324 

15.國立臺灣海洋大學辦理電資暨綜合教學大樓新建工程計畫，前置作業

未臻周妥衍生履約爭議，終止契約後未積極辦理後續工程發包，卻廢

棄原案改採變更基地位址興建，致已投入經費形成不經濟支出，延宕

興建計畫，亟待研謀改善 ····································· 乙-325 

16.國立東華大學為解決人文學院及藝術學院空間不足問題，辦理人文學

院二期暨藝術學院大樓新建工程，惟未詳予審查繼受廠商之履約資

格，致廠商履約能力不足而終止契約，且工程興建過程未善盡履約管

理責任，延宕完工時程，亟待檢討改善 ························· 乙-327 

17.國立宜蘭大學為解決舊活動中心年久失修問題及提供師生一座完善

游泳教學設施，辦理活動中心暨游泳池新建工程計畫，惟未依教育部

審查會議所訂時程積極辦理構想書提報作業，及事先整合教師對活動

中心空間配置意見，致延宕計畫執行進度，亟待檢討改善 ········· 乙-327 

18.國立龍潭高級中學為輔導學生游泳技能並彌補當地游泳池硬體設施

不足，辦理室內溫水教學游泳池新建工程，惟未詳實評估經費需求並
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妥為控管驗收時程，延誤場館啟用及招商營運，亟待檢討改善 ····· 乙-328 

19.國立臺灣大學醫學院附設醫院金山分院及國立陽明大學附設醫院，雖

分別研提增加門診科別、新聘醫師，及啟用蘭陽院區，期提升醫療服

務量，惟本年度營運仍無法自給自足，亟待研謀改善 ············· 乙-329 

法務部主管  

 1.法務部為執行新世代反毒策略，積極辦理毒品查緝及沒收犯罪所得，

惟相關作為尚待賡續研謀精進 ································· 乙-339 

 2.政府為因應亞太防制洗錢組織第三輪相互評鑑，已成立洗錢防制辦公

室，財團法人法及公司法修正案已完成審議，惟針對亞太防制洗錢組

織洗錢評鑑規範之技術及效能遵循面，仍有部分法規尚未完成制定

（修正），有待儘速推動辦理 ·································· 乙-341 

 3.為落實人權保障，政府制定公布兩公約施行法，並已提出兩次國家報

告，惟部分事項仍有待賡續推動及研謀精進 ····················· 乙-342 

 4.兩岸共同打擊犯罪合作互動趨緩，不利訴訟案（事）件偵查審判及共

同打擊犯罪，有待賡續協調落實兩岸司法互助機制 ··············· 乙-345 

 5.法務部已成立跨部會協商平臺，加強打擊電信詐欺犯罪，惟因涉案民

眾觀念偏差及刑責輕等，致電信詐欺新收案件及人數仍呈增長趨勢，

亟待持續結合社會資源，透過各類預防宣導，增強民眾法治觀念 ··· 乙-347 

 6.政府持續推動各項反貪腐措施，2017 年國際廉政評比為近年最佳，惟

民眾對政府部分打擊貪污工作項目滿意度仍屬偏低，廉政作為有待賡

續精進 ····················································· 乙-348 

 7.政府為落實推行反貪腐政策，已公布聯合國反貪腐公約首次國家報

告，並研議揭弊者保護機制及考量引進影響力交易規範，財團法人法

及公司法修正案已完成審議，惟部分法規（修正）草案尚在審議或研

修中，有待加速完成 ········································· 乙-348 

 8.檢察機關卷證數位化計畫已達計畫目標，惟後續仍有 4成餘檢察機關

有待推動建置；另試辦院檢數位卷證交換作業，網路頻寬不足問題，
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允宜研謀解決 ··············································· 乙-349 

 9.矯正署為改善收容人居住品質，積極推動「矯正機關擴遷改建及一

人一床計畫」，惟部分矯正機關於計畫屆期後床位配置率仍未及 3

成，或計畫期間已超逾 100％等配置不均情事，有待賡續研擬相關

因應措施 ··················································· 乙-350 

10.矯正機關為協助收容人提升就業職能，降低再犯可能，辦理自主監外

作業，惟間有合作廠商參與意願較低，或缺乏受刑人脫逃事件相對應

之風險處理機制等，均影響自主監外作業推動成效，有待研謀改善 · 乙-352 

11.矯正機關為協助收容人未成年子女照顧需求，已積極瞭解其未成年子

女受照顧動態，惟部分女子監獄通報機制、空間運用及在監健康檢查

等事項，尚待研謀強化 ······································· 乙-353 

12.矯正機關作業基金之營運，有助收容人學習謀生技能，養成勤勞習

慣，惟部分委託加工收入呈下滑趨勢，且自營作業收入成長趨緩，有

待研謀改善 ················································· 乙-356 

13.行政執行機關致力各類公法上金錢給付義務案件執行，惟罰鍰案件占

行政執行未結件數仍達 4 成餘，且滯欠大戶未結案件待執行金額仍

高，尚待研謀改善 ··········································· 乙-357 

經濟部主管  

 1.我國經濟持續回溫，惟面臨國際貿易情勢發展及原物料價格走勢波動

等不確定性因素，亟待密切掌握經濟情勢脈動，研謀因應對策及加強

施政作為，以持續推升成長動能 ······························· 乙-365 

 2.政府致力營造優質投資環境，本年度政府及國外來臺投資均成長，惟

我國固定投資成長率及占 GDP 比率趨緩，且國際投資排名下滑，影響

整體經濟表現，亟待賡續研謀導引國內（外）資金投資，以持續活絡

經濟 ······················································· 乙-366 

 3.科技專案計畫有助引領技術研發及促進投資，惟部分法人研究機構執

行績效欠佳，或相關法令規章與計畫執行情形尚欠周妥，兼以部分產
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業研發創新競爭力仍待提升等，亟待研謀改善 ··················· 乙-368 

 4.政府積極推動智慧機械產業發展，擴增我國機械出口及工具機產值，

惟智慧機械園區開發進度未如預期，又出口市場集中且設備自製率亦

待提升等，亟待積極研謀善策因應 ····························· 乙-370 

 5.經濟部及工業局辦理數位經濟躍升行動計畫，有助促進產業升級轉型

及創新，惟網路基礎設施尚待充分運用、數位商務及資通訊產業服務

能量有待提升，亟待檢討改善 ································· 乙-373 

 6.循環經濟有助提升資源使用效率，惟整體推動方案尚待審議核定，又

部分先行推動工作項目預算執行率未如預期，亟待檢討改善，以提升

產業永續量能 ··············································· 乙-375 

 7.工業局持續輔導未登記工廠合法作業，有助匡正經營秩序，惟未取得

臨時登記及特定區用地待變更案件仍多，亟待加強輔導與管理，以兼

顧環境保育及經濟發展 ······································· 乙-375 

 8.工業局逐步健全電動車友善環境，惟電動車掛牌數量占整體銷售量比

率仍微，兼以換電設施共通介面產業標準久未獲共識，亟待檢討持續

推廣並儘速研訂，俾利加速電動車普及 ························· 乙-378 

 9.工業局辦理政府軟體採購環境改善計畫，已有多項提升服務效能之新

興措施，惟資訊軟體及雲端服務產業發展成果未如預期，亟待研謀改

善，以強化執行績效 ········································· 乙-379 

10.工業局致力推動產業用地革新方案，惟工業區土地間有長期未建廠、

停工或歇業而閒置，或待租售面積龐巨，或開發在地型產業園區計畫

預算執行率欠佳等情，亟待檢討改善 ··························· 乙-381 

11.工業局為加強工業區廢污水排放管理，已規劃建置跨域污水處理機

制、再生水中心及補助辦理環保公共設施效能提升等，惟執行進度未

如預期，又污水處理廠營運績效欠佳，亟待檢討改善，以防杜污染事

件發生及提升工業用水效率 ··································· 乙-384 

12.水利署賡續推動水資源開發及維護工作，有助穩定供水，惟主要水庫
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淤積嚴重、每人每日用水量不減反增，及用水計畫審查與查核作業尚

欠周妥，及鳥嘴潭人工湖計畫執行進度不如預期等，亟待檢討改善 · 乙-387 

13.政府持續整治地層下陷區域及營造海岸環境，惟間有地下水保育、海

岸環境觀測及海堤安全維護等業務執行未臻周妥，亟待檢討改善 ··· 乙-390 

14.政府致力改善民眾用水環境，逐步提升自來水普及率，惟離島及偏鄉

地區相關供水改善計畫，間有實際供水量未達目標或設備使用效益欠

佳等情，亟待檢討改善 ······································· 乙-392 

15.經濟部推動綠電認購計畫已初具成效，惟後續接替之綠電直（轉）供

措施與綠電保證躉購制度尚待調和，俾利綠電自由交易市場之發展 · 乙-393 

16.經濟部執行太陽光電 2年推動計畫已初具成效，惟設置進程仍有努力

空間，亟待調和潛力場址與光電設施於生態保育及配電系統可併網容

量等相關事項，俾利再生能源及永續環境發展 ··················· 乙-394 

17.經濟部所屬事業整體經營結果已獲有盈餘，惟整體營運獲利較上年度

減少，且各事業營運管理仍有待改善之處，亟待檢討，以提升事業營

運績效 ····················································· 乙-397 

18.經濟部所屬事業辦理重大興建計畫之執行進度落後及完成後經濟效

益未達預期目標，亟待督促檢討落後癥結，加強管控施工作業，俾發

揮國家經濟建設之整體效益 ··································· 乙-402 

19.經濟部所屬事業清理被占用（借用逾期）房地已具成效，惟閒置面積

未顯著減少，整體清理活化成效尚欠理想，亟待持續研謀改善，以增

進資產運用效能 ············································· 乙-404 

20.經濟部投資民營事業已獲投資收益，惟部分民營事業經營績效欠佳仍

待提升，亟待加強督導各被投資事業改善營運，以提升投資效益 ··· 乙-405 

21.台灣中油公司長期穩定供應國內石化能源，為提升經營績效辦理製程

改善及老舊設備更新計畫，惟間有製程設計欠周及執行延宕等情事，

亟待研謀改善 ··············································· 乙-407 

22.我國輸電系統已逐步擴建完成全臺超高壓電力網路，惟仍存在供電瓶
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頸，間有輸電設施擴充興建規劃、執行作業欠當，及再生能源電力

調度與儲能環境建設方案執行未臻周妥等，亟待檢討改善，以維供

電穩定 ····················································· 乙-409 

23.台灣電力公司執行大林電廠更新改建計畫及關聯輸電線路工程，已完

成循環水泵房及廠區管路系統等工作，惟因規劃作業欠周，又未落實

執行施工品質管制作業規定，造成發電機組工程進度延宕，影響計畫

效益發揮 ··················································· 乙-411 

24.台灣自來水公司供水轄區漏水率逐年下降，惟間有小區管網擇點原則

未落實執行、管線檢漏長度未達年度目標值，或大肚、龍井高地區一

帶供水計畫執行進度落後等情，亟待檢討改善 ··················· 乙-412 

25.經濟部所屬機關事業因應擴大天然氣使用政策，推動相關措施已有進

展，惟仍待加強推進天然氣卸收輸儲設施執行進度，並分析供氣風險

因素及影響，妥訂存量天數規範，以維持能源供應安全 ··········· 乙-414 

26.台灣電力公司投入核四資源龐鉅，停工封存屆滿 3年，雖已採取多項

管理措施，惟仍有核四存廢、人力轉置與投入資產之後續衡量等問題

有待積極妥處，以降低事業經營損失及兼顧財務報表之適正表達 ··· 乙-416 

27.台灣電力公司第一及第二核能發電廠除役在即，惟乾式貯存設施因故

無法啟用或大修後重啟又停機，最終處置場址亦未獲共識，雖已研議

設置集中式貯存設施等措施因應，惟仍待檢討與協處，以提升執行進

度，並維供電及核廢料處置安全 ······························· 乙-418 

交通部主管  

 1.交通部辦理第 12 期院頒道路交通秩序與交通安全改進方案，已達減

少交通事故傷亡人數目標，惟有關交通監理、執法及工程業務執行間

有未盡周妥，有待研謀改善 ··································· 乙-429 

 2.交通部積極推動各項學生交通事故防制措施，改善學生交通事故發生

率，惟大專校院學生騎乘機車事故傷亡人數仍多，允宜加強研析學生

事故特性與癥結，研謀有效防制措施 ··························· 乙-434 
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 3.交通部辦理前瞻基礎建設計畫，期帶動國內經濟發展，惟軌道產業發

展行動方案未指定整合機關，亦乏績效衡量指標；部分既定軌道建設

標案執行有欠周妥，及停車場補助作業規範未臻周延，亟待檢討改善 乙-437 

 4.臺鐵局營運虧損呈減緩趨勢，惟機務操作、檢修、月臺安全防護、鐵

路平交道相關監視錄影設備、車站及列車服務品質、材料及出租倉

庫管理，及購建固定資產預算編列與計畫執行管控等，仍待加強檢

討改善 ····················································· 乙-439 

 5.觀光局推廣新南向國家來臺觀光政策，帶動旅客持續成長，惟推動促

進旅遊安全措施、無障礙及銀髮族旅遊、旅宿業綠色服務及推動境外

獎勵旅遊來臺獎助等計畫之執行成效，仍待檢討改善 ············· 乙-443 

 6.交通部推動蘇花改計畫，蘇澳至東澳段之通車有助提升東部民眾往返

北部區域交通品質，惟蘇花改重貨車之移轉策略執行成效未如預期，

且相關工程規劃及施工進度控管未臻周延，影響計畫完工期程，亟待

研謀善策妥處 ··············································· 乙-447 

 7.公路總局辦理西濱快速公路後續建設計畫，尚有部分路段未施工或未

與東西向快速公路串接，影響行車速率及安全，有待檢討 ········· 乙-449 

 8.臺灣港務公司自營貨櫃碼頭、轉口貨櫃營運績效、船舶進出港口減速

計畫及第七貨櫃中心招商計畫等，仍須加強研謀改善 ············· 乙-450 

 9.政府致力於綠色運輸政策，積極建置及推動公共自行車，惟相關營運

管理機制未臻完備，有待研謀妥處，以提升營運效能 ············· 乙-453 

10.交通部辦理海難災害防救業務之聯繫通報及調查管理作業未盡嚴謹

周妥，有待檢討改善 ········································· 乙-455 

11.交通部為強化危險物品公路運輸安全，已針對危險物品運送人員及車

輛等訂定相關規範，惟相關規範及管理機制仍欠周妥，允宜檢討改

善，以降低危險物品運輸風險 ································· 乙-458 

12.中華郵政公司郵政車輛採購管理間有欠嚴謹，壽險及儲匯業務內部控

制亟待檢討加強改善 ········································· 乙-460 
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13.重要交通場站及觀光旅遊地區等公共場所，多已依照規定設置自動體

外心臟電擊去顫器（AED），惟相關之器材設置、人員訓練及管理情形

未盡周妥，不利傷病旅客緊急救護作業，允宜檢討改善 ··········· 乙-462 

14.桃園機場服務品質獲國際機構調查評比為全球第 3名，惟機場服務品

質部分關鍵績效指標及預辦登機服務人次，未達預計目標，允宜持續

檢討精進 ··················································· 乙-463 

15.交通部為提升公路汽車客運及離島海運客運營運品質，已訂有相關營

運虧損補貼及管理規範，惟部分規範及監督管理作業未盡周妥，允宜

檢討改善 ··················································· 乙-465 

16.高公局已建置交通控制系統大數據分析平臺，有助於強化各項交通工

程與管理決策分析品質，允宜加強運用，以提升高速公路服務及養護

品質 ······················································· 乙-466 

17.交通部推動國家民用航空保安計畫，強化民用航空運輸之安全與規

律，惟管理機關航警局對於保安相關作業之控管及檢查等尚欠周妥，

允宜督導改善 ··············································· 乙-467 

18.公路總局補助嘉義市政府辦理嘉義市先期交通轉運中心，已逐步提升

嘉義地區整體交通運輸環境品質，惟該轉運中心部分設施空間閒置未

利用，亟待檢討改善 ········································· 乙-468 

19.高公局辦理國道電子計程收費系統建置及營運 BOT 案屢獲肯定，惟有

關客運業者申報免徵通行費之查核補徵、民眾溢繳通行費之退還、原

收費站區辦公廳舍之活化利用，及國道二次事故預防等管理作為，尚

待加強改進 ················································· 乙-469 

20.交通部所屬機關辦理採購案件，間有管理作業未盡確實，允宜檢討

改善 ······················································· 乙-470 

勞動部主管  

 1.本年度經濟緩步復甦成長，失業情況亦趨緩和，惟勞動人口漸減並朝

高齡化發展，及勞動巿場勞工不穩定就業人數漸增等情，允宜賡續研
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謀有效因應對策，以健全勞動巿場發展 ························· 乙-478 

 2.勞動部為適時調整跨國勞動力引進政策，已成立跨國勞動力政策協商

諮詢小組，惟未依規定時程召開會議；又成立直接聘僱聯合服務中心

協助雇主自行聘僱外籍移工，惟就業服務法部分條文修正後，重新招

募業務量大幅縮減，另建置之選工系統亦無法及時提供雇主用人與移

工工作需求，均待檢討改善 ··································· 乙-481 

 3.勞動力發展署為因應營造業人力需求辦理職業訓練課程，並配合公共

工程缺工通報機制，協助辦理勞工媒合作業，尚具成效，惟職業訓練

結果不敷實際需求，鑑於前瞻基礎建設計畫營造人力需求更殷，亟須

強化相關職業訓練，且實際訪查缺工人數資料未回饋工程會檢討因應

等，均待賡續研謀善策妥為因應 ······························· 乙-485 

 4.青年失業率已有下降，惟與整體失業率相較仍屬偏高，且有高學歷高

失業率現象；又補助辦理青年就業相關訓練計畫執行成效，有待賡續

研謀改善 ··················································· 乙-486 

 5.我國中高齡勞動力參與率逐年提升，惟尚有逾 2百萬之中高齡非勞動

力人口可資開發；又中高齡在職勞工參訓比率及失業勞工訓後就業情

形有待改善；另銀髮人才資源中心之功能與定位允宜釐清，以利規劃

後續各項服務措施 ··········································· 乙-490 

 6.庇護就業職缺已略為增加，惟庇護就業資源仍有不足且不均現象，又

支持性就業服務人員工作量不均，且部分縣市人員流動率較高，另民

國 106 年底仍有 1千 5百餘個機關（構）未足額進用身心障礙者，均

待賡續研謀改進 ············································· 乙-494 

 7.勞動力發展署委託或補助民間職訓機構及補助地方政府辦理失業者

職前訓練之訓後就業率已有改善，惟仍有部分班別訓後就業率偏低；

補助地方政府辦理失業者職前訓練，各市縣擇選通過評核訓練機構開

班比率雖高，惟間有訓後就業率仍低情形，有待督促檢討改善 ····· 乙-499 

 8.整體勞動檢查員額與勞工人數比例已接近已開發國家標準，惟勞動檢
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查機構檢查人力及地方政府勞動條件檢查人力均有缺額，另發生重大

職業災害之事業單位仍有 5成未曾受檢等，有待研謀因應改善 ····· 乙-502 

 9.職業安全衛生署建構職業災害通報管道，有助彙整職業災害資料，惟

勞動檢查機構間有未逐案控管職業災害通報案件處理情形，及未依規

定落實查處未主動通報發生職業災害之事業單位，均待檢討改善及研

謀建立稽核機制 ············································· 乙-505 

10.職業傷病通報機制建立，有助職業傷病勞工健康照護服務，惟部分網

絡醫院職業傷病通報情形欠佳，暨部分職業傷病防治中心開立職業疾

病評估報告書及部分申請職業疾病鑑定案件審查時程冗長等，影響勞

工權益，有待研謀改善 ······································· 乙-508 

11.勞動基金運用局本年度經管各類勞動基金及國民年金保險基金多已

達預期收益率，惟各基金間有投資運用績效或資產配置項目運用績效

未達同期間主要參考指標報酬率，及 5 年投資績效低於部分 OECD 會

員國退休基金，暨間有國外投資部位仍以人工計算整體部位風險值等

情，均待研謀改善 ··········································· 乙-510 

僑務委員會主管  

 1.海外信用保證基金代位清償收回比率已逐年提升，惟未逾請求權時效

部分，仍應督促承辦銀行積極追償，以確保債權；另為配合推動新南

向政策，便利海外僑臺商就地辦理融資信用保證，允宜研謀與國內銀

行簽約增加新南向國家服務據點 ······························· 乙-515 

 2.僑務委員會為提升「僑務資訊系統」資料庫之有用性及參考價值，已

啟動資料庫整理作業，允宜持續督促業管單位落實辦理，並研議提升

系統功能與加值應用之可行性 ································· 乙-516 

 3.僑務委員會為整合僑臺商組織力量，鼓勵投資臺灣及輔助開拓海內外

市場商機，積極委託辦理僑臺商人才培訓及投資邀訪活動，惟有關國

內企業商機媒合，及部分培訓、邀訪團（班）缺額暨缺席比率偏高等，

尚待研謀改善 ··············································· 乙-517 
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 4.臺灣宏觀電視於民國 107 年度起停播，所屬網站內容移轉至僑務電子

報網站，以接續推廣僑務工作，惟網站訪客造訪次數減少近 2成；另

僑務委員會採購新聞稿源提供海外華文媒體下載，惟實際使用率偏

低，均待研謀改善 ··········································· 乙-518 

原子能委員會主管  

 1.台電公司興建乾式貯存設施進度遲滯，又執行低放射性廢棄物最終處

置計畫歷時數年仍無具體進展，亟待持續督促經濟部及台電公司檢討

研謀改善 ··················································· 乙-522 

 2.原子能委員會持續強化核能電廠安全管制監督作業，核能電廠違反規

定事項件數逐年下降，惟本年度核能電廠機組發生 3次自動急停，次

數為近 10 年度次高；又各核能電廠執行核能安全強化措施，已結案

件率偏低，亟待督促台電公司積極檢討改善 ····················· 乙-526 

 3.原子能委員會持續加強平時整備及核安演習業務，惟部分離島地區平

時整備防護措施及緊急應變宣導活動有待強化，另地方機關辦理核安

演習及溝通宣導等活動，發放禮券金額間有差異，均待研謀改善 ··· 乙-529 

 4.核能研究所路竹綠能展示中心近 2年度參訪人次已大幅成長，惟參訪

人數合計 1千餘人次，其中參訪廠商不及 1成，又建置太陽光發電系

統，因設備損壞致減少 5.85％之發電效率，均待研謀改善 ········· 乙-530 

 5.核能研究所相關研發成果透過多元管道增加技術移轉及技術服務機

會，惟專利管理及後續推廣運用仍待研謀強化 ··················· 乙-533 

農業委員會主管  

 1.農業委員會推動農田水利會改制為公務機關，將灌區外農地納入農田

水利建設，以提升灌溉水權及確保糧食安全，改制後水利建設範圍較

改制前遼闊，且部分農田水利會無償照舊使用他人土地面積龐巨、土

地遭占用或員工退撫制度未盡周全，亟待預為籌謀因應 ··········· 乙-541 

 2.農業委員會已開辦多項農糧產品、養殖水產及家禽流感等農業保險，

惟保險項目未涵蓋產銷失衡品項，保險理賠計算基準未衡酌極端氣候
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因素影響程度，且農業生產基礎資料不足，允宜審慎檢討因應 ····· 乙-546 

 3.農業委員會賡續推動調整耕作制度，輔導種植進口替代等作物已略具

成效，惟未依業務實績訂定計畫目標值，或未訂定系統控制作業，允

宜檢討改善 ················································· 乙-548 

 4.農業委員會推動農產品標章與溯源機制，強化生產者自主管理，惟普

及率與民眾熟悉度均待提升，又農業雲端系統之農產品溯源與藥檢資

訊平臺尚未整合介接，亟待加強辦理，以降低食安風險 ··········· 乙-550 

 5.農業委員會配合能源政策辦理太陽光電推動計畫，活化邊際農地多元

利用於綠能發展，惟部分附屬綠能設施已作工廠使用仍續獲躉購電能

補助；又因電力饋線不足及資訊未臻透明，影響申設意願，允宜積極

籌謀提升裝設誘因，以活化邊際農地，創造農（漁）電雙贏利益 ··· 乙-551 

 6.林務局賡續加強國有林地之經營管理，以兼顧森林生態系統維護及氣

候變遷調適功能，惟部分出租造林地作為露營區、礦區、或位於水庫

集水區、水源保護區影響範圍，涉有違規使用林地情事，亟待積極研

謀改善 ····················································· 乙-554 

 7.林務局積極推動「外來入侵種之評估、偵測、監測及防治與防除計

畫」，以維護本土生態環境，其中小花蔓澤蘭及銀合歡危害（分布）

面積已下降，惟部分市縣外來入侵植物防治成效仍待加強，亟待研謀

改善 ······················································· 乙-558 

 8.水土保持局賡續推動山坡地監督管理及調查作業，以促進國土資源之

永續發展利用，惟執行間有未臻周妥，仍待研謀改善 ············· 乙-560 

 9.農業委員會賡續推動農村再生計畫，加強青年農民人力培育，輔導轉

型設施農業及友善環境耕作，以促進農村活化再生，惟計畫執行間有

未盡妥適，尚待檢討改善 ····································· 乙-562 

10.漁業署賡續辦理漁業動力用油補貼政策，並補助全面裝設漁船航程記

錄設備（VDR），以照顧漁民生活及因應當前漁業困境，惟未善用交通

部船舶管理資料及 VDR 漁船航程軌跡，以加強審查漁船用油之合宜
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性，亦未加強漁民法治教育，以防堵非法行為，亟待積極研謀改善 · 乙-566 

11.漁業署賡續辦理漁船（筏）計畫收購及獎勵休漁，以兼顧漁民生計及

促進漁業資源之永續利用，惟收購漁船（筏）及休漁實施標的未如

預期，且部分市縣政府漁業資源保護規範未盡周妥，亟待積極研謀

改善 ······················································· 乙-567 

12.漁業署興建 6處大陸船員岸置處所，改善暫置人員收容環境，惟其維

護管理或規劃活化未盡周妥，亟待積極研謀改善 ················· 乙-569 

13.漁業署持續改善漁船船員工作環境及加強人權保障，期與國際漁業勞

動力管理接軌，惟外籍船員管理及仲介業者評鑑未盡周延，亟待積極

研謀改善 ··················································· 乙-570 

14.農業委員會採行強化動物收容管理及寵物登記等措施，積極推動流浪

動物保護工作，惟民眾認養數量減少，公立收容所空間不足，民間收

容處所監督欠周，且寵物登記系統未臻健全，亟待積極檢討改善 ··· 乙-572 

15.農業委員會已推動全面停止施打口蹄疫疫苗，期使我國成為口蹄疫非

疫區國家，惟停止疫苗注射之宣導與監控機制尚欠周延，且地方動物

防疫人力不足，又未掌握各畜牧場聘用獸醫師情形，不利動物傳染病

之防治與通報，允宜檢討改善 ································· 乙-574 

16.防檢局持續推動入侵紅火蟻防治工作，以維農業生產及民眾活動安

全，惟執行未達規劃防治目標，且核准使用之防治藥物仍有未濟，亟

待加強跨域合作有效防治 ····································· 乙-575 

17.整體農漁會信用部經營體質已有改善，惟部分農漁會信用部資本適足

率長期偏低，亟待加強督促持續研提改善計畫並強化風險承擔能力 · 乙-576 

18.農業委員會積極推動「區域農業發展」旗艦計畫，促進農業永續發展，

惟我國與新南向國家農產品貿易逆差持續擴增，亟待積極強化雙邊農

業合作關係 ················································· 乙-577 

19.政府持續發放老農津貼以照護農民晚年生活，惟間有部分農舍及農地

已作非農業使用仍納入排富之房地價值計算範圍，或申領人為商號



 

 乙－27 

負責人，允宜善用跨部會資訊及大數據分析技術，強化老農津貼勾

核機制 ····················································· 乙-578 

衛生福利部主管  

 1.政府已建置跨部會食品雲，期提升食品安全管理效能，惟資料後續勾

稽運用，仍有未盡周妥情事，允宜研謀改善，以發揮系統建置綜效，

強化食品安全管理體系 ······································· 乙-585 

 2.政府推動食品業者登錄及追溯追蹤電子申報制度，期健全食品安全管

理制度，惟登錄作業未盡便民，追溯追蹤資料申報品質仍有疑慮，亟

待研謀改善，以提升食安管理效能，維護國內食品安全 ··········· 乙-588 

 3.政府為發展以社區為基礎之長照服務體系，持續推動社區整體照顧服

務體系，惟制度面及執行面仍有未盡周妥情事，允宜研謀改善，以利

長照資源發展與整合 ········································· 乙-591 

 4.整建長照衛福據點計畫前瞻特別預算經費執行率欠佳，且部分資源佈

建進度未如預期，允宜檢討改善，以提升計畫執行成效 ··········· 乙-593 

 5.兒童托育服務量能已逐年擴增，惟公私協力托嬰中心之供給仍有不

足，訪視稽查公告作業間有未盡周妥之處，亟待研謀改善，以滿足民

眾托育需求，並健全托育管理制度 ····························· 乙-594 

 6.兒童與少年未來教育及發展帳戶有助弱勢兒少累積資產，惟參與人

數未及原推估人數之 3 成，允宜積極研謀改善，以利弱勢兒少自立

發展 ······················································· 乙-596 

 7.政府持續推動身心障礙證明核（換）發及需求評估作業，惟相關業務

執行仍有未盡周妥情事，允宜檢討研謀改善，以維身心障礙者權益 · 乙-597 

 8.政府為因應國內新興毒品濫用問題，提出「醫療處遇為主戒治為輔」

之反毒策略，惟國內現有藥癮戒治醫療資源仍有不足，允宜研謀因

應，提升服務量能，以滿足未來藥癮戒治需求 ··················· 乙-598 

 9.衛福部為強化緊急醫療救護體系，獎勵大型醫院支援急重症照護人

力，期充實偏鄉在地醫療照護能力，惟支援人力更迭頻繁，計畫亦面
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臨財源縮減、醫師人力短缺問題，恐難以為繼，又緊急醫療能力分級

評定尚乏全面且持續性之追蹤監測機制，允宜研謀改善，以維護急重

症患者就醫權益與醫療照護品質 ······························· 乙-601 

10.腦中風為國人死亡與失能主要原因，惟因民眾對急性症狀認知不足，

多數病患未能及時送達醫院，且部分偏鄉仍較缺乏居家醫療及長照相

關資源，尚難滿足患者支持性復健需求，允宜研謀改善，以強化腦中

風醫療照護品質 ············································· 乙-602 

11.衛福部為促進醫療資源均衡發展，持續推動醫療網計畫，全國急性一

般病床平均每萬人口許可數已達規劃目標，惟相關規範久未檢討修

訂，國內病床資源分布仍有不均情事，允宜研謀改善，以引導醫療資

源合理配置 ················································· 乙-604 

12.衛福部為提升國人心理健康，辦理「國民心理健康促進計畫」，惟所

屬醫院精神醫療業務執行情形，尚有超長住院、相關人力負荷過重及

收案標準不一等情事，允宜研謀改善，以維精神病患照護品質 ····· 乙-605 

13.我國早於民國 85 年起推動安寧療護，惟相關療護資源分配不均，且

多數民眾仍係於自身或家屬罹病末期才得知相關資訊，或部分潛在需

求族群尚未接受安寧療護等情事，允宜賡續推廣強化教育與宣導，以

落實安寧療護在地化之政策目標 ······························· 乙-606 

14.二代健保已建立保險財務收支連動機制，惟保險收支存在結構性失

衡，且仍有醫療浪費情事，亟待研謀改善，俾確保健保長期財務健全，

建立永續之健康照護保險體制 ································· 乙-607 

15.健保署為維護有限醫療資源，協助民眾自我健康管理，建置健保醫療

資訊雲端查詢系統與健康存摺，並獎勵醫事服務機構上傳醫療資訊充

實系統內涵，惟資料上傳即時性仍有大幅提升空間，又健康存摺普及

度不高，亟待研謀改善，以充分發揮系統建置功能 ··············· 乙-610 

16.政府已推動設置兒童發展聯合評估中心，並開辦全民健康保險早期療

育門診醫療給付改善方案，以期早期發掘發展遲緩兒童，提供妥適醫

療照護服務，惟聯評資源尚有不足，參與前開方案院所仍少，亟待研
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謀改善，提升服務資源可近性，維護兒童健康 ··················· 乙-612 

17.國民健康署推動四癌篩檢服務，期早期發現早期治療，降低國人癌症

死亡率，惟市縣間服務利用存有大幅落差，又肺癌高居國人癌症死因

之首，惟國內尚乏實證研究成果可供制定肺癌早期篩檢政策參考，亟

待研謀善策，並加速推動相關研究，以維國人健康 ··············· 乙-614 

18.菸品健康福利捐獲配及運用資訊已公開揭露，強化政府資訊透明度，

惟運用成效評核機制迄未落實，亟待研謀改善，以維護政府資源運用

效益 ······················································· 乙-615 

19.衛福部為達成所屬醫院轉型目標及改善其醫事人力，推動醫療資源整

合相關措施，惟所屬醫院間人力支援以短期為主，且未建立定期調查

醫院人力需求機制，影響支援成效及醫病關係建立，允宜研謀改善，

以提升所屬醫院服務量能 ····································· 乙-616 

20.衛福部所屬醫院定位為社區型醫院，惟囿於專科醫師人力不足或未主

動與當地基層診所合作，仍有部分醫院未加入健保居家醫療照護整合

計畫及家庭醫師整合性照護計畫社區醫療群，允宜研謀改善，以深化

社區醫療服務角色 ··········································· 乙-617 

環境保護署主管  

 1.政府為降低氣候變遷產生之衝擊，推行氣候變遷調適及減緩策略，近

年溫室氣體排放量已下降，惟在規劃及執行等方面，間有部分事項尚

待研謀改善 ················································· 乙-622 

 2.積極推動空氣污染防制工作，空氣品質已獲初步改善，惟間有部分行

動方案執行成效未如預期，有待賡續加強辦理 ··················· 乙-629 

 3.環境保護署為健全空氣品質監測規劃與測站管理，賡續辦理監測儀器

品保查核及數據蒐集作業，惟相關監測數據間有與民眾感受產生歧

異，有待瞭解問題癥結研謀改善 ······························· 乙-633 

 4.為改善高屏地區空氣品質，已實施污染總量管制，惟執行成效未如預

期；另部分供抵換污染物增量之排放量資訊未揭露，不利後續交易制
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度之進行，均待研謀改善 ····································· 乙-634 

 5.毒物及化學物質局為強化化學物質管理資訊交流，已建立跨部會化學

物質雲端管理系統，惟系統功能間有未能掌握化學物質流向與流布，

且部分具食安風險疑慮之化學物質，管理強度有待研謀提升 ······· 乙-636 

 6.推動資源永續循環利用政策，已獲致成效，惟廚餘及巨大垃圾回收再

利用率仍持續下滑，且仍有 1 成以上車齡超逾 12 年之老舊垃圾車尚

未汰換，有待持續研謀改善 ··································· 乙-639 

 7.為管控焚化再生粒料清運流向，已建置焚化再生粒料流向管理系統，

惟間有部分功能尚待建置，或垃圾焚化底渣採取掩埋方式處理比率仍

逐年攀升情形，均待研謀改善 ································· 乙-641 

 8.為提升垃圾焚化廠升級整備，積極辦理「多元化垃圾處理計畫」，惟

地方政府實際執行進度落後，加以現行部分垃圾焚化廠營運已達到設

計年限，設備漸趨老舊，運轉效能不佳，影響垃圾焚化處理量能，有

待研謀改善 ················································· 乙-643 

 9.補助地方政府辦理第一階段「提升天然災害廢棄物應變處理能量設施

計畫」，實際執行進度落後，有待督促加強管控工程進度，以提升整

體計畫之推動成效，解決國內垃圾去化困境 ····················· 乙-645 

10.環境保護署為協助電動機車產業發展，補助業者設置電池交換系統，

惟審查作業未臻確實，電池交換系統及站體因而長期閒置，未能發揮

建置效益，且原定引導不同機車製造廠商使用統一電池組規格之目標

未能達成，有待檢討改善 ····································· 乙-646 

文化部主管  

 1.文化部推動博物館、地方文化館及地方文化協力發展計畫，有助於在

地文化扎根，惟博物館發展政策白皮書迄未完成，亦未建立博物館認

證制度，補助計畫審查及督導考核作業間有欠周，尚待研謀改善 ··· 乙-654 

 2.影視局辦理電影產業發展旗艦計畫，以帶動相關產業之永續發展，惟

我國電影元素類型過度集中，且國內票房巿占率為近 5年新低，電影
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產值及出口值亦同時出現衰退，允宜研謀改善，以利電影產業發展 · 乙-658 

 3.宜蘭傳統藝術園區引入民間資源以促參方式委外營運，以期提升經營

效率，惟營運未滿 1年即協商變更營運標的，且未就違約事項通知廠

商限期改善，履約管理未臻周妥，亟待妥謀善策 ················· 乙-660 

 4.影視局推動流行音樂產業發展旗艦計畫，有助於健全我國流行音樂產

業發展，惟間有產業人才招募困難及未公開研究調查成果，亦未落實

補助計畫之審查及督導考核，允宜研謀改善，以利產業發展 ······· 乙-662 

 5.文化部為扶植流行音樂產業及傳統戲劇藝術發展，賡續興建文化展演

設施，惟工程設計審查作業未臻嚴謹，允宜督促檢討改善 ········· 乙-664 

 6.文化部已協調地方政府興建及提供國家電影中心營運空間，並補助辦

理經典電影數位修復，以維護珍貴電影文化資產，惟缺乏獨立與完善

之典藏空間及設施，不利其保存維護，且囿於人力及經費有限，受損

影片修復速度緩不濟急，允宜妥謀善策 ························· 乙-665 

 7.文化部推動臺灣科技融藝創新計畫，以促進表演藝術與數位科技跨界

整合創作，惟間有科技藝術展演活動未兼顧區域均衡，且未落實分

享國外駐棧創作成果，允宜研謀改善，以提升表演藝術跨界創作之

量能 ······················································· 乙-667 

 8.影視局持續執行廣播電視內容產業發展旗艦計畫，以提升電視內容產

業之節目製作能力與國際競爭力，惟國產電視劇播映比率未能有效提

升，國際參展效益亦趨衰退，允宜研謀善策 ····················· 乙-669 

 9.文資局賡續推動辦理歷史與文化資產維護發展計畫，有助於文化資產

之保存維護，惟未妥為規劃鐵道藝術網絡系列活動，另補助資訊公告

作業未臻周全，尚待研謀改善 ································· 乙-671 

10.文化部為健全博物館典藏品管理及加值利用，持續輔導辦理典藏品數

位化及權利盤點業務，惟間有館所典藏維護作業未臻完善，典藏品數

位化比率偏低，且未落實釐清公有文化創意資產權利歸屬，亟待檢討

改善 ······················································· 乙-672 

11.傳藝中心規劃籌建臺灣戲曲中心擴增傳統藝術表演場域，惟未積極督
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促施工廠商辦理驗收缺失改善作業，致延宕開館營運期程；又營運期

間未及時公布節目管理規範，不利表演團隊運用劇場推廣傳統藝術活

動，允宜檢討改善 ··········································· 乙-674 

海岸巡防署主管  

 1.海洋委員會及所屬業經改制成立，有利海洋政策之規劃、協調及推

動，惟海洋保育業務之上位政策綱領及相關機關之協調聯繫機制尚待

研訂及建立；經費人力之籌補及岸巡單位進駐之調整，均待研謀妥為

因應 ······················································· 乙-679 

 2.行政院核定「籌建海巡艦艇發展計畫」，以提升海上巡防能量，惟

直升機艦載或落艦設施尚待協洽相關機關確認可行性及協同執勤

方式，新建艦艇泊靠碼頭之規劃及計畫專案管理亦待研謀規劃審慎

辦理 ······················································· 乙-683 

 3.海岸巡防署及所屬為執行走私偷渡之查緝、漁業巡護、海上救生救難

及海洋環境保護等事項，積極增補海巡人力，惟實際招募與留營情

形、人員輔導適應及員額增補，仍待持續檢討精進 ··············· 乙-685 

 4.海洋巡防總局辦理 3000 噸級巡防救難艦 2 艘籌建 5 年計畫，可有效

維護國家主權並保護漁民作業安全，惟該 2艘船艦成軍後，未依原規

劃進行 Seahawk SH-60B（或同等級）直升機之落艦演練，且已建置完

成之機庫及艦載作業輔助設施未能發揮預期效益，有待檢討改善 ··· 乙-687 

 5.海洋巡防總局已陸續完成新建 1000 噸級以上大型巡防救難艦，有效

執行我國領海及專屬經濟區巡防護漁及救難任務，惟採購作業內部控

制制度設計及執行未臻周全，採購預估金額分析及底價訂定作業有欠

嚴謹，且契約未明定巡防救難艦相關廠試作業應進行測試項目及罰

則，亟待研謀改善 ··········································· 乙-688 

科技部主管  

 1.我國投入研發經費金額已增加，科學競爭力排名穩定，惟基礎研究經

費占比逐年遞減，專利引用論文篇數較全球平均為低，允宜研謀善策
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因應，以蓄積我國科技基礎實力 ······························· 乙-693 

 2.科技部及所屬歲出預算執行率已逾 9成，惟部分機關歲出資本門預算

已實現比率偏低，前瞻基礎建設計畫特別預算執行進度亦尚待提升，

亟待研謀善策妥處，俾強化預算執行能力 ······················· 乙-695 

 3.科技部致力推動延攬及培育人才計畫，惟間有部分延攬對象與補助意

旨未臻相符，培育人才期滿轉赴國外發展或投入產業研發比率偏低等

情事，允宜研謀善策妥處，期提升攬才及留才綜效 ··············· 乙-697 

 4.科技部積極配合推動政府產業創新政策，惟間有部分產業創新旗艦計

畫執行進度未如預期、綠能前瞻科研計畫相關作業尚待精進、智慧園

區計畫有待整合等情事，允宜研謀改善，以達計畫目標 ··········· 乙-700 

 5.科技部為協助政府施政及因應未來科技發展趨勢，推動巨量資料及 AI

人工智慧科研計畫，惟部分政府巨量資料應用研究議題尚乏研究團隊

投入，影響計畫推動，又 AI 基礎研究實力仍有提升空間，允宜研謀

改善，以強化未來科技發展研發能量 ··························· 乙-704 

 6.科學工業園區管理局作業基金整體營運賸餘已有成長，惟部分園區營

運持續發生短絀，基金財務計畫因園區實際開發狀況有所變化，亟待

研謀善策妥處，並儘速完成財務計畫之修訂 ····················· 乙-706 

 7.科學工業園區整體土地及標準廠房出租率均逾 8 成，惟部分園區土

地、廠房及宿舍出租情形仍未盡理想，亟待研謀強化招商進駐措施，

以提升園區資產使用效能 ····································· 乙-709 

 8.中科管理局為落實環境資源維護，興建環境資源教育展示中心，惟興

建前未完成可行性評估，完工後亦未明確釐清其定位，致設施低度利

用，未發揮原規劃之環保教育宣導功能，亟待檢討妥處，並審慎評估

後續規劃需求，以降低營運之潛在風險 ························· 乙-711 

金融監督管理委員會主管  

 1.推動各項金融科技(FinTech)發展計畫，有助強化金融服務深度及廣

度，惟衍生之監理風險，亟待強化配套措施，有效協助金融業轉型
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升級 ······················································· 乙-717 

 2.調降當沖交易稅有利提升臺股量能，惟亦衍生違約交易，亟待強化相

關監理措施，以維金融紀律 ··································· 乙-719 

 3.國人投資境外基金餘額持續攀升，惟我國投信業發行基金尚無銷售海

外情形，亟待研議加入亞洲區域基金護照計畫，協助業者跨足海外

市場 ······················································· 乙-720 

 4.推展綠色債券有利國內資金投入綠能科技產業，惟債券發行金額偏

低，亟待引導資金投資，有效擴增市場規模 ····················· 乙-721 

 5.推動上市（櫃）公司採行電子投票，有利提升參與被投資事業公司治

理，惟銀行業、保險業等機構投資人採用電子投票比率偏低，亟待研

議相關監理誘因，有效落實股東監督角色 ······················· 乙-722 

 6.銀行清理計畫已為國際金融改革重點，我國銀行法業增訂立即糾正措

施，有利處理問題金融機構退場，惟尚乏相關監理規範，亟待研議訂

定，健全我國金融監理法制 ··································· 乙-722 

 7.推動各項銀行監理措施已有成效，惟間有部分銀行授信內控機制功

能不彰致生鉅額呆帳損失，亟待研謀強化監理措施，維護金融市場

秩序 ······················································· 乙-723 

 8.金融消費評議中心已發揮保護金融消費者之功能，惟移送裁處案件逐

年攀升，亟待加強監理措施，保障金融消費者權益 ··············· 乙-725 

國軍退除役官兵輔導委員會主管  

 1.退輔會持續辦理榮家居住環境及品質改善，惟有關床位彈性運用、閒

置床位納管、照顧服務員及護理人力配置、失智教研專區計畫執行及

中程計畫辦理情形等，均待檢討改善 ··························· 乙-729 

 2.退輔會為妥善榮民（眷）醫療服務照顧，編列預算補助健保費或不在

全民健康保險給付範圍費用等，惟其榮民（眷）資料庫未妥為建立定

期檢核機制、相關控制或稽核制度存有缺漏，及未配合實際執行情形

適時研修相關規定，均待檢討妥處 ····························· 乙-734 
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 3.退輔會辦理退除役官兵職業介紹等計畫尚具成效，惟部分計畫與其他

就業服務措施連結性不足、就學進修後是否就業等資訊未能掌握、績

效考核目標值訂定尚乏挑戰性等，均待檢討改善 ················· 乙-736 

 4.退輔會職業訓練中心持續辦理各類職業訓練課程，惟有關超時授課鐘

點費核定程序、每月基本授課時數計算、申請辦理技能檢定業務等辦

理情形，核有未盡周妥情事，均待檢討改進 ····················· 乙-738 

 5.安置基金賸餘及經營情形尚屬穩定，惟有關中長期發展計畫執行、農

業生產系統運用、採購作業辦理、國有土地管理、基金會計作業系統

使用及投資民營事業安置情形驗證等，仍有待持續加強，以提升營運

效能 ······················································· 乙-740 

 6.榮民公司持續辦理待清理業務，惟本年度清理期限已屆，仍有轉投資

公司股權、土地建物及局部民營化等業務未清理完成，及債務未能以

資產處分收入清償，均待積極辦理 ····························· 乙-745 

省市地方政府  

 1.中央政府核撥一般性補助款挹注市縣財源，以供基本設施及教育設施

建設與社會福利經費需求，惟部分市縣政府預算執行未如預期或執行

成效欠佳，仍待檢討落實辦理，俾發揮補助效果 ················· 乙-748 

 2.行政院主計總處對地方政府預算編列及執行已建置預警機制，惟部分

縣市仍連年高估補助收入，短收金額龐鉅，影響財政健全，亟待檢討

改善 ······················································· 乙-750 

 3.各市縣政府賡續辦理各項老人福利照顧服務措施，以落實在地安老之

政策目標，惟部分市縣推動相關服務未盡妥適及後續監督管理機制欠

周，尚待持續檢討改進 ······································· 乙-751 

 4.各地方政府積極執行垃圾清除及處理事宜，維護環境衛生，惟部分市

縣焚化廠設施老舊，亟待提升效能，或廢棄物進廠管理未盡落實，垃

圾焚化底渣處理及再利用待改善等情事，亟待研謀因應，並持續檢討

改善 ······················································· 乙-753 
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 5.市縣政府推動生活圈道路交通系統建設計畫，有助便捷區域運輸網

絡，惟部分市縣計畫內容未盡周延，或先期作業與工程執行未臻妥

適，亟待檢討改進，俾提升計畫推動效能 ······················· 乙-754 

 6.政府推動校園安全防護機制，有效降低校園安全及災害事件發生，惟

部分市縣政府校園安全管理工作未盡周延，校園毒品、性平及霸凌事

件頻仍，有待研謀因應，並持續檢討改善 ······················· 乙-757 

 7.地方政府為促進民眾生活福祉，設置活動中心供居民康樂、文化、公

益等多元使用，惟部分活動中心間有未取得建築執照或未辦理所有權

登記、未辦理建築物公共安全或消防設備檢查申報等情事，亟待積極

採取改善措施，以保障民眾活動使用安全 ······················· 乙-759 

 8.政府推動水銀路燈落日計畫，可達節能減碳之成效，惟部分市縣存有

先期規劃未盡周延，或採購作業欠完善，或延遲辦理用電變更等情

事，亟待加強檢討改善 ······································· 乙-760 

 9.各市縣政府辦理「城鎮風貌型塑整體計畫」，期打造具在地文化、樂

活、富綠、美質之城鎮風貌，惟部分市縣執行過程未落實資源整合，

迄未完全發揮跨域成效，有待檢討改進 ························· 乙-762 

10.各市縣政府整體歲入歲出差短已大幅改善並轉為賸餘，公共債務未償

餘額亦較上年度減少，惟金額仍高，部分縣市債務舉借金額超過或瀕

臨規定債限等情事，亟待持續加強檢討改進，以端正地方財政紀律 · 乙-763 

11.市縣政府設計合宜有效內部控制制度比率持續提升，惟部分機關內部

控制制度之建立、自行評估或內部稽核作業等，仍亟待加強辦理，提

升政府施政效能 ············································· 乙-765 

12.各市縣政府公用及非公用房地被占用案件之清理已有改善，惟被占用

房地面積及尚待追收使用補償金仍鉅，亟待賡續加強辦理 ········· 乙-767 

13.各地方稅捐稽徵機關近年來持續清理及防止欠稅，已漸具成效，惟仍

應加強移送作業之合法性及時效性，避免影響後續徵起權益，並持續

與執行機關溝通聯繫，俾提高欠稅案件清理成效 ················· 乙-770 


