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（六） 教育部推動新世代學生宿舍提升計畫，引導大專校院提升學生宿舍質

量，惟預算執行率僅約2成，未能發揮計畫效益，允宜檢討改善。 

教育部自 108 年 9 月起推動「弱勢學生助學計畫精進措施（校外租金補貼）暨新世代學生

住宿環境提升計畫」（下稱新世代宿舍提升計畫），透過弱勢學生校外住宿租金補貼、校外興辦

學生社會住宅空床補助、校內學生宿舍建築貸款利息補助、校內學生宿舍規劃設計整體改善補

助等 4 大策略，引導大專校院提升學生宿舍質量及減輕弱勢學生校外租屋沉重之經濟負擔。計

畫期程自 108 至 112 年度，原計畫總經費 45 億 8,861 萬餘元，嗣於 111 年 6 月修正為 43 億

7,260 萬餘元。經查執行情形，核有下列事項： 

1. 教育部補助大專校院弱勢學生校外住宿租金補貼，減輕其經濟負擔，惟 2度下修

預計補貼弱勢學生校外租金補貼人次，實際補貼人次僅達下修後預計補貼人次之 45.08％：教育

部考量弱勢學生（低收入戶及中低收入戶學生、家庭年所得 70 萬元以下學生）未獲入住宿舍而

於校外租屋沉重之經濟負擔，於 108 年 9 月 3 日修正大專校院弱勢學生助學計畫，新增弱勢學

生校外住宿租金補貼，依學生租賃所在市縣補貼 1,200 至 1,800 元，因部分學生尚未熟悉申請

補助作業或未能取得房東出具租賃契約等因素，致 108 年度實際申請人數未如預期，該部爰將

109 年度校外租屋人數推估值下修為 20,000 人次，修正後 108 至 112 年度補助目標值共計

100,097 人次，復因租金補貼額度不足達到減輕弱勢學生經濟負擔之效果，爰報經行政院於 111

年 6 月 7 日同意，自 111 學年度起補貼金額比照內政部第三級住宅租金補貼金額，依租賃所在

市縣區域調整補貼為每人每月 2,400 至 3,600 元，每學期最高補貼 6 個月；另按 110 年各大專

校院所報弱勢學生實際申請校外租金補貼人次，將 111 及 112 年度補貼人次推估基準值下修為

12,314 人次、13,547 人次，修正後計畫預計總補貼 96,258 人次，所需經費為 13 億 8,808 萬餘

元（表 24），由內政部住宅基金支應。執行結果，108 至 111 年度共計 37,282 人次，雖漸有提

升，惟 111 年度補助 11,043 人次仍較 110 年度之 11,407 人次，減少 364 人次，且各年度補貼人

次分別達各年度預計目標之 13.87

％、51.51％、64.29％、89.68％（同

表 24），該部 2 度下修預計補貼弱

勢學生校外租金補貼人次，實際補

貼人次卻僅達下修後預計補貼人次

之 45.08％，仍有逾 5 成弱勢學生

未能獲租金補貼而減輕經濟負擔，

經函請教育部檢討改善。據復：將

持續請學校於學生申請相關助學措

施時，宣導租金補貼措施並即時協

助學生申請校外租金補貼。 

表 24 教育部補貼弱勢學生校外租金情形 
單位：人次、新臺幣千元、％ 

年度 

目標值 實際值 

人次 金額 
人次  金額  

 達成率  達成率 

合計 96,258 1,388,084  

108-111  82,711 1,210,497 37,282 45.08 329,537 27.22 

小計 108 32,654 195,969 4,530 13.87 32,581 16.63 

 109 20,000 521,534 10,302 51.51 82,846 15.89 

 110 17,743 331,569 11,407 64.29 90,149 27.19 

 111 12,314 161,424 11,043 89.68 123,959 76.79 

112 13,547 177,586  

註：1.108 至 110 學年度以租賃所在縣市補助每人每月1,200至 1,800元，
自 111 學年度起補貼金額調整依租賃所在市縣區域補助為每人每月
為 2,400 至 3,600 元計算。 

2.資料來源：整理自教育部提供資料。 



 

丙－266 

2. 校外租金補貼申請資格自 112 年 7 月起納入 18 歲以上租屋族，雖可未經房東同

意即行申請，惟迭有媒體報導因而衍生糾紛，允宜促請學校加強宣導租金補貼相關資訊，協助

學生避免租屋紛爭及減輕經濟負擔：依教育部統計，110 學年度全國大專校院計有 118 萬 5,830

名學生，其中 24 萬 8,239 名學生在校外租屋，校外租屋比率為 20.93％。據內政部 112 年 5 月

修正 300 億元中央擴大租金補貼專案計畫列載，「擴大租金補貼 2.0」精進措施包括隨到隨辦；

不強制填寫房東身分證字號；免檢附戶政及財稅資料，由內政營建署逕向有關機關查調；擴大至

18 歲以上之租屋族皆可適用等。申請資格係所得為各市縣每月最低生活費 3 倍以下（表 25），

申請人、配偶及未成年子女未擁有自有住宅者，皆可申請租金補貼，符合條件之 40 歲以下單身

青年加碼 1.2 倍。以於臺北市就讀大專校院之單身學生為例，個人每月平均所得在 57,039 元以

下者，每月可獲 3,600 元房租補貼。又內政部「擴大租金補貼 2.0」雖已修改為不須提供房東身

分證字號，內政部亦修正住宅租賃定型化契約，新增「不得記載承租人不得申請租金補貼」，惟

國內租屋市場長期存在居住品質不佳、不安全、租金資訊不透明、租約沒有保障、房東明顯逃漏

稅，及弱勢家戶無法申請租金補貼等問題，迭經媒體報導，房客申請租金補貼、所得稅列舉扣

除，而衍生糾紛。另教育部為強化各大專校院學生校外賃居輔導服務工作，協助各校建置校外租

屋服務平臺（資訊網），自 101 年度起委請國立虎

尾科技大學辦理管理及推廣「雲端租屋平臺系統」，

提供各類賃居服務資訊，登載經由各校完成賃居評

核之合格出租建物，期能有效降低賃居安全意外事

件，經函請教育部督促學校加強宣導內政部租金補

貼相關資訊，及可能發生之租屋糾紛，視需要向內

政部提出租金補貼申請，並研議於雲端租屋平臺系

統登載可供申請租金補貼之出租物件資訊，供學生

選擇承租，以減輕學生經濟負擔。據復：將請學校

積極宣導，並向房東宣導公益出租人優惠稅率，協

助學生獲取校外租金補貼，另透過相關會議或研討

會與學校研議於雲端租屋平臺系統登載可供申請

租金補貼之出租物件資訊可行性及後續相關配套

措施。 

3. 推動校外興辦學生社會住宅空床補助成效未如預期，且獲補助對象係過去已租用

民宅作為學生宿舍之學校，未見實質擴增校外學生宿舍容量之效果：教育部於 108 年 10 月 30

日訂定教育部補助專科以上學校校外興辦學生社會住宅空床作業要點（下稱空床補助要點），引

導學校善用民間住宅資源，租用校外合法之住宅及其必要附屬設施，並由學校確保安全，專供出

租學生使用；嗣因無學校提出申請，為鼓勵學校積極參與並增加誘因，於 110 年 10 月 20 日修

正空床補助要點，將每年每 1 空床最高補助金額自 2 萬元調高至 3 萬元（至多補助總床數 10

％），並依承租總床位數量分級標準，增列加成獎勵，最高核予 25％補助；復為因應少子女化及 

表 25 112 年度各市縣符合租金補貼標準
申請標準 

單位：新臺幣元 

市縣別 
每月最低生活

費標準 

家庭成員之每人每
月平均所得應低於

以下金額 

臺北市 19,013 57,039 

新北市 16,000 48,000 

桃園市 15,977 47,931 

臺中市 15,472 46,416 

臺南市 14,230 42,690 

高雄市 14,419 43,257 

金門縣 13,103 39,309 

連江縣 13,103 39,309 

其餘縣市 14,230 42,690 
註：1.所得指財稅機關提供之家庭成員最新年度綜合所得

稅各類所得之給付總額合計（含分離課稅所得)。 
2.每人每月平均所得金額係以中央及直轄市社政

主管機關於計畫年度公布之最低生活費 3倍計
算得之。 

3.資料來源：整理自內政部 112 年 5 月修正 300
億元中央擴大租金補貼專案計畫資料。 
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國際生來臺住宿需求，並為鼓勵學校興

辦跨校型社會住宅，爰於 111 年 11 月

15 日修正空床補助要點第 8 點有關經

費請撥原則之規定，將原申請門檻出租

率達 8成，下修為入住學生數達宿舍床

位數 7成，以利更多學校申請。據教育

部統計大專校院學生宿舍概況資料顯

示，110 學年度計有國立金門大學等 20

校，承租校外宿舍共計 12,873 床（表

26），惟截至 112 年 3 月底止，僅於 111

年 9 月 26 日核定淡江大學申請承租學

生社會住宅 897 床之 10％空床補助，

占預計承租學生社會住宅 14,000 床之

6.41％，且僅為全國大專校院承租校外

宿舍 12,873 床之 6.97％。又查 110 學

年度大專校院向外承租學生宿舍計

12,873床，較 109學年度之 16,078床，

減少 3,205 床（同表 26），減幅 19.93

％，且補助對象係過去已租用民宅作為

學生宿舍之學校，未見實質擴增校外學生宿舍容量之效果。又空床補助要點，原申請門檻為出租

率達 8 成，於 111 年 11 月 15 日下修為入住學生數達宿舍床位數 7 成，補助學校承租學生社會

住宅總床位數之 10％空床，惟學校仍須承擔空床之資金壓力，又學校亦非專業之包租代管業者，

缺乏屋源開發之專業，均影響學校申請意願，經函請教育部檢討。據復：考量市場屋源缺乏，未

來將朝鼓勵學校設置跨校型聯合校外學生社會住宅，期達到實質擴增校外學生宿舍容量之目標。 

4. 推動新世代宿舍提升計畫，大專校院宿舍床位供給已漸增加，惟補助整修、新建

學生宿舍情形未如預期，允宜賡續引導學校積極參與，以落實打造年輕世代宿舍新環境之政策

目標：教育部於 108 年 10 月 24 日訂定教育部補助專科以上學校校內學生宿舍提升基本設施及

公共空間整體改善作業要點（下稱學生宿舍整體改善作業要點），預計 109 至 112 年度補助學校

整修、新建學生宿舍共計 64,000 床，每床最高補助 4 萬元；補助學校校舍改為學生宿舍共計

2,000 床，每床最高補助 8 萬元，計畫經費 27 億 2,000 萬元，由該部編列預算支應。據教育部

統計大專校院學生宿舍概況資料，110 學年度學生宿舍供給量為 336,638 床（含 BOT 宿舍 4,155

床、向外承租宿舍 12,873 床），較 108 學年度之 335,701 床（含 BOT 宿舍 4,155 床、向外承租

宿舍 14,757 床），增加 937 床，自 108 年度推動新世代宿舍提升計畫後，整體宿舍床位供給量 

表 26 大專校院租用民宅作為學生宿舍情形 
單位：床 

序
號 

學校名稱 
宿舍所在 
市縣別 

承租床數 

109 學年度 110 學年度 

合計 16,078 12,873 

1 國立金門大學 金門縣 173 79 

2 國立臺北商業大學 新北市 370 370 

3 東吳大學 臺北市 1,344 913 

4 淡江大學 新北市 984 984 

5 逢甲大學 臺中市 2,305 － 

6 義守大學 高雄市 2,479 2,471 

7 世新大學 
臺北市 115 156 

新北市 191 55 

8 銘傳大學 
新北市 945 945 

桃園市 1,047 1,047 

9 實踐大學 高雄市 243 － 

10 朝陽科技大學 臺中市 986 986 

11 高雄醫學大學 高雄市 123 107 

12 南華大學 嘉義縣 542 542 

13 弘光科技大學 臺中市 106 106 

14 正修科技大學 高雄市 752 746 

15 萬能科技大學 桃園市 320 320 

16 台南應用科技大學 臺南市 314 292 

17 元培醫事科技大學 新竹市 789 667 

18 明道大學 彰化縣 1,081 1,081 

19 醒吾科技大學 新北市 398 398 

20 致理科技大學 新北市 108 108 

21 黎明技術學院 新北市 － 140 

22 慈惠醫護管理專科學校 屏東縣 363 360 

資料來源：整理自教育部統計處網站資料。 
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已漸增加。經查 109 至 111 年度申請整修、新建學生宿舍，獲審核通過者，計有國立成功大學

等 28 校，共計核定補助 33,664 床，占預計目標 48,000 床之 70.13％；申請校舍改為學生宿舍，

獲審核通過者，僅南臺科技大學、中信金融管理學院等 2 校，分別核定補助 120 床、26 床，共

計 146 床，占預計目標 1,500 床之 9.73％（表 27），大專校院整修、新建及校舍改為學生宿舍

情形未如預期。再依大專校院宿舍所在市縣分別統計學生宿舍供需狀況，110 學年度計有 64 校

存有宿舍供不應求情形，共計不足 31,078 床，較 108 學年度床位不足數 42,837 床，減少 11,759

床，大專校院仍面臨學生宿舍

不足問題，其中以臺北市（不足

9,455床）及臺中市（不足6,947

床）最為嚴重。又全國大專校院

宿舍床位不足情形達 500 床以

上者，計有國立臺灣師範大學

等 20 校，並以國立臺灣師範大

學不足 2,138 床最多，國立臺

灣海洋大學不足 1,726 床次之

（表 28），截至 112 年 3 月底

止，上開20所缺床較多之學校，

僅 7所（占 35.00％）學校申請

獲准新建宿舍床位補助，仍有 6

成學校未能透過該計畫紓解床

位不足問題，經函請教育部盤

點各校既有宿舍狀況，促請宿

舍供不應求、宿舍老舊、整體環

境欠佳之學校，透過計畫積極

參與改善。據復：部分學校申請

案件尚在輔導中，將加速輔導

及審查機制，以落實打造年輕

世代宿舍新環境之政策目標。 

5. 教育部自 108 年度起推動新世代宿舍提升計畫，惟截至 111 年底止，執行率僅約

2成，未能發揮擴增校外學生宿舍容量及提升學生宿舍整體質量之效益：教育部自 108 年 9月起

推動新世代宿舍提升計畫，引導學校提升學生宿舍環境，並改善基本設施及公共空間，計畫期程

自 108 至 112 年度，原計畫總經費 45 億 8,861 萬餘元，嗣於 111 年 6 月 7 日修正為 43 億 7,260

萬餘元。弱勢學生助學計畫精進措施（校外租金補貼）所需經費為 13 億 8,808 萬餘元，由內政

部住宅基金支應外，其餘 3 項策略所需經費 29 億 8,451 萬餘元，則由教育部逐年編列預算支

應。校外興辦學生社會住宅空床補助策略，109 至 111 年度累計編列預算數 6,800 萬元，累計執 

表 27 109 至 111 年度教育部補助大專校院學生宿舍整體改
善情形 

單位：床、％ 

類型 
預計目標 
床數 

實際值 

校數 床數 
 

達成率 
合計 49,500 30 33,810 68.30 

新（整）建 48,000 28 33,664 70.13 
校舍改宿舍 1,500 2 146 9.73 

資料來源：整理自教育部提供資料。 

表 28 110 學年度大專校院學生宿舍不足 500 床以上者，
獲教育部核定補助新建床位情形 

單位：床 

序
號 

學校名稱 
宿舍不
足床數 

新建 
床位 

序
號 

學校名稱 
宿舍不
足床數 

新建 
床位 

1 國立臺灣師範大學 2,138 3,020 11 逢甲大學 1,078 － 

2 國立臺灣海洋大學 1,726 － 12 國立高雄科技大學 962 － 

3 靜宜大學 1,723 － 13 國立臺灣大學 928 － 

4 國立政治大學 1,696 1,810 14 國立暨南國際大學 905 － 

5 中國文化大學 1,473 － 15 元智大學 904 － 

6 中原大學 1,346 424 16 朝陽科技大學 688 － 

7 東海大學 1,318 700 17 佛光大學 614 － 

8 國立成功大學 1,275 993 18 東吳大學 594 － 

9 弘光科技大學 1,238 657 19 臺北醫學大學 594 380 

10 國立中正大學 1,226 － 20 義守大學 569 － 

註：1.學生宿舍床位不足判斷條件：【學生宿舍床位（含學校BOT宿舍，下同)＋學校向

外承租學生宿舍床位】＜申請宿舍人數；計算公式為申請宿舍人數－（學生宿

舍床位＋學校向外承租學生宿舍床位)。 

2.資料來源：整理自教育部統計處網站資料及教育部提供截至 112 年 3 月 31

日止資料。 
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行數 161 萬餘元，執行率僅 2.37％（表 29）；補助校內學生宿舍規劃設計整體改善，109 至 111

年度累計編列預算數 20 億 4,000 萬元，累計執行數 3 億 5,191 萬餘元，執行率 17.25％；補助

校內學生宿舍建築貸款利息，108 至 111 年度累計編列預算數 6,096 萬餘元，補助私立大專校院

興整建學生宿舍建築貸款利息，累計執行數 4,718 萬餘元，執行率 77.41％；另補助國立大專校

院興整建學生宿舍建築貸款利息部分，108 至 111 年度編於「高等教育行政及督導-04 改善教學

研究環境及提升高等教育行政服務品質」、「技術職業教育行政及督導-02 輔導改進技專校院之管

理發展」分支計畫項下，未單獨編列，執行結果，108 至 111 年度累計執行數 3,049 萬餘元（同

表 29）。經查該部自 108 年度推動新宿舍提升計畫，108 至 111 年度編列預算數 21 億 6,896 萬

餘元，截至 111 年底止，僅執行 4億 3,121 萬餘元，執行率僅 19.88％（同表 29）。在推動校外

興辦學生社會住宅空床補助策略，截至 112 年 3 月底止，僅核定淡江大學申請承租學生社會住

宅 897 床之 10％空床補助，占預計承租學生社會住宅 14,000 床之 6.41％。又在校內學生宿舍

規劃設計整體改善補助策略，109 至 111 年度申請整修、新建學生宿舍，獲審核通過者，計有國

立成功大學等 28 校，共計核定補助 33,664 床，占預計目標 48,000 床之 70.13％；申請校舍改

為學生宿舍，獲審核通過者，僅南臺科技大學、中信金融管理學院等 2 校，核定補助 146 床，

占預計目標 1,500 床之 9.73％，大專校院整修、新建及校舍改為學生宿舍情形未如預期，未能

發揮引導學校善用民宅，擴增校外學生宿舍容量及鼓勵大專校院提升學生宿舍整體質量之效益，

經函請教育部檢討。據復：學生宿舍整體改善或新建工程過程尚須辦理基本設計、細部設計及工

程招標等程序，又面臨缺工缺料，影響工程進度，致預算執行率落後。將加強計畫管考機制，積

極督導個案計畫執行進度，適時提供必要協助，加速學校報部申辦核撥補助款項，以提升整體執

行率。 

表 29 新世代宿舍提升計畫預算執行情形 

單位：新臺幣千元、％ 

策略 
預算 
來源 

計畫總經費 
（108至112年度) 

108 至 111 年度 

計畫經費 預算數 執行數 執行率 

合計 4,372,600 3,415,674 3,379,459 760,749 22.51 

校外弱勢學生租金補貼 
內政部 

住宅基金 
1,388,084 1,210,497 1,210,497 329,537 27.22 

小計 2,984,516 2,205,177 2,168,962 431,212 19.88 

校外興辦學生社會住宅空床
補助 

教育部 
單位預算 

96,000 68,000 68,000 1,614 2.37 

校內學生宿舍規劃設計整體
改善補助 

2,720,000 2,040,000 2,040,000 351,912 17.25 

私立大專校院-校內學生宿
舍建築貸款利息補助（註1） 

168,516 97,177 
60,962 47,188  77.41 

國立大專校院-校內學生宿
舍建築貸款利息補助（註2） 

 30,497  

註：1.校內學生宿舍建築貸款利息補助預算數僅列計「私立學校教學獎助-03補助私立大專校院建築貸款利息」分支計畫預算數。 
2.補助國立大專校院宿舍賃款利息，108至 111年度編於「高等教育行政及督導-04改善教學研究環境及提升高等教育行政

服務品質」、「技術職業教育行政及督導-02輔導改進技專校院之管理發展」分支計畫項下，未單獨編列預算。 
3.資料來源：整理自教育部提供資料。 


