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乙、各基金決算之審核 

決算審核結果重要審核意見彙總索引 

壹、作業基金  

一、行政院主管  

行政院國家發展基金  

行政院國家發展基金對於已符釋股原則及列為優先釋股標的投資

事業，未盡落實執行退場，允宜審酌近期新興政策之資金需求，及

時滾動檢討退場機制運作情形，積極辦理退場作業，俾達成投資

目的 ···················································  乙-  2 

二、內政部主管  

（一）營建建設基金  

（1）社會住宅興辦計畫已達 8 年 20 萬戶總目標，惟部分市縣直接興

建社會住宅之達成率未達 7成，且全國實際完工僅 3萬 3千餘戶，

難以滿足迫切住房需求；又租金分級收費原則歷經 3 年半仍未公

告施行，各社會住宅招租資訊未有效整合，租金計收及招租資格

條件亦不一致，影響政策公平與執行效益，允宜妥謀因應，以保

障國民居住權益 ·········································  乙-  7 

（2）內政部辦理 300 億元中央擴大租金補貼專案計畫，補貼戶數已達

75萬餘戶，惟溢領租金補貼案件持續增加，部分案件身分資格不

符尚未立案追繳，及住宅基金銀行專戶長期滯存民眾繳回之溢領

款項，允宜研謀改善，以確保政府補助資源有效配置，提升計畫

執行效益 ···············································  

 

 

 

乙-  8 

（3）內政部為協助民眾購置自有住宅，由住宅基金支應新青安及農安

貸款利息補貼，惟相關管控及監督機制有欠周延，且自購住宅貸

款補貼政策間，存有購置房屋限制自住使用不一情事，允宜檢討

改善，以利補貼資源正確運用及增進政策公平性 ·············  乙- 10 
 



索引-2 

 

（4）內政部為協助老舊社區改善居住環境，自 100 年度起補助民眾以

民間自主都市更新方式辦理建築物重建、整建或維護，惟逾 4 成

補助案件已中止或預計中止執行，允宜針對執行窒礙研謀善策，

以發揮補助效益及改善民眾居住環境 ·······················  乙- 11 

（二）實施平均地權基金  

（1）推動土城司法園區整體開發興辦事業計畫，辦理區段徵收公共工

程，對於招標前機關應辦之地上物處理事項，未審慎評估排除期

程，致工程開工後逾 1 年仍未處理完竣，另受園區既有水電管線

及樹木遷移作業延遲等影響，施工進度持續落後，允宜督促就進

度落後癥結妥擬改善措施，以利整體計畫順遂推展，早日達成提

升園區行政服務效能及促進當地就業發展之目標 ·············  乙- 14 

（2）代管內政部獲配高鐵區段徵收土地資產，配合國家發展研議規劃

使用，惟高速鐵路臺中站產專區及商業區土地招商作業，尚待基

金管理會審查確認修法方向及招商方式等，影響後續招商進程，

近半數代管土地歷逾 3年尚未收益使用，允宜加強管控辦理期程，

以利儘速開發利用，充裕基金自有營運資金來源，順遂推動平均

地權任務 ···············································  乙- 15 

三、國防部主管  

（一）國軍生產及服務作業基金  

（1）岡山分院為提供失能長者長期照顧服務，規劃設置住宿式長照大

樓，惟未經完備可行性評估及建案程序，即向衛福部申請補助，

且國防部軍醫局知悉後亦未導正，迨至補助計畫核定後始辦理建

案作為，致耽延補助計畫執行，允宜檢討妥處 ···············  乙- 20 

（2）三軍總醫院辦理質子治療中心新建工程，未妥適規劃前置作業，

致計畫執行進度較預計落後，允宜檢討改善 ·················  乙- 21 
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（3）三軍總醫院對其經管藥品雖已定期實施盤點，惟未檢討無耗用或低

週轉原因並研訂改善方案，致部分藥品久儲未耗，允宜研謀改善 ··  乙- 21 

（4）海軍四海一家提供官兵旅宿及餐飲服務，惟未按發展觀光條例之

規範，妥為規劃建構安全優質住宿環境，且未報經管理機關核定，

逕規劃改採委商經營「月租套房」模式營運，與服務事業提供官

兵差假旅宿之設置目的未符，允宜檢討改進 ·················  乙- 22 

（5）生服基金為提供國軍官兵服務、提升軍品生產品質，有償運用國有

不動產委商經營餐飲、旅宿、零售等服務與被服產製，惟間有房屋

租金核算基礎未臻一致，復未依加值型及非加值型營業稅法規定報

繳營業稅，且未將使用房建物納列基金代管資產，逕將所獲收益納

列基金等情事，允宜研謀改善 ······························  乙- 23 

（6）國防部為健全國軍營站管理，訂有相關管理規定，規範各權責單

位，推動營站營運活動之制度及流程，惟執行情形間有違規調用

現役官兵兼辦福利品販售，影響戰訓本務、未落實辦理營站經理

職務輪調、福利品盤點未盡確實、未善盡營站督導與稽核作業等

情事，允宜研謀改善 ·····································  乙- 24 

（二）國軍老舊眷村改建基金  

（1）國防部已於 104 年間完成國軍老舊眷村改建暨原眷戶遷購安置，

所留餘戶經公開標售或價售現役官兵後，尚有餘戶 462 戶仍待處

理，允宜積極研謀具體對策，以加速去化眷改餘戶 ···········  乙- 27 

（2）國防部辦理眷村文化保存作業，間有未依規定提出可接受容積之

基地清單，致經選定眷村文化保存園區之土地迄未完成撥用，或

有逾越國軍老舊眷村改建條例授權擇選眷村文化保存之限制及經

費支用範圍等情事，允宜檢討妥處 ·························  乙- 28 
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（三）國防醫學院軍事教育基金  

國防部為提升軍醫教育品質及促進校務治理，設立國防醫學院軍

事教育基金，惟首年營運即發生短絀情形，且原以公務預算購置

教學研究使用之儀器設備，未隨同基金成立移轉，逕供基金使用

收益，允宜研謀開源節流措施，穩健基金財務，並檢討列屬公務財

產之妥適性，以符合財產管理與基金運作一致性 ·············  乙- 31 

四、教育部主管  

（一）國立大學校院校務基金（綜計）  

（1）國立大學校院校務基金整體營運結果，113 年度決算短絀較預算

減少 3 成餘，惟逾 2 成學校預算執行結果未如預期，且間有學校

113 年度決算為實質短絀或連續 4 年度決算實質賸餘減少情形，

允宜研提及落實開源節流措施，維持基金收支平衡或有賸餘，健

全校務基金財務 ·········································  乙- 35 

（2）國立大學設立國家重點領域研究學院培育高階科學技術人才，惟

部分研究學院相關制度規章之建立及落實程度未臻周妥、合作企

業資金指定用途比率偏高、招生率未及 8 成，暨尚未訂定成果型

指標及妥適建立畢業生就業追蹤機制，允宜檢討改善 ·········  乙- 38 

（3）財務預警機制有防範未然之警示效果，為利財務狀況欠佳國立大

學校院及早採取因應措施，允宜深入分析學校營運風險來源，擬

訂校務基金適用之個別財務預警指標 ·······················  乙- 42 

（4）教育部協助國立大學校院強化師資人力資源配置，惟國立大學校

院專任教師年齡結構逐漸高齡化，60歲以上人數逐年攀升，未滿

40歲人數卻未見相應補充，為維持教學品質及學術研究能量，允

宜就師資之需求與供給研謀善策因應，以完善師資人力結構，健

全高等教育永續發展 ·····································  乙- 44 
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（5）國立大學校院辦理校舍耐震能力補強，有助強化校園安全韌性，

惟部分學校尚未完成耐震補強工程，允宜加速辦理改善，確保校

舍使用安全 ·············································  乙- 45 

（6）國立臺北科技大學為解決教學研究、體育空間及停車位不足等問

題，推動教學研究大樓第二期及多功能學生活動中心新建工程，

惟未審慎考量 2 工程興建基地毗鄰特性及使用需求變更；復未適

時函報修正計畫經費及期程，覈實依市場行情調整招標預算加以

因應，致歷經 10年餘仍無法發包施工，允宜檢討改善 ········  乙- 46 

（二）國立臺灣大學附設醫院作業基金  

（1）臺大醫院整體營運成果尚能達成預計目標，惟雲林及新竹等 2 家

分院護理人員空缺率連續 3 年高於常態，又新竹分院門診申報量

占總申報量逾 5 成 5，恐因健保個別醫院前瞻式預算分區共管方

式計畫新制實施，加劇營運風險，允宜研謀改善，並適時增補護

理人力，以提供民眾適切醫療照護 ·························  乙- 52 

（2）臺大醫院總院為東、西址整體發展，辦理健康大樓新建工程計畫，

因一再修正計畫，延宕工程期程，致歷經 10餘年仍未完工，截至

113年底預算執行率未及 8成，鑑於該工程即將於 114年底屆期，

允宜積極趲趕工進，以儘早達成提升門診醫療品質之效益 ······  乙- 53 

（三）國立成功大學附設醫院作業基金  

（1）成大醫院為因應護理人力短缺，已採多項招募及留任人員措施，

惟護理人數仍呈下降趨勢，致急診工作環境欠佳，加重急診病人

滯留情形，允宜積極研謀善策，充實護理人力，改善急診壅塞問

題，俾保障民眾就醫權益 ·································  乙- 56 

（2）成大醫院補助醫事人員研發及申請專利權業務，並取得多筆專利

權，惟未依規定列帳，且未詳實評估專利權之成本效益，允宜檢
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討依規定妥為帳務處理，並建立完善之專利費用補助審查與效益

評估機制 ···············································  

 

乙- 57 

（四）國立陽明交通大學附設醫院作業基金  

國立陽明交通大學附設醫院為緩解護理人力缺額壓力，已採取進

用契僱人員、改善職場環境及調整待遇等多項措施，惟因護理人

力不足，致大小夜班屢未達到三班護病比標準，甚造成急診病人

未能順利轉入病房等情，允宜研謀改善，並強化護理人員之招募

及留任措施，以保障病患權益 ·····························  乙- 59 

（五）教育部所屬機構作業基金  

教育部所屬機構作業基金各館所策辦教育、研究成果展示及典藏

業務，提供多元展示議題及優質科普教育，惟部分館所常設展展

期逾 10年未更新展示內容、典藏品權利盤點相關規範尚待建置及

推動，允宜督促研謀改善 ·································  乙- 62 

（六）國立高級中等學校校務基金  

國立高級中等學校辦理產學攜手合作、老舊危險電力改善、設置太

陽能光電風雨球場及推動學習扶助方案等計畫，間有國立高中職學

校參與產學攜手合作計畫意願相對低落、部分學校存有危險電力情

形、光電風雨球場設置進度落後及學生參與學習扶助比率偏低等

情，允宜研謀改善 ·······································  乙- 67 

五、法務部主管  

法務部矯正機關作業基金  

矯正機關辦理自營及勞務作業以培養收容人謀生技能，並作為基

金主要收入來源，惟近 3年度受疫情影響，加以自主監外作業政策

及廠商需求環境變遷，勞務收入規模大幅縮減，致基金短絀情形加

劇，允宜研謀改善，以增裕基金收入，達成永續營運目標 ······  乙- 71 
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六、經濟部主管  

（一）經濟作業基金  

（1）政府為活化閒置產業園區（工業區）用地，修正產業創新條例已

6 年餘，惟園管局對遲未完成建廠及歇業多年之產業用地，未依

規定覈實認定為閒置並公告，又已公告閒置用地，逾 8 成未能於

規定期限內完成建廠而辦理展延，且經展延後部分建廠進度仍未

如預期；復同意部分園區閒置用地以設置地面型太陽能設施解除

列管，除造成土地低度利用外，並偏離園區設立原旨，允宜檢討

改善 ···················································  乙- 75 

（2）園區公有停車場設置電動汽車專用停車位尚未達法定最低應設置

量，允宜積極檢討妥處，以符社會經濟發展需求，並協力推動國

家淨零減碳政策 ·········································  乙- 77 

（3）園管局以舉債方式規劃開發楠梓科技園區第三園區作為產業儲備

用地，惟部分開發項目執行進度落後，且計畫財務評估具有風險

性，允宜研謀妥處，以維基金財務健全 ·····················  乙- 78 

（二）水資源作業基金  

（1）水利署分年推動疏濬作業，有助維持河川正常機能及保障民眾安

全，惟辦理規劃作業未充分掌握全流域各有關治理權責機關疏濬

辦況，且未就土石缺乏利用價值者妥覓去化或暫置處所，影響疏

濬成效，允宜研謀改善 ···································  乙- 81 

（2）水利署辦理水庫清淤量能已逐步提升，惟受水文或水情不確定性等

因素，影響整體清淤成效，平均淤積率仍有 3成，允宜研謀改善 ··  乙- 84 

（3）水利署經管石門及曾文水庫可供民眾觀光旅遊，惟園區公共及遊

憩設施逐漸老舊，環境友善程度亦有不足，且水域遊憩活動之公

共安全督導機制未審慎評估管理風險，允宜研謀改善 ·········  乙- 85 
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七、交通部主管  

交通作業基金  

（1）為推動國家整體觀光發展，成立觀光發展基金，惟受 COVID－19

疫情影響，基金累計短絀龐鉅，且間有國家風景區觀光建設自償

收益未如預期等情，允宜研謀改善，以提升基金經營效能 ·····  乙- 89 

（2）觀光署為提供自由行旅客便捷之觀光景點接駁服務，推動台灣好

行旅遊服務計畫，惟部分路線未串連旅次動線及觀光圈內重要景

點，兼有部分營運路線搭乘人次偏低、班次時間未能有效串接交

通運輸場站等情，允宜研謀改善，以有效發揮計畫綜效，增進觀

光消費收入及產業發展 ···································  乙- 91 

（3）觀光署辦理觀光景點公共運輸提升方案，提供旅客在地接駁服務，

惟接駁範圍尚未涵蓋部分遊憩據點及交通運輸場站，且台灣觀巴

部分旅遊路線運量及網站服務功能亦待提升，允宜研謀改善，以

提升整體營運效益 ·······································  乙- 94 

（4）觀光署為加速吸引國際觀光客，補助旅宿業者增聘服務人員所需

薪資，期改善勞動條件，強化人力穩定性及服務量能，惟業者增

僱人數未如預期，允宜妥謀善策，持續與業者溝通協調改善工作

環境，提升從業吸引力，以有效解決觀光人力短缺問題 ·······  乙- 96 

（5）觀光署為提振花東地區觀光並加速震後產業復甦，加碼推動境外

包機計畫及個別旅客住宿優惠措施，惟客源與旅宿業整體營收尚

未恢復，允宜持續深化與航空及旅遊業者合作，並精進多元行銷

與誘因措施，以拓展境外市場、活絡旅宿經濟，促進花東觀光穩

定發展 ·················································  乙- 97 

（6）觀光署為建構高齡友善旅遊環境，補助旅宿業者興（修）建無障

礙客房及友善設施，並於各景區設置無障礙設備及設施，惟執行
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情形未如預期，且仍有部分遊憩據點尚未設置無障礙廁所盥洗室，

允宜研謀改善，以打造友善安全之住宿及旅遊環境 ···········  

 

乙- 99 

（7） 觀光署為推動觀光發展，結合所屬國家風景區管理處辦理自行車 

旅遊節、騎遊活動及人力培訓課程，惟旅遊節活動成效評估缺乏一

致基準，間有自行車騎遊活動參與人數及領騎人力運用效益欠佳

等情，允宜研謀善策，以提升自行車觀光活動整體政策效益 ····  乙-100 

（8）為提倡自行車旅遊，豐富自行車環島遊程，辦理自行車多元路線

整合計畫，惟針對高齡族群之友善設施仍顯不足，且臺灣騎跡網

站設計尚待優化，旅宿網相關資訊揭露亦未臻完備，允宜研謀改

善，以推動自行車旅遊市場之多元發展，提升網站整體服務品質

與公共資訊價值 ·········································  乙-101 

（9）為促進民航事業發展與飛航安全，設置民航事業作業基金，惟受

COVID－19疫情影響，基金於 109至 112年度連續 4年發生短絀，

兼以未來相關建設經費龐鉅，為確保財務結構健全，允宜滾動檢

討財務規劃，評估調整場站設施相關收取標準以反映營運成本，

蓄積財源支應重大政策支出，俾提升基金經營效能及確保飛航服

務品質 ·················································  乙-104 

（10）民航機場附設旅客停車場，提供便利之停車服務，惟間有電動汽

車充電專用停車位設置比率不足及管理規範未臻完備，且部分停

車場未實施收費機制或尚未導入智慧停車管理設備等，允宜督促

研謀改善，以建構機場友善停車使用環境、挹注航空站收入及優

化營運管理效能 ·········································  乙-106 

（11）民用航空局為改善高雄國際機場飛航安全，規劃辦理北側圍牆外 

推工程，惟用地計畫執行多年仍未完成，允宜加強督導積極辦理，

並管控後續工程施工進度，俾早日完工以達改善飛航安全之目標 ···  乙-107 
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（12）建置國道電子收費車輛協查系統偵測車牌異常車輛，有助減少偽

（變）造或冒用車牌等情事，惟檢核車牌異常態樣尚待擴增，允

宜研謀妥處，並加強與公警局之通報及合作機制，俾提升執法強

度，有效遏阻違法行為 ···································  乙-109 

（13）國道通行費提供預付管道有助減少欠費情形，惟用路人申請終止

或車輛已過戶或報廢之預儲帳戶累積未退還儲值金龐鉅，另對長

期欠繳通行費未研訂相關因應措施，允宜研謀改善，俾保障用路

人權益及有效減少通行費欠費情事 ··························  乙-110 

（14）高速公路局為處理國道服務區旅客之遺留物，設置失物招領公告

專區，惟相關管理作業尚未資訊化處理及控管，且未依規定辦理

旅客遺留物公告及保管期滿處理作業，允宜研謀改善，俾優化國

道服務區服務品質 ·······································  乙-112 

（15）高速公路局建置國道鋪面管理系統以提升養護作業效率，惟尚未

導入自動化檢測設備，且現行巡查紀錄無法量化、資料庫蒐集資

訊不足等，影響後續導入 AI與智慧化決策輔助機制成效，允宜研

謀妥處，儘速完善鋪面養護資料整備作業 ···················  乙-113 

（16） 鐵道局陸續聘用檢查員增加檢查人力，並提升檢查頻率及深度，

惟歷年依法裁處案件僅 4 件，且針對鐵路機構逾 1 年以上仍未改

善及屢經通知改進之檢查項目，未妥為分析癥結原因，適時協助

或依法裁處，允宜妥為運用檢查人力，提升監理強度，以發揮增

設檢查員應有之效益 ·····································  乙-114 

（17） 設置償債基金承接原臺鐵局之短期債務及適足資產，期多元活化

運用以創造收益，確保基金財務自償性，惟鐵道局規劃針對接管

之多筆國有非公用土地委外辦理現地勘查，因招標作業不順，致

未如期完成經管土地現況勘查確認，不利償債基金資產收益與管

理，允宜研謀改善 ·······································  乙-115 
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八、國軍退除役官兵輔導委員會主管  

（一）國軍退除役官兵安置基金  

（1）退輔會積極配合政府自然碳匯關鍵戰略之政策，由所屬農場結合

休閒觀光推動農場新植造林，惟農場轄管土地仍有屬低度利用且

具規劃造林及碳匯等潛在價值之非營運用地，允宜適機引入產學

資源共同投入淨零轉型，增加自然碳匯量 ···················  乙-121 

（2）退輔會為有效管理土地，訂定相關規定以維護其權益及提升運用

效益，惟間有部分土地遭違規使用、長期被占建（用）、已供作

公共設施使用未檢討折減基金以利後續撥用，及未配合土地移撥

檢討減少委外勞務支出等情，允宜檢討改善 ·················  乙-122 

（3）清境農場依企業化管理經營國民賓館，以達成自給自足目標，並

定期執行防災演練，確保民眾住宿安全，惟經營成效未如預期，

及防災演練尚待加強等情，允宜研謀改善 ···················  乙-125 

（4）退輔會轉投資歐欣公司之營運績效長年虧損，未詳加檢視投資目 

的之達成情形，並確實檢討評估繼續持有之效益及研謀具體對策，

肇致公股價值持續減損，允宜檢討妥處，以改善投資經營績效 ··  乙-127 

（5）退輔會為輔導退除役官兵具備專業技能，俾其順利轉銜進入職場， 

開辦相關職業訓練課程，惟退除役官兵就業率仍待提升、女性參加職

訓比率未達預期目標等情，允宜檢討改善，以提升執行成效 ······  乙-128 

（二）榮民醫療作業基金  

（1）國軍退除役官兵輔導委員會所屬醫院以契僱納實方式，積極留任 

現有護理人力，惟近年整體護理人員離職人數持續上升，遲未補足

所需人力，復為配合政府三班護病比政策實施，護理人力需求大幅

增加，勢將加重現職人員工作負荷，允宜積極協助所屬醫院研謀改

善方案並補實護理人力缺額，以落實改善護理人員執業環境 ·····  乙-134 
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（2）臺中榮民總醫院為強化癌症醫療品質，辦理質子治療中心計畫，

事前未詳實蒐集市場儀器規格資訊，亦未及早確立需求，致一再

修正計畫，復未衡酌市場行情覈實估算所需經費，致多次流標延

宕計畫期程，允宜督促檢討改進，避免再生類此情事 ·········  乙-135 

九、國家科學及技術委員會主管  

科學園區管理局作業基金  

（1）園區管理局配合政府淨零減碳政策，推動節能、儲能及創能等措

施，惟部分園區太陽光電裝置容量未達年度目標，或用電大戶再

生能源義務待落實，允宜研謀改善及加強輔（督）導措施，以提

升園區減碳成效 ·········································  乙-138 

（2）園區管理局推動各項環境保護措施，惟污水處理、廢棄物清理及

環境品質監測未盡周妥，允宜研謀改善，以利園區永續發展 ···  乙-140 

（3）已開發多處園區以引進高級技術產業及科學技術人才，並興建標

準廠房及宿舍供園區廠商租用，滿足進駐及生活需求，惟部分園

區土地、廠房或宿舍出租率尚待提升，以發揮設施效能及增加園

區作業基金收入，允宜研謀改善 ···························  

 

 

 

乙-144 

十、農業部主管  

（一）農業作業基金  

設置農業科技園區，帶動農業科技產業發展，惟近 4 成土地及近

8 成廠房迄未出租，別墅宿舍區出租率亦低，近 5 年度基金收支

均呈現短絀，營運績效欠佳，允宜積極辦理招商，以提升基金整

體營運績效 ·············································  乙-147 

（二）農田水利事業作業基金  

農田水利署已辦理 6 期加強農田水利建設計畫，以提升農業水資

源使用效率，惟第 6 期農水設施更新之改善率居 6 期之末位，又 
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部分排水渠道鄰近農地種植之作物常遭豪雨颱風等強降雨淹水致

災受損，及農田水利署生態檢核注意事項未隨時滾動檢討修正等

情事，允宜檢討改善 ·····································  

 

 

乙-150 

十一、勞動部主管  

勞工保險局作業基金  

受惠政府連年撥補勞工保險基金及投資運用收益創新高，勞工保

險基金最近一次精算結果，基金累積餘額出現負值年度較前次精

算結果延後 3 年，惟隨著請領老年年金人數及金額逐年增加，保

險收支差短逐年擴大，政府撥補金額恐無法彌平未來財務缺口，

基金面臨嚴峻財務挑戰，允宜儘速凝聚各界共識，積極正視基金

財務缺口癥結問題，妥適研擬解決善策，以確保基金財務安全與

永續經營，長遠保障各世代勞工之退休權益 ·················  乙-156 

十二、衛生福利部主管  

（一）醫療藥品基金  

（1）衛福部所屬醫院已獲准增加醫院預算員額，充實正職醫事人力，

惟面臨醫師招募不易、空缺率偏高等困境，又部分醫院間有因護

理人力不足，無法符合三班護病比新制標準，導致占床率下降，

恐影響民眾就醫權益與品質，允宜積極研謀改善措施，以提升整

體醫療服務品質 ·········································  乙-160 

（2）衛福部附屬醫療及社會福利機構管理會為降低部屬醫院廢棄物處

理費用及達成生態永續，持續推動生物醫療廢棄物再利用，惟間

有醫院囿於地域限制等，未能全面實施，再利用率仍待提升，允

宜積極協助部屬醫院解決窒礙因素，以確實辦理生物醫療廢棄物再

利用作業，實現資源循環使用目標 ··························  

 

 

 

 

乙-162 
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（3）衛福部附屬醫療及社會福利機構管理會為提升醫療業務執行效能， 

汰換部屬醫院醫療資訊系統，惟規劃作業未考量後續系統格式更

新事宜，未併同將病歷資料轉換為國際醫療資料交換標準格式納

入採購需求，屆時須再費時轉換資料而徒增作業成本，允宜督促加

速推進醫療資訊系統數位轉型作業，以提升醫療業務執行效率 ··  乙-163 

（二）管制藥品製藥工廠作業基金  

管制藥品製藥工廠專責供應國內第一、二級管制藥品，惟部分烘

箱設備維護保養作業未臻周妥，致損壞無法使用且遲未完成修復，

廠內僅餘 1 臺烘箱設備可供製造針劑產品使用，恐衍生產線中斷

風險，允宜檢討妥處 ·····································  乙-167 

（三）全民健康保險基金  

（1）政府為改善健保財務，近年編列預算挹注全民健康保險基金，有

助紓緩財務壓力，惟基金收支結構失衡，復囿於財務考量，部分

新醫療科技等未能全額納入給付，另部分醫療院所未上傳病人檢

驗結果，削弱資訊共享機制效益，允宜通盤檢討健保財務收支制

度，並多元籌措財源，暨妥善控管非必要之資源耗用，以強化財

務韌性，維繫健保財務永續與促進健康平權 ·················  乙-169 

（2）中央健康保險署推動居家醫療照護服務，提升外出就醫不便病人

之醫療照護可近性，惟與長照服務之雙向轉介及追蹤管理機制仍

待精進，又社區藥局儲備管制藥品家數甚微，影響家屬領藥之近

便性等情，允宜研謀改善，俾使個案均能獲致適切之照護服務，

並確保居家療護服務品質 ·································  乙-173 

（3） 中央健康保險署為促使醫療資源有效運用，暢通醫院與基層診所

間之分工合作及轉診機制，推動分級醫療策略及建置電子轉診平
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臺，惟囿於病人就醫自由等因素，策略實施多年仍有大幅進步空

間，且間有醫療院所未善用電子轉診平臺，影響轉診病人照護連

續性，允宜研謀改善，以提升雙向轉診效率，促進分級醫療目標

之實現 ·················································  

 

 

 

乙-175 

（4）中央健康保險署為提升區域弱勢民眾之醫療照護可近性，逐步擴

大遠距醫療服務施行範圍，惟僅 3 成施行地區完成服務布建；又

推動電子處方箋，缺乏整體推動策略，尚有多項實務問題待克服，

允宜研謀改善，俾提升資源缺乏地區之醫療服務可近性及就醫流

程便利性，促進醫療平權 ·································  乙-178 

（四）國民年金保險基金  

為提升被保險人繳費率，辦理國民年金被保險人繳費率提升計畫，

惟 111 至 113 年度欠費被保險人經訪視後補繳率未達計畫目標，

又應請領尚未請領老年年金給付者經訪視後申請率逐年下滑，訪

視成效有待提升，允宜督促就癥結原因研謀改善，並加強相關訪

視及宣導作為，以提升國保保險費繳費率，並保障民眾請領給付

權益 ···················································  乙-182 

十三、文化部主管  

國立文化機構作業基金  

（1）各館處為促進藝文參與及發展，辦理推廣教育活動，惟間有多數

活動集中於北部地區舉辦，推廣活動辦理比率未及 6 成，且活動

型態過於單一，缺乏多元互動等情事，允宜檢討改善 ·········  乙-186 

（2）國父紀念館為提升場館服務效能，辦理該館古蹟整修暨文化設施

服務升級計畫，惟大會堂暨周邊設施升級工程執行進度落後；無

線射頻辨識（RFID）藏品管理系統迄未完成可行性評估，允宜檢

討改善 ·················································  乙-187 
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（3）歷史博物館建置票務系統，提供雲端購票服務，惟雲端服務之資

安管理規範未臻完備，資訊服務採購評選未將受託者資通安全維

護措施列為評選標準，允宜檢討改善 ·······················  乙-188 

十四、國立故宮博物院主管  

故宮文物藝術發展基金  

為完備博物館商店暨網路商城服務事項及兼顧行政效益，委託廠 

商經營管理博物館商店暨網路商城，惟商城經營目標未具成長性、消

費者滿意度逐年下滑，允宜督促檢討改善，以提升基金經營績效 ··  乙-191 

十五、原住民族委員會主管  

原住民族綜合發展基金  

原住民族委員會為促進原住民族適性就業，設置原住民族就業服

務辦公室，惟媒合薪資待遇欠佳職缺之占比偏高，又部分個案逕

以久懸未結或無急迫性就業需求為由結案，不利穩定就業及提升

收入水平，允宜研謀改善，以充分保障族人就業權益 ·········  乙-194 

十六、考試院考選部主管  

考選業務基金  

考選部已採行考試 e 化等撙節成本措施，惟考試報名費收入與試

務支出差短仍連續 4 個年度達 1 億元以上，雖自 115 年度起調整

考試規費收費標準，然 116 年度基金又恐面臨短絀，允宜持續掌

握未來報考人數變化趨勢，妥謀基金財源，及檢討節流措施，以維

持基金穩定運作及發展 ···································  

 

 

 

 

乙-198 

貳、債務基金  

財政部主管  

中央政府債務基金  

中央政府債務基金透過編列預算及舉新還舊等方式償還債務，近

4 年度總預算撥入還本金額均較預算數增加，惟仍有高達 8 成債 
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務還本係以舉借新債展延到期債務，復囿於市場升息趨勢，間有

新債舉借利率高於舊債，近 3 年度債務付息支出逐年增加，允宜

精進財務操作模式，並衡酌國庫資金狀況及市場利率趨勢，適時

提前償還債務並增加還本，俾減輕政府財政負擔，充分發揮債務

基金運作效能 ···········································  

 

 

 

 

乙-200 

參、特別收入基金  

一、總統府主管  

中央研究院科學研究基金  

（1）臺灣人體生物資料庫計畫為我國規模最大之健康民眾人體生物資

料庫，提供檢體檢測結果予各界研究，該計畫於 112 年底結束後

尚未研議未來具體運作方向，且儲存檢體之液態氮桶使用率偏低，

允宜偕同相關部會審慎規劃未來之核心定位，以利各界運用相關

數據協助提高醫療保健服務之品質與效率，並研酌儲存院內外研

究檢體等其他用途，暨將閒置之液態氮桶移撥或出租予國內公、

私立機構之可行性，以維護國民健康，並提升資源運用效能 ···  乙-204 

（2）為推動我國地熱研究及技術開發，針對地熱潛能區進行探勘，以

開發深層地熱發電技術，惟因釐清基地屬農業用地能否進行地熱

能探勘之作業費時，復受颱風侵襲影響，鑽井探勘進度不如預期，

允宜賡續加強辦理相關鑽探作業，儘速完成發電評估數值模擬及

地熱開發之工程草圖，以發展深層地熱發電技術 ·············  乙-208 

（3）固定資產建設改良擴充為基金主要用途之一，惟近 5 年度執行率

最高僅 6 成，保留金額及占比偏高，且部分項目保留逾 6 年尚未

執行完竣，允宜依執行量能規劃各項固定資產購（建）置，配合

期程編列預算並加強管控，以提升資源使用效益 ·············  乙-209 
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二、行政院主管  

（一）行政院國家科學技術發展基金  

（1） 部分機關研發成果現金收入連續 3年未達預算數；又行政院國家科 

學技術發展基金未依規定程序辦理持有股權處分作業，且持有股權

之公司營運多為虧損或未掌握其營運狀況，允宜研謀改善 ·······  

 

 

乙-213 

（2）部分執行機關研發成果收入運用計畫執行率未達 8 成，補助計畫

資訊未依規定登載系統，允宜檢討改善 ·····················  乙-215 

（二）離島建設基金  

（1）離島建設基金辦理投（融）資業務成效欠佳，產生收益挹注基金

甚微，收入高度仰賴國庫撥補，且尚乏有效應對策略，又未積極

開發、列管、媒合、追蹤潛在案源，允宜檢討改善，研議具體可

行之財務改善計畫及配套措施，以拓展基金財源 ·············  乙-217 

（2）離島建設基金部分補助計畫執行進度落後，甚至預算保留數年仍

未執行完竣，既有管考作為容有強化精進空間；又現行管考制度

對於館舍新（整）建案件，尚乏後續營運情形及使用效益追蹤機

制，不利確保補助經費達成原定目標，允宜研謀改善，以加速計

畫推動，促進離島建設發展 ·······························  乙-220 

（3）離島建設基金補助第六期（112-115 年）離島綜合建設實施方案，

近 4 成行動計畫訂定之績效指標為投入型或過程型指標，近 1 成

5 之行動計畫未於年度績效報告揭露原訂目標達成情形等，均不

利考核計畫執行成果，允宜研謀改善，俾持續檢討策進方案執行

成效 ···················································  乙-221 

（三）花東地區永續發展基金  

（1）花東地區永續發展基金補助花東地區永續發展相關計畫，有助推

動花東地區產業發展及提升居民生活福祉，惟部分計畫預算執行
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進度未臻理想，或預算保留多年仍未執行完竣，既有管考措施及

策進作為未盡發揮成效，允宜研謀改善，以加速計畫推動，發揮

資源運用效益 ···········································  

 

 

乙-223 

（2）花蓮縣、臺東縣第三期綜合發展實施方案已於 112 年底屆期，惟

近半數共同性關鍵績效指標達成情形未明，部分行動計畫個別性

績效指標未達標、待追蹤，或異動刪減幅度甚大，不利考核計畫

成效達成程度等，允宜強化督導管考功能，以提升及具體展現政

府協助促進花東地區發展之成果 ···························  乙-225 

（3）國家發展委員會為利各級主辦及管考機關共享花東地區永續發展

基金補助計畫執行及管考資訊，建置花東基金補助計畫管理資訊

系統，惟花蓮縣、臺東縣政府間有漏報計畫執行績效，或填報數

據正確性有待商榷等情，又主管部會未依相關規定落實於系統提

供檢討意見等，損及系統原定建置效益，允宜研謀改善 ·······  乙-227 

三、內政部主管  

（一）新住民發展基金  

政府為照顧輔導新住民家庭，持續運用基金資源規劃推動多元計 

畫，惟主要業務計畫預算執行率均未達 9成，甚有部分計畫連續 4年

低於 8成，允宜研謀精進預算籌編與執行，強化成效管考，以策進照

顧輔導新住民家庭措施，協助加速融入在地生活與培力發展 ······  乙-231 

（二）研發及產業訓儲替代役基金  

政府配合國家經濟發展，推動研發替代役制度，設置基金收取研 

究發展費收入支應運作，惟近年研究發展費收入不足支應所需支

出，基金自 109年度起多呈現短絀，允宜研謀加強收支管控，審酌

實際營運情形，滾動檢討調整收費標準機制，並預為籌謀未來研替

役男人數持續下降之因應方案，以維持基金穩定運作及發展 ····  

 

 

 

 

乙-234 
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（四）國土永續發展基金  

內政部依法設置國土永續發展基金，辦理國土計畫法之法定事項，

惟間有非都市土地違規使用案件遲未積極處理，及部分鄉村地區

整體規劃之優先規劃地區尚未啟動辦理等情，允宜研謀改善····  乙-237 

四、教育部主管  

（一）學產基金  

學產基金收益專用於獎助弱勢家庭學生，惟近年獎助教育支出金額

逐年遞減，未能有效運用基金資源；又與臺南市政府共同推動臺南

市停 18 促參案，未督促市府依規定繳納停車場收入及加速辦理促

參招商作業，允宜研謀改善································  乙-242 

（二）運動發展基金  

推動千里馬運科選才及潛優選手計畫，建立優秀運動選手培訓體

系，惟競技運動選才常模與資料庫建立尚未完善、體育班學生會

考成績待加強、各級別選手培育政策推動成效仍待提升等情，允

宜研謀改善，以提升選手競技實力，締造國際賽會佳績 ·······  

 

 

 

乙-246 

（三）私立高級中等以上學校退場基金  

教育部設立私立高級中等以上學校退場基金，墊付退場學校維持

校務正常運作所需費用，惟學校陸續停辦退場，基金墊付需求增

加，且賸餘財產處理進度仍屬緩慢，暨協助教師媒合、轉職平臺服

務成效尚待提升，允宜賡續研謀改善，強化基金永續之財務健全

機制，有效協助學校平順退場 ·····························  

 

 

 

 

乙-250 

五、法務部主管  

毒品防制基金  

政府為推動跨部會之整體毒品防制業務，成立毒品防制基金，惟

歷年來由公庫挹注基金占比均逾 9 成 6，未能達成以特定財源自 
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主運用之目的，另補助各相關部會辦理毒品扣押物數位化管理平

臺建置案，執行成效未如預期，整體績效考核及進度管制作業，尚

有檢討優化空間，允宜妥籌適足財源及強化相關管考作為，以健

全基金財務收支及策進補助成效 ···························  

 

 

 

乙-255 

六、經濟部主管  

（一）經濟特別收入基金  

（1）能源署推動陽光社區、綠能屋頂全民參與等太陽光電補助計畫，

以鼓勵再生能源之發展，惟間有推動成效欠佳、執行結果未達目

標，或尚無相關申請案件情事，允宜研謀改善 ···············  乙-261 

（2） 能源署收取太陽光電模組回收費用，作為處理汰役太陽光電模組 

之基金，惟未繳納模組回收費用金額仍鉅，且部分繳款資料久未釐

清，仍懸列「暫收及待結轉帳項」科目未決，允宜研謀改善 ····  乙-263 

（3）推廣貿易基金配合政府新南向政策，捐助金融機構辦理海外公共

工程貸款利息之補助，惟執行已歷 7 年，尚無具體實績，允宜研

謀改善 ·················································  乙-264 

（二）核能發電後端營運基金  

（1）第二核能發電廠除役計畫環評作業已審議通過，惟除役區域內部

分殯葬用地所有權歸屬釐清及協調仍未完成，致除役許可仍無法

取得；又第一核能發電廠除役因拆除原供水設備，影響鄰近民眾用

水權益，經核後端基金墊付新用水設施款項，惟墊付款項撥付已逾

（近）2年，未歸墊比率近 9成，允宜督促釐清第二核能發電廠除

役計畫用地範圍並加強溝通，以利取得除役許可，暨儘速收回核後

端基金墊付款項 ·········································  乙-267 

（2） 台灣電力公司辦理核能發電廠室內乾貯興建計畫，有助貯存置放 

除役後用過核子燃料，惟僅完成基本設計，且計畫進度迫促，設施

購建採購作業有待完成，允宜研謀妥處，以利除役工作推展 ····  

 

乙-269 
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七、交通部主管  

航港建設基金  

為強化港口進出管理機制，業建置航港單一窗口服務平臺，供辦

理船舶通報與申辦作業，惟進港申請之審核標準未臻完備，不利

有效預防高風險船舶進港，允宜研謀妥處，俾維護我國海域港口

秩序與安全 ·············································  

 

 

 

乙-272 

八、核能安全委員會主管  

核子事故緊急應變基金  

政府為維護民眾輻防安全，已擴大核能電廠緊急應變計畫區範圍，

惟新北市、基隆市及屏東縣政府規劃之核子事故緊急應變場所，

部分位於斷層帶、土石流、淹水及海嘯溢淹等災害潛勢區域，允宜

研議另覓場所或研擬備援方案之可行性，以降低災害造成之潛在

風險 ···················································  乙-274 

九、農業部主管  

農業特別收入基金  

（1） 防檢署已建置多項資訊系統協助推動禽流感防疫業務，惟部分系

統資料錯漏，致防疫機關難以完整掌握養禽場分布位置，或系統

功能未臻健全，不利防檢疫業務之執行，允宜檢討改善 ·······  乙-278 

（2）農業部推動家禽產業結構調整計畫，建立安全生產模式，穩定國

產禽品供應量，惟未能充分掌握全國養禽場禽舍型式及經營現況，

難以評估輔導轉型成效，且近年來國產禽肉自給率呈下降趨勢，

允宜研謀改善，以提升產業競爭力 ·························  

 

 

 

乙-281 

（3）政府為保障稻農收益，辦理稻穀保價收購，惟與綠色環境給付計  



索引-23 

 

畫鼓勵稻米轉作雜糧之減產政策相互競合，且收購制度、輔導轉

型措施及公糧業者倉儲管理仍有未臻周延，允宜檢討改善 ·····  

 

乙-285 

（4）農糧署配合空氣污染防制方案，輔導農民施用含稻草分解菌有機

質肥料，改變燃燒稻草習慣，並推動合理化施肥降低溫室氣體排

放量，惟 12個市縣仍有露天燃燒稻草情事、化學肥料減量情形未

如預期，化學肥料原料漲幅補助之實施存有與化學肥料減量政策

效益抵銷、肥料實名制登記系統登錄之農地種植面積或作物品項

未臻確實等情事，允宜檢討改善 ···························  

 

 

 

 

 

乙-289 

（5）農業部為鼓勵青年從農，辦理農業公費專班培育新農民，惟 113

學年度註冊人數較 111學年度減少逾 3成，未達成計畫招生目標；

又近 10 年度農業就業人口逐年下降，且年齡結構高齡化，55 歲

以上者占比超過 5 成，未來農業人力銜接面臨極大挑戰，允宜研

謀改善 ·················································  乙-293 

（6）設置農業特別收入基金加速農漁業發展及改善農漁民生活，惟部

分分基金連年超支併決算且數額龐鉅仍未改善，或高度仰賴公庫

撥款挹注；農村再生基金連年短絀，基金餘額恐不足推動延續性

業務計畫等情事，允宜落實計畫及預算管理，並加強基金整體財務

控管 ···················································  乙-295 

（7）農業部為強化養豬產業永續競爭力，辦理養豬產業躍升加值發展

計畫，惟國內整體年上市肉豬頭數未升反降，且遠低於歐美養豬

先進國家養豬場之生產水準，近 5 年度臺灣豬出口量逐年下降，

HACCP屠宰豬隻比率未如預期，12家規模達 20萬以上之豬隻屠宰

場，僅 1家取得驗證，允宜檢討改善 ·······················  

 

 

 

 

乙-297 



索引-24 

 

 

（8）農業部辦理農產品海外拓銷獎勵及建立全程冷鏈外銷模式，鼓勵

外銷業者拓展新興市場及分散出口通路，惟降低對單一市場過於

集中及依賴之成效有限、冷藏冷凍蔬果出口貿易呈衰退現象及農

產品外銷 CPTPP 目標成員國市場調查有待強化精進等情事，允宜

檢討改善 ···············································  

 

 

 

 

乙-300 

（9）已建置農地管理資訊系統，協助市縣政府執行農地管理及違規查

處業務，並串接國土監測變異點等各項跨機關資料，以掌握農地

使用態樣，惟農地違規案件源頭管理及追蹤機制未臻健全，且未

積極運用跨機關資料輔助稽查，允宜研謀改善 ···············  乙-303 

（10）農糧署為建立國產茶安全優質品牌形象，辦理茶產業及茶文化推

動計畫，惟未能有效提高茶農申請產銷履歷意願，農藥殘留抽驗

不合格情形有待改善，且仍有未依規定標示之國產茶流通於市面，

輔導亮點茶莊參與景點及旅行業者媒合活動之參與比率不高，允

宜檢討改善 ·············································  乙-305 

十、勞動部主管  

就業安定基金  

（1）就業安定基金管理會及就業安定基金內部管控審核小組未充分發

揮審議及考（審）核功能，另勞動力發展署未將就業安定基金經

費支用情形納列風險項目並設立控管機制，衍生就業安定基金各

項支用爭議，允宜研謀改善 ································  乙-310 

（2）勞動力發展署未明確劃分公務預算與就業安定基金預算之分攤基

礎及範圍，該署及所屬 113 年度各項行政必要支出近 9 成由就業

安定基金支應，另勞動部未審視業務需要覈實編列預算，長期勻

用就業安定基金預算辦理各項宣導案，又宣導品領用管理及採購
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分送作業欠周，迭遭外界質疑就業安定基金經費支用之正當性，

允宜研謀改善 ···········································  

 

乙-315 

（3）勞動部為利民眾瞭解政府推動勞動政策情形，近年均辦理文宣媒

體通路採購案開口契約，委請廠商提供媒體通路及宣導資料製作

等服務，惟其履約情形間有未對履約內容詳細約定，或實際委託

項目與契約品項未盡相同等情事，致難以驗核履約結果之妥適性，

允宜研謀改善 ···········································  

 

 

 

乙-321 

（4）勞動力發展署因應社會經濟情勢變化及民眾就業服務需求，長年

以多元人力協助推動各項業務，不利公務經驗傳承與當責，及機

關體制之穩定性，允宜通盤檢視業務需求，積極爭取預算員額編

制，並加速補實缺額人力，俾利業務順遂推動 ···············  乙-322 

（5）勞動力發展署配合「關鍵人才培育及延攬方案（110-113 年）」，

透過企業人力資源提升計畫及小型企業人力提升計畫，協助企業

辦理在職員工數位技能訓練，惟近 4 年度事業單位申請企業人力

資源提升計畫辦理數位技能訓練課程家數及訓練人數僅微幅增

加，而申請小型企業人力提升計畫則呈逐年下降趨勢，允宜積極

引導企業投入辦理員工數位技能相關訓練課程，以提升員工數位

能力，進而強化國家整體數位競爭力 ·······················  乙-324 

（6）勞動力發展署配合交通部「運具電動化及無碳化」關鍵戰略行動

計畫，辦理電動車產業人才投資方案訓練，鼓勵在職勞工參加電

動車修護相關訓練課程，以協助人員技術升級轉型，各年度執行

結果雖均達預期培訓人數，惟部分學員訓後未從事相關領域工作，

另短期訓練課程恐限縮訓練成效，無法確保訓練人力供給契合產

業發展轉型需求，允宜研謀改善 ···························  乙-326 
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十一、衛生福利部主管  

衛生福利特別收入基金  

（1）政府因應高齡者多元需求推動因應超高齡社會對策方案，惟方案 

之工作項目目標訂定偏重過程性指標，且尚乏扣合方案 5 大目標之

整體關鍵績效指標，不利政策整體綜效評估；另多數工作項目之服務

對象同時涵括其他年齡群體，惟囿於尚未建立分齡統計機制，難以確

實掌握對於高齡族群之資源投入情形及衡量政策實施效益，允宜研

謀改善，以提升高齡政策執行成效及回應高齡者需求 ············  

 

 

 

 

 

乙-330 

（2）政府持續布建失智症服務資源，惟有關失智症衍生整體成本、失

智者生活狀況參考資訊仍待加強蒐整，且間有部分市縣失智據點

數成長停滯、全日型失智專責照顧資源普及度仍不足等情，又推

動失智分流照顧，部分中、重度失智（能）個案有待加強追蹤服

務銜接情形，允宜研謀改善，以提升失智照護政策執行成效 ···  乙-333 

（3）政府輔導住宿式機構推動自立支援照顧服務，並持續布建日間照

顧資源，惟部分機構未能接續申請個別化支持計畫執行指標獎勵，

且間有日照服務利用率偏低、部分學區仍未完成日照資源設置規

劃等情事，允宜研謀改善，以提升執行成效 ·················  乙-338 

（4）政府為滿足國人長照服務需求，設立長照基金提供多元連續服務，

惟以稅收作為主要財源，其穩定性不足，收入成長幅度恐難以因

應支出需求增加趨勢，又基金部分業務計畫屬擴充長照據點及服

務量能相關者，執行情形有待提升，影響服務據點布建進度及照

顧管理服務品質，允宜研謀改善，以利長照服務之推展 ·······  乙-340 

（5）衛生福利部為普及高齡者學習參與，獎助民間團體辦理長青學苑， 

惟部分市縣 113年度設置班數較 111年度下降，又近 3年度男性參

與率均未及 3成，且長青學苑開設資訊課程及多元課程之涵蓋程度

亦仍有提升空間，允宜研謀改善，以利提升高齡者社會參與 ·····  乙-343 
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十二、環境部主管  

環境保護基金  

（1）政府已對公私場所等固定污染源開徵空氣污染防制費，並由環境

部委託地方環保機關執行費用核算（定）、查核及追補繳等作業，

惟各公私場所近 3 年度短、漏（誤）報情形頻仍，尚待追補繳金

額頗鉅，又相關費用核算、帳務處理及考核作業未臻周妥，允宜

督促加速清理催繳及完備相關內控機制，以增裕空氣污染防制基

金收入，達成防制污染目的 ·······························  

 

 

 

 

 

乙-347 

（2）環境部為透過科學基礎研究，提升空氣品質改善成效，已陸續完

成多項空氣污染防制相關科技研究計畫，惟空氣污染對於健康造

成危害之風險評估及研究仍屬有限，允宜積極投入經費及資源，

與相關領域專家學者及目的事業主管機關跨域合作，共同辦理健

康風險評估及有關研究，並將研究成果回饋至各項管制策略及應

變措施，以維民眾健康 ···································  乙-349 

十三、文化部主管  

文化發展基金  

設置文化發展基金辦理文化發展相關業務，惟基金來源未具穩定

性、部分業務計畫連續 2 年度預算執行率偏低及尚未建立公共藝

術管理維護情形回報機制等情事，允宜研謀改善 ·············  乙-352 

十四、金融監督管理委員會主管  

金融監督管理基金  

政府設置金融監督管理基金推動金融制度發展等業務，惟基金主

要來源金融業營業稅分配收入，自 114年起不再撥入，且該基金逾

7成賸餘均繳庫，恐影響新型態金融業務之推動，允宜研謀因應，

以利基金永續經營並健全金融機構穩定發展 ··················  

 

 

 

乙-356 
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十五、國家通訊傳播委員會主管  

（一）通訊傳播監督管理基金  

（1）推動網路內容安全以維護兒少身心健康，惟網際網路接取服務業

者之監管機制未臻完善，影響行政監理力道，允宜強化法制依據

與監理權限，健全網路治理制度 ···························  乙-359 

（2）近年民眾利用網路訂購並進口供自用之低功率射頻器材數量大幅

增加，需投入大量人力及資源審查輸入申請案件，惟部分低功率

射頻器材對電波公共秩序影響甚微，允宜檢討調適現行審查作業，

以優化電信監理資源配置，並促進科技產業發展及消費者使用便

利性 ···················································  乙-360 

（二）有線廣播電視事業發展基金  

為促進有線電視系統經營者健全發展，已建立評鑑及財務稽核機

制，惟財務檢核所訂指標偏重靜態財務結構，不利掌握營運趨勢

與市場風險，允宜強化檢核指標之設計，以提升預警功能 ·····  乙-362 

肆、資本計畫基金  

國防部主管  

國軍營舍及設施改建基金  

（1）國軍營舍及設施改建基金以不適用營地活化處分得款為財源，辦

理老舊營舍整（新）建業務，惟部分待處分不適用營地仍供國軍

單位駐用，影響土地處分作業，且部分興建工程之建案規劃未臻

周妥，致計畫變更頻仍，並增加工程經費，加重整體財務負擔，

允宜研謀改善 ···········································  乙-366 

（2）海軍基隆後勤支援指揮部辦理海軍馬祖基地指揮部住辦大樓新建

工程，施作安裝前未確認鋼板門及捲門之防火時效與阻熱時效，

影響官兵生命財產安全，允宜研謀改善 ·····················  乙-368  


